

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2021/82 ze dne 28.7.2021

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxx

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **ALTECH Mladá Boleslav, s.r.o.**
Sídlo: Plazy 103, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupení: Jiří Chlistovský, jednatel společnosti
IČO: 61680371 DIČ: CZ61680371
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35832
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxx
Datová schránka: bmwkzth

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxx

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2021 Smlouvu o dílo č. OStRM/2021/82 (dále jen „smlouva“) týkající se akce „Okna DDM, Mladá Boleslav“. Vzhledem k chybě v projektu nebyly v rozpočtu zahrnuty stavební práce spojené s instalací oken.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

- 2.1 Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:
 - a. Před odst. 5.1. Smlouvy se nově vkládá toto znění:
„Cena díla dle smlouvy o dílo na okna: 533.799,00 Kč bez DPH
Stavební práce 259.666,40 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1: 793.465,40 Kč bez DPH“

- b. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 793.465,40 Kč bez DPH (slovy: sedm set devadesát tři tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých a čtyřicet haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2021/82 ze dne 28.7.2021 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne

.....
Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

.....
Zhotovitel
ALTECH Mladá Boleslav, s.r.o.
xxxxxxx
jednatel společnosti

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....
xxxxxxx
vedoucí odboru
stavebního a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav