

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 016/2021/Ho

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

I.1. Objednatel: **Město Hlučín**
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: Ing. Pavla Holibková, technik odboru investic

dále jen Objednatel

I.2. Zhotovitel **XENIUM Europe s.r.o.**
se sídlem Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava
zapsán v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C xxxx
IČ: 29193991
DIČ: CZ29193991
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 107-5848900287/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Jakub Haus, jednatel
ve věcech technických: Ing. xxxxxxxxxxxx, senior projektový manager

dále jen Zhotovitele

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Fotovoltaická elektrárna pro Domov pod Vinnou horou“ ze dne 11.10.2021 v tomto znění:

II.

Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, které obsahují:

- navržení speciálního roštu pro rozložení hmotnosti jednotlivých panelů, VCP byly vyčísleny na 79 770,- Kč bez DPH.
- připojení tzn. optimizéru, který odpojí panel od výroby elektřiny vždy, při výpadku proudu, VCP byly vyčísleny ve výši 90 240,- Kč bez DPH.

Celková cena víceprací 170 010,- Kč bez DPH., tj, 205 712,- Kč vč. DPH.

III.

Čl. IV Cena díla se v odstavci 1. mění takto:

„1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Původní cena celkem díla bez DPH:	799 070,- Kč
Cena za VCP bez DPH:	170 010,- Kč
Celková nová cena díla bez DPH:	969 080,- Kč
DPH 21%:	203 506,70 Kč
Celková nová cena díla včetně DPH:	1 172 586,70 Kč

IV.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. . k původní Smlouvě o dílo ze dne 11.10.2021 na provedení akce „Fotovoltaická elektrárna pro Domov pod Vinnou horou“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.

O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 96. schůzi, konané dne 6.12.2021 pod bodem usnesení č. 96/3d).

Příloha: Vyčíslení víceprací

V Hlučíně dne

V Ostravě

.....

Za objednatele
Mgr. Pavel Paschek, starosta

.....

Za zhotovitele
Jakub Haus, jednatel