

## **DODATEK Č. 3**

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.04.2021 pro zhotovení stavby  
„Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň“

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/6277/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021-008

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Třeboň,**  
zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
IČ: 002 47 618,  
DIČ: CZ 00247618  
datová schránka ID: 4cbbvj4  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

**a**

**Dodavatel:** **Lesostavby Třeboň a.s.**  
zastoupená: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva  
se sídlem: Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň  
spisová značka: B553 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 47239328  
DIČ: CZ47239328  
datová schránka ID: idtexsd  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx, č. ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

jako dodavatel díla (dále jen "**dodavatel**" nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.04.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.11.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 22.11.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „**dodatek**“).

### **II. Předmět dodatku**

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely mezi sebou dne 12.04.2021 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 22.11.2021 jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla pro objednatele pod názvem stavby „Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „**smlouva**“).

- 2) Smluvní strany se domluvily na rozšíření předmětu smlouvy a s tím související změně ceny díla dle změnového listu č. 3, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ve formě Přílohy (dále jen „Příloha“) dle čl. V (Cena díla) smlouvy a změně jistiny dle čl. XI (Jistina) smlouvy.

### **III. Změny smlouvy o dílo**

- 1) V článku II. Předmět plnění se znění odstavce II.1 na konci doplňuje o nový text, který zní:  
Předmětem díla je provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3, který je přílohou dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
- 2) V článku XI. Jistina se znění odst. XI.4 písm. a) ruší a nově zní takto:  
XI.4 Jistina za řádné plnění záručních podmínek a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. IX. 14 této smlouvy musí splňovat tyto podmínky:  
a) výše zajišťovací částky je 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy,  
**tj.: 417.348,09 Kč.**
- 3) V článku V. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. V.1 ruší a nově zní takto:  
V.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Cena díla dle SoD a Dodatků č. 1 a 2	8.303.284,82 Kč	1.743.690,20 Kč	10.046.975,02 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 3	43.677,00 Kč	9.172,17 Kč	52.849,17 Kč
<b>Cena díla celkem včetně Dodatků č. 1-3</b>	<b>8.346.961,82 Kč</b>	<b>1.752.862,37Kč</b>	<b>10.099.824,19 Kč</b>

### **IV. Závěrečné ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.04.2021 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) dodavatel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 657/2021-87 ze dne 30.11.2021.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním

tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha: Změnový list č. 3

V Třeboni dne 07.12.2021

za objednatele

V Třeboni dne 06.12.2021

za dodavatele

-----  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

-----  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX  
na základě pověření

-----  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXX, na základě pověření