

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu  
Jihomoravského kraje uzavřené dne 05.10.2018**

Smluvní strany:

**1. Jihomoravský kraj**

zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje  
sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  
IČ: 70888337  
DIČ: CZ70888337



(dále také „poskytovatel“)

a

**2. CREA Hydro&Energy, z.s.**

zastoupený: Ing. Břetislavem Skácelem, předsedou výboru  
sídlo: Traubova 1546/6, Černá Pole, 602 00 Brno  
IČ: 22729674  
DIČ: CZ22729674



(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

**Čl. I.**

Poskytovatel akceptuje změny projektu iWATERMAP – INTERREG EUROPE (dále jen „projekt“) schválené Společným sekretariátem Interreg Europe spočívající v prodloužení první fáze projektu z původního termínu 31.05.2021 na 30.11.2021.

## Čl. II.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (ag. č. JMK 054958/18/OŽP) uzavřená dne 5.10.2018 mezi poskytovatelem a příjemcem se dále mění takto:

1. Čl. I odstavec 1 nově zní: „Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci obou fází projektu iWATERMAP – INTERREG EUROPE (dále jen „projekt“) podle žádosti evidované pod č.j. JMK 64983/2018 doplněné žádostí o uzavření dodatku č. j. JMK 136525/2021.“
2. V čl. IV. odstavci 1 se lhůta pro čerpání dotace mění z 31.05.2021 na 31.5.2023.
3. V čl. IV. odstavci 12 se lhůta pro předložení finančního vypořádání mění z 31.12.2021 na 31.12.2023.

## Čl. III.


1. Všechna ustanovení této smlouvy, která se dodatkem nemění, platí v původním znění i nadále.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro příjemce a jedno vyhotovení je určeno pro poskytovatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 prostudovaly, jeho obsahu beze zbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a podléhá uveřejnění na úřední desce.

### Doložka podle § 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na jeho 7. zasedání konaném dne 04.11.2021 usnesením č. 676/21/27.

29 -11- 2021

V Brně dne .....




Jihomoravský kraj  
Žerotínovo nám. 3  
601 82 Brno  
-54-

Brně

7 -12- 2021

V..... dne.....



CREA   
Hydro & Energy  
CREA Hydro&Energy, z.s.  
Traubova 1546/6, 602 00 Brno  
IČ: 22729674 DIČ: CZ22729674