

DODATEK č. 2


ke

SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)


Číslo smlouvy zhotovitele: 2108
Číslo smlouvy objednatele: 13/02/ORI-OVZ/2021
Číslo Dodatku č. 1: 44/08/ORI-OVZ/2021
Číslo Dodatku č. 2: 54/11/ORI-OVZ/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: 

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**
Sídlo: **Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupený: **Milanem Grmelou, předsedou správní rady**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických 
IČO **255 27 380**
DIČ: **CZ25527380**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 13/02/ORI-OVZ/2021 ze dne 16.06.2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ZŠ E. Valenty – rekonstrukce tělocvičen“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena dle SoD:

Původní cena bez DPH (SO 01 velká tělocvična)	5 618 860,43 Kč
DPH 21%	1 179 960,69 Kč
Původní cena včetně DPH	6 798 821,12 Kč

Původní cena bez DPH (SO 02 malá tělocvična)	4 743 767,53 Kč
DPH 21%	996 191,18 Kč
Původní Cena včetně DPH	5 739 958,71 Kč
Původní cena celkem	10 362 627,96 Kč
DPH 21%	2 176 151,87 Kč
Původní cena celkem včetně DPH	12 538 779,83 Kč

Cena dodatku č. 2:

Cena dodatku č. 2 bez DPH (SO 02 malá tělocvična)	211 395,89 Kč
DPH 21%	44 395,14 Kč
Cena dodatku č. 2 včetně DPH	255 789,03 Kč

Cena celkem za dílo:

Cena bez DPH (SO 01 velká tělocvična)	5 618 860,43 Kč
DPH 21%	1 179 960,69 Kč
Cena včetně DPH	6 798 821,12 Kč
Cena bez DPH (SO 02 malá tělocvična)	4 955 163,42 Kč
DPH 21%	1 040 586,32 Kč
Cena včetně DPH	5 995 747,74 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	10 574 023,85 Kč
DPH 21%	2 220 547,01 Kč
Cena celkem za dílo včetně DPH	12 794 568,86 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Vícepráce a méněpráce:

SO 02 – Malá tělocvična

Pryžová fitness podlaha na galerii, změna materiálu obložení stěn, změna materiálu obložení stěn, úprava výměry obložení stěn, podlah a ocelové nosné konstrukce, odečet nerealizovaného okna, přípočet dvou dveří a doplnění nosné konstrukce obkladu mezi tělocvičnami.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 13/02/ORI-OVZ/2021 ze dne 16.06.2021 a Dodatku č. 1 44/08/ORI-OVZ/2021 ze dne 31.08.2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 2 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
- Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2:

1. Položkový rozpočet VCP a MNP

V Prostějově

**Ing. Jiří
Rozehnal** Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2021.12.06
13:30:11 +01'00'

.....
Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

V Prostějově

**Milan
Grmela** Digitálně podepsal
Milan Grmela
Datum: 2021.12.06
07:08:00 +01'00'

.....
Milan Grmela
předseda správní rady