

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. ŠKAS 185/15

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Projekt využití objektu Sběrného dvora – zpracování DPS“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Precisarchitecture, s.r.o.

se sídlem: Zahradnická 387/11, 412 01 Litoměřice

IČO: 02723361

DIČ: CZ02723361

zastoupena: Ing. Karlem Pleyerem

zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 33876

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 5.10.2015 uzavřeli smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt využití objektu Sběrného dvora – zpracování DPS“ (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k požadavkům zástupců investora na detailní zpracování projektu využití objektu nebudou dodrženy termíny stanovené ve Smlouvě pro předání předmětu díla vymezeného v čl. 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. a 2.1.6.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že k prodlení s termíny plnění Díla nedošlo vinou Zhotovitele a nebude tedy uplatněna smluvní pokuta podle čl. 8.1. Smlouvy.

2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:

V článku 3. se odst. 3.1.3, 3.1.5. a 3.1.6. nahrazuje tímto zněním: *část Díla dle čl. 2.1.3., 2.1.5. a 2.1.6. Smlouvy předá zhotovitel objednateli nejpozději do 30.6.2016.*

V článku 3. se odst. 3.1.4. nahrazuje tímto zněním: *část Díla dle čl. 2.1.4. Smlouvy - Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od odsouhlasení finální projektové dokumentace Objednatelům zažádat příslušné orgány státní správy ohledně zajištění kladných stanovisek; po obdržení potřebných kladných stanovisek dotčených orgánů zažádat neprodleně o vydání povolení stavby, a to nejpozději do 30.6.2016.*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne ____ . ____ . ____

V Litoměřicích dne ____ . ____ . ____

.....
Mgr. Karel Krejza
místostarosta města

.....
Ing. Karel Pleyer
Precisarchitecture, s.r.o