

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřené dne 15. 2. 2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:	Armádní Servisní, příspěvková organizace
<i>Zapsaný v obchodním rejstříku:</i>	Městským soudem v Praze pod sp. zn. Pr 1342
<i>Jehož jménem jedná:</i>	Ing. Martin Lehký, ředitel
<i>Sídlo:</i>	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
<i>IČ, DIČ:</i>	60460580, CZ60460580
<i>Bankovní spojení:</i>	ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
<i>Číslo účtu:</i>	30523881/0710
<i>ID datové schránky:</i>	dugmkm6
<i>Odpovědní zástupci pro jednání:</i>	
- <i>ve věcech smluvních:</i>	Ing. Martin Lehký – ředitel tel.: 973 204 090
- <i>ve věcech technických:</i>	Bc. Tomáš Hladík, tel: 602 106 100

(dále jen „objednatel“)

a

POSKYTOVATEL:	RESTA s.r.o.
<i>Zapsaný v obchodním rejstříku u:</i>	Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 50597
<i>Zastoupený:</i>	Ing. Lubomírem Šmídou, jednatelem
<i>Sídlo:</i>	Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov I - Město
<i>IČ, DIČ:</i>	14616807, CZ14616807
<i>Bankovní spojení:</i>	Česká spořitelna a.s.
<i>Číslo účtu:</i>	188004329/0800
<i>ID datové schránky:</i>	7bbc3d
<i>Odpovědní zástupci pro jednání:</i>	
- <i>ve věcech smluvních:</i>	Ing. Lubomír Šmída, jednatel
- <i>ve věcech technických:</i>	Aleš Šedý, hlavní technik recyklace tel.: 602 722 668

(dále jen „poskytovatel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. X. (Závěrečná ujednání) odst. 3, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě spočívající v zajištění odvozu a likvidace odpadu v rámci sanace deponie č. 4/6. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. Článek II. Cena se ruší a nově zní takto:**II. Cena**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Cena díla celkem dle SoD:	277 900 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	65 520 Kč
Cena díla celkem dle SoD a dodatku č. 1:	343 420 Kč

slovy: „třistačtyřicettřítisícečtyřistadvacetkorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Článek III. Místo a doba plnění se ruší a nově zní takto:**III. Místo a doba plnění**

Termín zahájení plnění: dle čl. 10.4. této smlouvy o poskytování služeb
Termín ukončení plnění: do 31. 3. 2017

Místa plnění díla: Letiště Přerov - Bochoř

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden poskytovatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 14. III. 2017

.....
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



V Přerově dne: 14. III. 2017



.....
RESTA s.r.o.
Ing. Lubomír Šmída
jednatel