

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 21-27, uzavřené dne 30. 06. 2021 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci akce s názvem

### **„Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací“**

mezi

Objednatel: **Základní škola, Vodňany, nám. 5. Května 104**  
sídlo: nám. 5. května 104, 389 01 Vodňany  
IČO: 705 20 208  
DIČ: CZ70520208  
jednající prostřednictvím: Mgr. Šárka Piklová, ředitelka školy

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

název: **TOMIreko s.r.o.**  
sídlo: Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč  
IČO: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 63551  
jednající prostřednictvím: Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

### I.

#### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 06. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci akce **„Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací“** (dále jen „zakázka“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje vzduchotechnika, skutečná výměra zateplení, drobné vícepráce a méněpráce, vstupní dveře a parapety.