

## Položkový rozpočet

S:	21-27a	ZŠ Vodňany
O:	01	Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí
R:	2	Změnový list č.01a - DROBNÉ MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-35 003,00</b>
13	76251122r	Zábradlí vč. nátěru dle ozn. T12	ks	-1,00000	35 003,00	-35 003,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-66 345,50</b>
19	767646401r	D+M revizní dvířka 600x600 mm -HUP	kus	-2,00000	3 400,00	-6 800,00
20	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných	kus	-61,00000	116,00	-7 076,00
21	55341427	mřížka větrací	kus	-61,00000	240,00	-14 640,00
22	767810117r	Dodávka a montáž zámečnický prvek -dle výkresu D1.1.49 ozn.Z4 vč. povrchové úpravy	kus	-0,50000	5 654,00	-2 827,00
23	767810118r	Dodávka a montáž zámečnický prvek -dle výkresu D1.1.49 ozn.Z5 vč. povrchové úpravy	kus	-1,00000	14 002,00	-14 002,00
24	767810119r	Dodávka a montáž zámečnický prvek -dle výkresu D1.1.49 ozn.Z6 vč. povrchové úpravy	kus	-0,50000	6 367,00	-3 183,50
25	767810120r	Dodávka a montáž zámečnický prvek -dle výkresu D1.1.49 ozn.Z7 vč. povrchové úpravy	kus	-0,50000	5 525,00	-2 762,50
26	767810121r	Dodávka a montáž zámečnický prvek -dle výkresu D1.1.49 ozn.Z8 vč. povrchové úpravy	kus	-0,50000	30 109,00	-15 054,50
<b>Díl: 772</b>		<b>Podlahy z kamene</b>				<b>-4 723,20</b>
27	772991421r	Nátěr vstupního schodiště	m2	-14,76000	320,00	-4 723,20