



MHMPP08KTU6S

Stejnopis č. 2

**Dodatek č. 1**

**k objednávce č. OBJ/35/03/009407/2020 ze dne 29. 6. 2020**

**HS č. 1 Sokolská - modernizace ZTI a stoupaček - objekt 3, 4, 5**

**OBJEDNATEL:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1  
zastoupené: Ing. [REDACTED], ředitelem odboru hospodaření s majetkem  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní účet: [REDACTED]  
kontaktní osoba: Ing. [REDACTED], vedoucí oddělení ekonomicko-realizačního

**DODAVATEL:**

**Fastav Bau, s.r.o.**

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2  
zastoupené: [REDACTED], jednatelem společnosti  
IČO: 27078141  
DIČ: CZ27078141  
bankovní účet: [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel. kontakt: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

(dále též „Smluvní strany“)

Články č. 2 a 4 Objednávky se tímto dodatkem ruší a nahrazují následovně:

**2. Cena za předmět plnění:**

2.1 Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 4 460 811,86 Kč.

Z toho původní cena dle Objednávky činí 5 874 907 Kč bez DPH

Cena více/méně prací dle dodatku č. 1 Objednávky činí - 1 414 095,14 bez DPH

Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

2.2 Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 5 397 582,35Kč.

**4. Stanovený termín a místo plnění:**

4.1 Dodavatel je povinen oznámit Objednateli přesné datum zahájení provádění předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této objednávky. Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu plnění do 3 dnů po datu zahájení prací. Termín plnění je stanoven do 9. 11. 2021.

V ostatním zůstává Objednávka nedotčena.

Podrobná specifikace více/méně prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.


Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.

**Přílohy:**

- 1) Podrobná specifikace více/méně prací

**Za Objednatele:**


V Praze dne 09-11-2021



ředitel odboru hospodaření s majetkem

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne 20.10.2021



jednatel společnosti Fastav Bau, s.r.o.



### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **01041c**      **HS1 Sokolská 62 obj.č.3,4,5 modernizace ZTI-stoupačky SoD Dod1**

**Zhotovitel:**      **Fastav Bau, s.r.o.**      **IČO: 27078141**  
                          náměstí I.P.Pavlova 1789/5      **DIČ: CZ27078141**  
                          12000      **Nové Město (Praha 2)**

**Objednatel:**      **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**      **IČO: 00564581**  
                          **Mariánské náměstí 2/2**      **DIČ: CZ00084581**  
                          11000      **Praha-Staré Město**

**Vypracoval:**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	4 460 811,86 CZK
Základní DPH	21 %	938 770,49 CZK

**Zaokrouhlení:**      **0,00 CZK**

**Cena celkem:**      **5 397 582,35 czk**

v



Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>4 460 811,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460 811,86</b>
1	ZTI-stoupačky 2020 06	5 874 907,00	0,00	5 874 907,00
1	Modernizace ZTI "stoupačky"	5 874 907,00	0,00	5 874 907,00
2	Vícepráce	722 070,50	0,00	722 070,50
1	Vícepráce	722 070,50	0,00	722 070,50
3	Odpčet nefakturovaných položek	-2 136 165,64	0,00	-2 136 165,64
1	Odpčet z nefakturovaných položek	-2 136 165,64	0,00	-2 136 165,64

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
39	ODPOČTY Svíslé a vodorovné konstrukce	HSV	-230 398,50	-16,66611
39	SoD Svíslé a vodorovné konstrukce	HSV	449 792,50	32,52576
61	Upřesny povrchů vnitřní	HSV	147 703,00	7,47875
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	116 602,55	39,32758
90	Ostatní konstrukce	HSV	24 309,00	0,36500
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	82 500,00	6,96800
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	67 500,00	0,50000
96	Bourání konstrukcí	HSV	303 199,18	1,04805
961	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	497 463,81	0,00000
98	Staveništní přesun hmot	HSV	93 625,99	0,00000
991	Mimostaveništní přesun hmot	HSV	64 666,60	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	141 475,92	0,59744
721	Vnitřní kanalizace	PSV	141 959,75	0,00000
722	Vnitřní vodovod	PSV	178 913,06	0,00000
725	VÍCEPRÁCE Zařizovací předměty	PSV	321 160,40	0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV	180 250,00	0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV	98 312,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	275 705,80	0,00000
7661	Kuchyně velká	PSV	116 245,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic keramických	PSV	212 393,40	0,80065
781	Obklady keramické	PSV	437 149,30	0,77154
783	Nátěry	PSV	11 814,00	0,01054
784	Malby a nátěry	PSV	38 500,00	0,07700
787	Zasklívání	PSV	13 516,07	0,06382
M21	Elektromontáže	MON	389 615,00	0,00000
M24	Montáže VZT zařízení do prádelny a sociálek	MON	136 163,03	0,00000
VRN01	VRN	VN	170 575,00	0,00000
			<b>4 460 811,86</b>	<b>73,86822</b>

Pop. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 39</b>		<b>SoD Svislé a vodorovné konstrukce</b>				
1	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m <sup>2</sup>	kus	20,00	798,00	15 960,00
2	34201223R02	Příčka SDK tl. 100mm, ocel. koe, opl. 1x RBl 12,5mm; sanitární příčka	m <sup>2</sup>	97,50	951,00	92 722,50
3	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.koe CD. 1x deska RBl 12,5 mm, podhled kazetový	m <sup>2</sup>	247,00	1 310,00	323 570,00
4	59591093B	Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem	kus	20,00	877,00	17 540,00
<b>Celkem za:39</b>		<b>SoD Svislé a vodorovné konstrukce</b>				<b>449 792,50</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
5	612473181R00	Omrítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká vč. zaplnění rýh	m <sup>2</sup>	425,00	421,00	178 925,00
6	612473182R00	Omrítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m <sup>2</sup>	50,00	487,00	24 350,00
<b>Celkem za:61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>203 275,00</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
7	631312621R07	Mazanina betonová tl. do 10 cm C 20/25	m <sup>3</sup>	26,30	4 111,00	108 119,30
8	631361921R03	Výztuž mazanin svařovanou síť z drátů tažených průměr drátů 5,0, oka 150/150 mm (2,099kg/m <sup>2</sup> )		0,63	36 000,00	23 928,60
9	632419105R00	Samonivelač, stěrka, ruční zpracování do tl. 1 mm	m <sup>2</sup>	200,00	311,00	62 200,00
<b>Celkem za:63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>184 247,90</b>
<b>Díl: 90</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				
10	610991111R00	D+M zakryvání výplní vnitřních otvorů - protiprašné opatření	m <sup>2</sup>	73,00	333,00	24 309,00
11	799000010	D+M informačního značení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za:90</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				<b>29 309,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
12	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m <sup>2</sup>	360,00	150,00	57 000,00
13	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	150,00	170,00	25 500,00
<b>Celkem za:94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>82 500,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
14	952901111R00	Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	500,00	135,00	67 500,00
<b>Celkem za:95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>67 500,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
15	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	98,00	80,00	7 840,00
16	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	88,00	150,00	13 200,00
17	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	56,00	1 400,00	78 400,00
18	978013191R00	Odtlužení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	305,00	111,00	33 855,00
19	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m <sup>2</sup>	100,00	70,00	7 000,00
20	962031123R07	DMTZ příček z tl. 80-100 mm	m <sup>2</sup>	107,50	150,00	16 125,00
21	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová koe., 1x oplášt. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	82,00	90,60	7 429,20
22	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm	m <sup>2</sup>	63,00	58,90	3 710,70
23	965042121R12	Bourání mazanin betonových do tl.10 cm, ručně	m <sup>3</sup>	26,30	1 800,00	47 340,00
24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel př. do 2 m <sup>2</sup>	kus	38,00	80,00	3 040,00
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní př. do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	72,00	200,00	14 400,00
26	976059521R07	Odtěžení vnitřních keramických obkladů stěn	m <sup>2</sup>	340,00	140,00	47 800,00
27	990211111R00	Demontáž kanalizačního potrubí	m	350,00	100,00	35 000,00
28	893181252	Demontáž vodovodního potrubí včetně armatur	m	450,00	100,00	45 000,00
29	995110811R00	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	87,00	500,00	33 500,00
30	998532121	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace - odpojení	kpl	1,00	7 497,98	7 497,98
<b>Celkem za:96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>400 937,88</b>
<b>Díl: 961</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
31	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	121,63	950,00	115 551,64
32	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	121,63	511,00	62 154,62
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	121,63	831,00	78 750,62
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	121,63	145,00	17 836,83
35	979981107	Konejner, odvoz 3 l	t	121,63	670,00	81 494,32
36	979990003	Poplatek za skládku stavební suti	t	121,63	800,00	97 306,65



Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
37	97990114 Pŕipletek za skládku sutí - smés	t	72,98	1 500,00	109 469,99
<b>Celkem za:961 Pŕesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>560 384,97</b>
<b>Díl: 99 Staveništní pŕesun hmot</b>					
38	999281111Rvn Pŕesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m nošením	t	120,57	999,00	120 452,14
<b>Celkem za:99 Staveništní pŕesun hmot</b>					<b>120 452,14</b>
<b>Díl: 991 Mimosraveništní pŕesun hmot</b>					
39	999281111R00 Pŕesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	120,57	690,00	83 195,17
<b>Celkem za:981 Mimosraveništní pŕesun hmot</b>					<b>83 195,17</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>					
40	711212002R00 Stěrká hydroizolační těsnicí hmotou	m2	500,00	750,00	375 000,00
41	711212003R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	270,00	180,00	48 600,00
42	998711203R00 Pŕesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	4 236,00	4,00	16 944,00
<b>Celkem za:711 Izolace proti vodě</b>					<b>440 544,00</b>
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>					
43	03 Potrubí kanalizační HT pŕipojovací, DN50	m	95,00	350,00	33 250,00
44	04 Potrubí kanalizační HT odpadní a pŕipojovací, DN70	m	100,00	500,00	50 000,00
45	05 Potrubí kanalizační HT odpadní a pŕipojovací, DN100	m	60,00	620,00	37 200,00
46	06 Potrubí kanalizační HT odpadní DN125	m	195,00	850,00	165 750,00
47	11 Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	ks	580,00	30,00	16 800,00
48	13 Dvířka pro čistící tvarovky DN100 a DN125 - 150x150 (mm)	ks	39,00	425,00	16 575,00
49	26 Souprava ventilační hlavice napŕ HL810, DN100	ks	9,00	850,00	7 650,00
50	998721203R00 Pŕesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	3 272,25	3,00	9 816,75
<b>Celkem za:721 Vnitřní kanalizace</b>					<b>337 041,75</b>
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>					
51	112 Potrubí z PPR, PN 16, studená a teplá voda, DN20 D 25x3,5	m	240,00	300,00	72 000,00
52	113 Potrubí z PPR, PN 16, studená a teplá voda, DN25 D 32x4,4	m	100,00	370,00	37 000,00
53	114 Potrubí z PPR, PN 16, studená a teplá voda, DN32 D 40x5,6	m	150,00	460,00	67 500,00
54	119 Kohout kulový pro pŕitnou vodu DN20, PN10	ks	30,00	400,00	12 000,00
55	120 Kohout kulový pro pŕitnou vodu DN25, PN10	ks	16,00	550,00	8 800,00
56	311 Kohout kulový pro pŕitnou vodu DN32, PN10	ks	20,00	600,00	12 000,00
57	314 Kohout výtokový vypoštěcí G 1/2" (DN15) s víčkem	ks	9,00	315,00	2 835,00
58	420 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50	m	490,00	30,00	14 700,00
59	421 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN50	m	490,00	40,00	19 600,00
60	117 Tepelná izolace návleková z pěněného PE pro potrubí 25x3,5 m tl.6 mm	m	240,00	82,00	19 680,00
61	118 Tepelná izolace návleková z pěněného PE pro potrubí 32x4,4 m tl.6 mm	m	100,00	93,00	9 300,00
62	119 Tepelná izolace návleková z pěněného PE pro potrubí 40x5,6 m tl.6 mm	m	150,00	115,00	17 250,00
63	998722203R00 Pŕesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	2 926,65	3,00	8 779,95
<b>Celkem za:722 Vnitřní vodovod</b>					<b>301 444,95</b>
<b>Díl: 725 Zařizovací pŕedměty</b>					
64	1 Záchodová mísa keramická kombi bílá JIKA Lyra	ks	26,00	6 800,00	176 800,00
65	3 Umyvadlo keramické bílé JIKA Lyra zápch uz. plast, baterie umyvadlová stojánková chrom, páková, 2x rohový, ventil DN15, 2x pŕipojovací hadice, instalační sada	ks	26,00	5 000,00	130 000,00
66	5 Výtlevka keramická bílá Jika Mira sa zadním odpadem DN100 baterie nástěnná páková, plastová mřížka	ks	8,00	7 400,00	44 400,00
67	6 Sprchová baterie v caně do 3000 Kč/ks (napŕ. Optimapipe)	ks	18,00	3 800,00	68 800,00
68	7 Pisoár Jika Kornt	ks	10,00	4 500,00	45 000,00
69	998725203R00 Pŕesun hmot pro zařizovací pŕedměty, výšky do 24 m	%	4 570,00	5,00	22 850,00
<b>Celkem za:725 Zařizovací pŕedměty</b>					<b>478 850,00</b>
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>					
70	7661001 D+M vnitřní dveře plné dřev., povrch lamino bílé vč. ocel. zár. kus 700x1970mm, kování do 500Kč/ks		38,00	9 000,00	342 000,00

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
71	998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 24 m	%	3 420,00	3,00	10 260,00
<b>Celkem za:766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>352 260,00</b>

<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic keramických</b>			
72	771101121R00 Provedení penetrace podkladu	m2	263,00	30,00	7 890,00
73	771575109 Montáž podlah keram. hladké, tmel	m2	263,00	650,00	170 950,00
74	771576011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	236,00	03,00	14 994,00
75	59726012 Dlaždice 300x300 mm	m2	315,00	400,00	126 000,00
76	998771262R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	3 198,34	6,00	19 190,04
<b>Celkem za:771</b>		<b>Podlahy z dlaždic keramických</b>			<b>339 024,04</b>

<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>			
77	771101121R00 Provedení penetrace podkladu	m2	490,00	40,00	19 600,00
78	781415015RT2 Montáž obkladů keram stěn, tmel	m2	490,00	750,00	367 500,00
79	781419711R00 Připlátek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl	m2	200,00	110,00	22 000,00
80	781491001RT1 Montáž žiit k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	250,00	36,20	9 550,00
81	59760111A Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm	m	250,00	22,60	5 650,00
82	59770001 Obkladačka 150/150 mm	m2	520,00	300,00	156 000,00
83	998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	5 803,00	6,00	34 818,00
<b>Celkem za:781</b>		<b>Obklady keramické</b>			<b>615 118,00</b>

<b>Díl: 784</b>		<b>Malby a nátěry</b>			
84	784450010RA0 Malba z malf. směsí jednobarevná bílá s bílým stropem	m2	350,00	110,00	38 500,00
<b>Celkem za:784</b>		<b>Malby a nátěry</b>			<b>38 500,00</b>

<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>			
85	115 Kabeláž - CYKY	m	850,00	187,00	158 950,00
86	117 Svítidlo do podhledu SDK do 100W, IPB4, dle výběru investoraks D+M do 2000 Kč/ks		80,00	3 000,00	240 000,00
87	121 Vypínač 230V/10A, IP20, Tango barva bílá, dle výběru investora D+M do 250 Kč/ks	ks	80,00	360,00	28 800,00
88	122 Zásvuvka 230V/16A, IP20, Tango barva bílá, pod omítku, dle výběru investora D+M do 200 Kč/ks	ks	100,00	333,00	33 300,00
89	123 Krabice univerzální	ks	150,00	110,00	16 600,00
90	205 Žednické připomoci	%	5 000,00	10,00	50 000,00
<b>Celkem za:M21</b>		<b>Elektromontáže</b>			<b>527 550,00</b>

<b>Díl: VRN01</b>		<b>VRN</b>			
91	VRN01001 Zařízení stavenutě	KPL	1,00	60 000,00	60 000,00
92	VRN01005 Provozní opatření - sprchy	KPL	1,00	75 000,00	75 000,00
93	VRN01006 Kanalizace - čistění, kamerová zkouška	KPL	9,00	4 300,00	38 700,00
94	VRN01007 Kanalizace - průzkum	KPL	9,00	4 100,00	36 900,00
95	VRN01008 Kanalizace - frézování	m	18,00	2 300,00	41 400,00
<b>Celkem za:VRN01</b>		<b>VRN</b>			<b>252 000,00</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 725 VÍCEPRÁCE Zařizovací předměty</b>					
1	998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	783,48	5,00	3 917,40
2	0011 Záchodová mísa keramická Závěsné WC Jik Lyra Plus bílá	ks	11,00	3 500,00	38 500,00
3	0012 Záchodová mísa keramická Závěsné WC Jik Lyra Plus - sedátko	ks	11,00	500,00	5 500,00
4	0015 Záchodová mísa keramická Závěsné WC Jik Lyra Plus - závěsný set WC	ks	11,00	5 500,00	60 500,00
5	00177 Záchodová mísa keramická Závěsné WC Jik Lyra Plus - montáž	ks	11,00	3 500,00	38 500,00
6	00179 Záchodová mísa keramická Závěsné WC Jik Lyra Plus - protluk, podložka WC	ks	11,00	255,00	2 805,00
7	0021 Rohový ventil Schell DN 15	ks	37,00	255,00	9 435,00
8	0061 Dodávka a montáž nástěnná baterie pro Vanu pojízdnou 1ks	ks	1,00	4 120,00	4 120,00
9	0111 Dodávka Vana pojízdná s vypouštěcím kohoutem č. a. 4410220ks	ks	1,00	14 450,00	14 450,00
10	0121 D Nerezový štěrň. žlab ACO20, 50x5000mm, stf. odt. 200x200/110mm, H=60mm, prodloužený okraj	ks	1,00	19 200,00	19 200,00
11	0122 M Nerezový štěrň. žlab ACO20, 50x5000mm, stf. odt. 200x200/110mm, H=60mm, prodloužený okraj	ks	1,00	5 650,00	5 650,00
12	0131 D Nerezový štěrň. žlab ACO20 - EG 150 pachový uzávěr moknýs	ks	1,00	740,00	740,00
13	0132 M Nerezový štěrň. žlab ACO20 - EG 150 pachový uzávěr moký	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
14	0141 D Nerezový štěrň. žlab ACO20 - EG 150 sítko	ks	1,00	250,00	250,00
15	0142 M Nerezový štěrň. žlab ACO20 - EG 150 sítko	ks	1,00	250,00	250,00
16	0151 D Nerezový štěrň. žlab ACO20 - Rošl mřížkový 168x168mm, L15, protiskluzný, 1.4301	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
17	0152 M Nerezový štěrň. žlab ACO20 - Rošl mřížkový 168x168mm, L15, protiskluzný, 1.4301	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
18	0231 D Sprchová vanička litý mramor 1500x800; 1000x1000	ks	3,00	9 940,00	29 820,00
19	0232 M Sprchové vanička litý mramor 1500x800; 1000x1000	ks	3,00	2 180,00	6 540,00
20	0241 D Sifon sprcha nerez 90	ks	3,00	1 150,00	3 450,00
21	0242 M Sifon sprcha nerez 90	ks	3,00	350,00	1 050,00
22	0251 D Sprchová zástěna sklo 1500 2/2	ks	3,00	20 540,00	61 620,00
23	0252 M Sprchová zástěna sklo 1500 2/2	ks	3,00	3 521,00	10 563,00
<b>Celkem za:725 VÍCEPRÁCE Zařizovací předměty</b>					<b>321 180,40</b>

<b>Díl: 730 Ústřední vytápění</b>					
24	7300101 Uzavření a vypouštění systému UT	ks	2,00	1 150,00	2 300,00
25	7300102 Demontáž slavníčního potrubí	ks	1,00	4 025,00	4 025,00
26	7300103 Zasepení potrubí ilaováním DN 40	ks	2,00	2 070,00	4 140,00
27	7300104 Trubka Cu 15 x 1 tvrdá, tyč 5 m D+M	m	25,00	556,00	13 900,00
28	7300105 Kaliflex ST izolace 16 x 9 D+M	m	25,00	65,00	1 625,00
29	7300106 Trubka Cu 18 x 1 tvrdá, tyč 5 m D+M	m	17,00	620,00	10 540,00
30	7300107 Kaliflex ST izolace 18 x 9 D+M	m	17,00	75,00	1 275,00
31	7300108 Propojení slavníčního rozvodu DN 15 D+M	ks	2,00	868,00	1 736,00
32	7300111 Dipojení klímajednotky	ks	2,00	2 240,00	4 480,00
33	73001111 Kaliflex ST izolace 22 x 9 D+M	m	12,00	104,00	1 248,00
34	73001112 PPR trubka 20 x 3,4 PN 20, 4 D+M	m	12,00	317,00	3 804,00
35	73001114 Nástěnka 20 x 1/2" MZD P výustka D+M	ks	6,00	201,00	1 206,00
36	73001115 Potrubí HT 50 x 1000 D+M	m	5,00	266,00	1 330,00
37	73001121 Otopné těleso R 22/554/400	ks	2,00	4 097,00	8 194,00
38	73001122 Otopné těleso Klasik 22/400/2300 D+M	ks	1,00	9 488,00	9 488,00
39	73001123 Otopné těleso VK 33/900/100 D+M	ks	1,00	13 834,00	13 834,00
40	73001124 Otopné těleso VK 22/900/400 D+M	ks	1,00	6 983,00	6 983,00
41	73001125 Reguflux - N regulační a uz. šroubení přímé DN 15 D+M	ks	3,00	481,00	1 443,00
42	73001126 Vekolux - N rohový pro dvoub. systém, Radik D+M	ks	2,00	821,00	1 642,00
43	73001127 V-exakt term.ventil přím. s přednastavením, DN15 D+M	ks	3,00	659,00	1 977,00
44	73001128 Šroubení svěrné pro CU, G3/4, 15 D+M	ks	6,00	142,00	852,00
45	73001129 Termostatická Návěs K D+M	ks	5,00	518,00	2 590,00
<b>Celkem za:730 Ústřední vytápění</b>					<b>88 312,00</b>

**Díl: 766 Konstrukce truhlářské**

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
46	766100227 D+M vnitřní dveře plně dřev., protipožární bílé vč. ocel. zár. 80VEJ30/DP1, kování do 500Kč/ks do prádelny nová pol	kus	1,00	19 000,00	19 000,00
47	766112525 D+M dřevěných prahů bukových 70-90cm/š.10cm včetně laku ks		10,00	586,00	5 860,00
<b>Čelkem za:765 Konstrukce truhlářské</b>					<b>24 860,00</b>

<b>Díl: 7661 Kuchyně velká</b>					
48	766117111 D+M kuchyně včetně výkresové dokumentace	kpl	1,00	91 024,00	91 024,00
48	766117112 D+M trouby Mora VT 201 BX	kpl	1,00	4 718,00	4 718,00
50	766117113 D+M varné desky Mora VDST 651 C	kpl	1,00	3 901,00	3 901,00
51	766117114 D+M odsevače per Mora QT 651 X	kpl	1,00	2 082,00	2 082,00
52	766117115 D+M nerez dřezu Franke Spark SKX 811-100	kpl	2,00	3 630,00	7 260,00
53	766117116 D+M vodovodní baterie Franke FN 9813	kpl	2,00	3 630,00	7 260,00
<b>Čelkem za:7661 Kuchyně velká</b>					<b>118 245,00</b>

<b>Díl: 783 Nátěry</b>					
54	783101811R00 Odstranění nátěrů z ocel. konstrukci "A" oškrábáním nová pol	m2	18,00	157,00	2 826,00
55	783122855R07 Údržba, nátěr syntetický vrat ocelových, základní nová pol	m2	28,00	105,00	2 940,00
58	783122957R07 Údržba, nátěr syntetický vrat ocelových, dvojnásobný nová poln2	m2	28,00	218,00	6 048,00
<b>Čelkem za:783 Nátěry</b>					<b>11 814,00</b>

<b>Díl: 787 Zasklívání</b>					
57	787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	5,76	1 069,00	6 157,44
58	83465124R Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm	m2	6,34	950,00	6 019,20
59	986787202R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	121,77	11,00	1 339,43
<b>Čelkem za:787 Zasklívání</b>					<b>13 516,07</b>

<b>Díl: M24 Montáže VZT zařízení do prádelny a sociálek</b>					
60	M2400011d Demontáž ventilátoru a VZT potrubí	kpl	1,00	2 750,00	2 750,00
61	M2400081d Demontáž staré VZT	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
62	M240011 Dodávka Ventilátor D100	ks	1,00	3 350,00	3 350,00
63	M240012 Dodávka Ventilátor D200	ks	1,00	6 990,00	6 990,00
64	M24002 Dodávka Tlumič hluku	ks	1,00	4 350,00	4 350,00
65	M24003 Dodávka VZT potrubí čtyřhranné nové	kpl	1,00	17 100,00	17 100,00
66	M24004 Dodávka Hadice D125	m	10,00	85,00	850,00
67	M240051 Dodávka Tliffové ventily D100	ks	4,00	235,00	940,00
68	M240052 Dodávka Tliffové ventily D125	ks	5,00	435,00	2 175,00
69	M24006 Dodávka Výústka 400x200	ks	4,00	1 357,00	5 428,00
70	M24007 Dodávka Mřížka 600x300 do dveří	ks	1,00	2 223,00	2 223,00
71	M24008 Dodávka Přetlaková klapka 200	ks	1,00	441,00	441,00
72	M24011 Dodávka Spiro potrubí vč. tvarovek	kpl	1,00	3 440,00	3 440,00
73	M240121 Dodávka Hadice SONO D 100	m	15,00	211,00	3 165,00
74	M240122 Dodávka Hadice SONO D 125	m	10,00	245,00	2 450,00
75	M24018 Montážní práce	kpl	1,00	29 680,00	29 680,00
76	M24021 Stavební přípomoc	hod	36,00	500,00	18 000,00
77	M24025 Likvidace odpadu	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
78	M24031 Tlakové zkoušky	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
79	M24041 Doprava	kpl	1,00	7 391,00	7 391,00
80	M24051 Uvedení do provozu	kpl	1,00	1 900,00	1 900,00
81	M24061 Dokumentace a zaškolení obsluhy	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
82	M24082 Hadice SEMI D 125	m	7,00	245,00	1 715,00
83	M24083 Montážní a spoj.mat	kpl	1,00	575,00	575,00
84	M24084 Montážní práce	kpl	1,00	5 750,00	5 750,00
<b>Čelkem za:M24 Montáže VZT zařízení do prádelny a sociálek</b>					<b>136 163,03</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 39 ODPOČTY Svislé a vodorovné konstrukce</b>					
1	342284102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m <sup>2</sup>	kus	-12,00	798,00	-9 576,00
2	342012223R02 Pílečka SDK tl. 100mm, ocel. koe. opl. 5x RBI 12,5mm; sanitární pílečka	m <sup>2</sup>	-59,50	951,00	-56 584,50
3	416021123R00 Podhledy SDK, kovová.koe CD. 1x deska RBI 12,5 mm, podhled kazetový	m <sup>2</sup>	-118,00	1 310,00	-151 960,00
4	595910939 Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem	kus	-14,00	877,00	-12 278,00
<b>Celkem za:39</b>					<b>-230 398,50</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>					
5	612473121R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká vč. zaplnění ryh m <sup>2</sup>		-132,00	421,00	-55 572,00
<b>Celkem za:61</b>					<b>-55 572,00</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
6	631312621R07 Mazanina betonová tl. do 10 cm C 20/25	m <sup>3</sup>	-11,26	4 111,00	-46 248,76
7	631381921RT3 Výztuž mazanin svařovanou síť z drátů tažených průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm (2,099kg/m <sup>2</sup> )		-0,27	38 000,00	-10 248,80
8	632419105R00 Samonivetač. stěrka, ruční zpracování do tl. 1 mm	m <sup>2</sup>	-68,00	311,00	-21 148,00
<b>Celkem za:63</b>					<b>-77 645,56</b>
<b>Díl: 90 Ostatní konstrukce</b>					
9	799000010 O+M informačního značení	kpl	-1,00	5 000,00	-5 000,00
<b>Celkem za:90</b>					<b>-5 000,00</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					
10	784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m <sup>2</sup>	-21,00	70,00	-1 470,00
11	962031123R07 DMTZ píleček z tl. 80-100 mm	m <sup>2</sup>	-22,00	150,00	-3 300,00
12	963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová koe., 1x oplášť. 12,6 mm	m <sup>2</sup>	-42,00	90,60	-3 805,20
13	963018211R00 DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm	m <sup>2</sup>	-15,00	58,90	-883,50
14	968081125R00 Vybavení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m <sup>2</sup>	kus	-19,00	80,00	-1 520,00
15	968072466R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-48,00	200,00	-9 600,00
16	978059621R07 Odsekání vnitřních keramických obkladů stěn	m <sup>2</sup>	-184,00	140,00	-22 960,00
17	99021111R00 Demontáž kanalizačního potrubí	m	-167,00	100,00	-16 700,00
18	993161252 Demontáž vodovodního potrubí včetně armatur	m	-175,00	100,00	-17 500,00
19	995110811R00 Demontáž zařizovacích předmětů	ks	-36,00	500,00	-18 000,00
<b>Celkem za:96</b>					<b>-97 738,70</b>
<b>Díl: 961 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
20	979017112R00 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	-14,33	950,00	-13 613,50
21	979017191R00 Připletek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	-14,33	511,00	-7 322,63
22	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-14,33	631,00	-9 042,23
23	979082121R00 Připletek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-14,33	145,00	-2 077,85
24	979981107 Kontejner, odvoz 3 t	t	-14,33	670,00	-9 601,10
25	979980003 Poplatek za skládku stavební suti	t	-14,33	800,00	-11 464,00
26	979980114 Připlatek za skládku suti - směs	t	-6,52	1 500,00	-9 779,55
<b>Celkem za:961</b>					<b>-62 900,86</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>					
27	999281111RvN Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m nošením	t	-26,85	699,00	-26 826,15
<b>Celkem za:99</b>					<b>-26 826,15</b>
<b>Díl: 991 Mimostaveništní přesun hmot</b>					
28	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-26,86	690,00	-18 528,57
<b>Celkem za:991</b>					<b>-18 528,57</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>					
29	998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 80 m	KPL	-1,00	10 888,08	-10 888,08
30	711212002R00 Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m <sup>2</sup>	-348,00	750,00	-261 000,00
31	711212601R00 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	-151,00	180,00	-27 180,00
<b>Celkem za:711</b>					<b>-299 068,08</b>

Pol. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
32 03	Potrubí kanalizační HT přípojovací, DN50	m	-21,00	350,00	-7 350,00
33 04	Potrubí kanalizační HT odpadní a přípojovací, DN70	m	-34,00	500,00	-17 000,00
34 05	Potrubí kanalizační HT odpadní a přípojovací, DN100	m	-28,00	620,00	-17 560,00
35 06	Potrubí kanalizační HT odpadní DN125	m	-142,00	850,00	-120 700,00
36 11	Zkouška těsnost kanalizace do DN 200	ks	-333,00	30,00	-9 990,00
37 13	Ovívka pro čistící tvárovky DN100 a DN125 - 150x150 (mm)	ks	-30,00	425,00	-12 750,00
38 26	Souprava ventilační hlavice např HL810, DN100	ks	-5,00	850,00	-4 250,00
39 998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	-1 894,00	3,00	-5 682,00
<b>Celkem za:721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>-195 062,00</b>

<b>Díl: 722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
40 112	potrubí z PPR, PN 16, studená a teplá voda, DN20 D 25x3,5	m	-98,00	300,00	-29 400,00
41 113	Potrubí z PPR, PN 16, studená a teplá voda, DN25 D 32x4,4	m	-24,00	370,00	-8 880,00
42 114	Potrubí z PPR, PN 16, studená a teplá voda, DN32 D 40x5,5	m	-64,00	450,00	-28 800,00
43 119	Kohout kulový pro pitnou vodu DN20, PN10	ks	-17,00	400,00	-6 800,00
44 120	Kohout kulový pro pitnou vodu DN25, PN10	ks	-6,00	650,00	-3 900,00
45 311	Kohout kulový pro pitnou vodu DN32, PN10	ks	-14,00	800,00	-8 400,00
46 314	Kohout výtokový vypoštláč G 1/2" (DN15) s víčkem	ks	-7,00	315,00	-2 205,00
47 420	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50	m	-205,00	30,00	-6 150,00
48 421	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN50	m	-185,00	40,00	-7 400,00
49 117	Teplná izolace návleková z pěněného PE pro potrubí 25x3,5 m tl.6 mm	m	-98,00	82,00	-8 036,00
50 118	Teplná izolace návleková z pěněného PE pro potrubí 32x4,4 m tl.6 mm	m	-24,00	93,00	-2 232,00
51 119	Teplná izolace návleková z pěněného PE pro potrubí 40x5,5 m tl.6 mm	m	-64,00	115,00	-7 360,00
52 998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	-1 189,63	3,00	-3 568,89
<b>Celkem za:722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>-122 631,89</b>

<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
53 1	Záchodová mísa keramická kombi bílá JIKA Lyra	ks	-22,00	6 800,00	-149 600,00
54 3	Umyvadlo keramické bílé Jika Lyra zápach uz. plast, baterie umyvadlová stojánková chrom, páková, 2x rohový, ventil DN15, 2x propojovací hadice, instalační sada	ks	-12,00	5 000,00	-60 000,00
55 5	Výlevka keramická bílá Jika Mira se zadním odpadem DN100 ks baterie nástěnná páková, plastová mlžka	ks	-6,00	7 400,00	-44 400,00
56 6	Sprchová baterie v ceně do 3000 Kč/ks (např. Optimapipe)	ks	-12,00	3 800,00	-45 600,00
<b>Celkem za:725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-299 600,00</b>

<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
57 998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	KPL	-1,00	1 414,20	-1 414,20
58 7661001	D+M vnitřní dveře plná dřev., povrch lamino bílé vč. ocel. zár. 700x1970mm, kování do 500Kč/ks	kus	-10,00	9 000,00	-90 000,00
59 7661002	D+M OCEL. ZÁRUBNĚ	kus	-10,00	1 000,00	-10 000,00
<b>Celkem za:766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-101 414,20</b>

<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic keramických</b>				
60 998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	KPL	-1,00	7 186,64	-7 186,64
61 771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	-94,00	30,00	-2 820,00
62 771575109	Montáž podlah keram. hladké, tmel	m2	-98,00	650,00	-62 400,00
63 771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-48,00	63,00	-3 024,00
64 59726012	Dlaždice 300/300 mm	m2	-126,00	400,00	-51 200,00
<b>Celkem za:771</b>	<b>Podlahy z dlaždic keramických</b>				<b>-126 630,64</b>

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
65 771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	-154,00	40,00	-6 160,00
66 781415015RT2	Montáž obkladů keram.stěn, tmel,	m2	-163,00	750,00	-122 250,00
67 781419711R00	Připíatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl	m2	-16,00	110,00	-1 760,00
68 781491001RT1	Montáž listů k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	-16,00	38,20	-611,20
69 59760111A	Líste rohový plastový na obklad vnitřní 8 mm	m	-13,00	22,80	-293,80
70 59770001	Obkladačka 150/150 mm	m2	-122,00	300,00	-36 600,00

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
71	998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-1 678,95	6,00	-10 073,70
<b>Celkem za:781</b>		<b>Obklady keramické</b>			<b>-177 966,70</b>
<hr/>					
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
72	115 Kabeňaz - CYKY	m	-25,00	167,00	-4 675,00
73	117 Svítidlo do podhledu SDK do 100W, IP64, dle výběru investora D+M do 2000 Kč/ks		-35,00	3 000,00	-105 000,00
74	121 Vypínač 230V/10A, IP20, Tango barva bílá, dle výběru investora D+M do 250 Kč/ks	ks	-38,00	360,00	-13 680,00
75	122 Zásuvka 230V/16A, IP20, Tango barva bílá, pod omítku, dle výběru investora D+M do 200 Kč/ks	ks	-40,00	333,00	-13 320,00
76	123 Krabice univerzální	ks	-86,00	110,00	-7 260,00
77	205 Zednické přímocí	%	-1 400,00	10,00	-14 000,00
<b>Celkem za:M21</b>		<b>Elektromontáže</b>			<b>-157 935,00</b>
<hr/>					
<b>Díl: VRN01</b>	<b>VRN</b>				
78	VRN01005 Provozní opatření - sprchy	KPL	-0,13	75 000,00	-9 825,00
79	VRN01006 Kanalizace - čištění, kamerová zkouška	KPL	-7,00	4 300,00	-30 100,00
80	VRN01008 Kanalizace - frézování	m	-18,00	2 300,00	-41 400,00
<b>Celkem za:VRN01</b>		<b>VRN</b>			<b>-81 325,00</b>