

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo



## I. Smluvní strany

### 1. Obec Kravsko

Sídlo: Kravsko 12, 67151 Kravsko  
Statutární zástupce: Ing. Alena Vyskotová, starostka obce  
IČ: 00292982  
DIČ: CZ00292982  
Bankovní spojení: 3724-741/0100  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Petr Gabriel

(dále jen „Zadavatel nebo též **Objednatel**“)

### 2. POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo  
Statutární zástupce: Ing. Karel Kafka, jednatel  
e-mail:   
telefon:   
IČ: 03935183  
DIČ: CZ0395183  
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB a.s., 278652986/0300  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Karel Kafka, Václav Vybíral

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS Brno sp. zn. C87460

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

## II. Preambule

1. Tímto dodatkem se mění článek V. Doba plnění na akci s názvem „**ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ KRAVSKO**“.

### Doba plnění

1. Zhotovitel i přes obdržení dotace z MF prodlužuje termín pro řádné provedení a ukončení díla do 8 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Hlavním důvodem je víra Investora a Zhotovitele, že při podpisu smlouvy měl Investor zamítavé stanovisko k požadované dotaci. Z tohoto důvodu Investor i Zadavatel vše připravovali na provádění stavby bez udělené dotace. Informace o možnosti čerpání dotace z MF byla Investorovi zaslána emailem dne 8. 11. 2021. Poté byly učiněny kroky k získání dotace (registrace akce apod.).

2. Ostatní znění smlouvy se nemění

### III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.

2. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Informativní sdělení o zamítnutí dotace a o způsobu doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti na základě veřejné vyhlášky ze dne 15. 07. 2021

Objednatel

V Kravsku ,dne 2.12.2021




Obec Kravsko

Ing. Alena Vyskotová, starostka obce

Zhotovitel

Ve Znojmě, dne 2.12.2021



POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Ing. Karel Kafka, jednatel společnosti



POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183