

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Správou jeskyní České republiky a MgA Jakubem Lipavským dne 12.8.2020

Smluvní strany:

Správa jeskyní České republiky
se sídlem Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČO:750 73 331
DIČ: CZ75073331
zastoupená ředitelem Ing. Lubomírem Příbylem
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné

a

MgA. Jakub Lipavský, nar.
se sídlem Karlštejn 189, PSČ 267 18
korespondenční adresa: Pavlínka 3/1, 784 01 Litovel
IČO: 05993717
DIČ: CZ7611020175
číslo účtu:
e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

dnešního dne uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Správou jeskyní České republiky a MgA Jakubem Lipavským dne 12.8.2020 - zhotovení a instalace plastik pro diorámata Mladečských jeskyní (dále jen smlouva o dílo).

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně článku III. s názvem Doba plnění, provádění díla a místo plnění odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo tak, že text článku III. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo zní následovně:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že dílo jako celek bude provedeno do 31.1.2022, Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním.
2. Zhotovitel bude provádět dílo postupně po částech (dílčí plnění) v níže uvedeném rozsahu, termínech plnění a s níže uvedenými cenami za části díla.

Předmět plnění uvedený v čl. I této smlouvy pod body 1), 2), 3), do 31.12.2020, cena za část díla je stanovena ve výši 147 500,- Kč.

Předmět plnění uvedený v čl. I této smlouvy pod body 4), 5), do 30.6.2021, cena za část díla je stanovena ve výši 120 000,- Kč.

Předmět plnění uvedený v čl. I této smlouvy pod body 6), 7), 8), 9), do 31.1.2022, cena za část díla je stanovena ve výši 123 000,- Kč.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

III.

1. Tento dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.

V Průhonicích dne:

Objednatel:

Správa jeskyní České republiky

Ing. Lubomír Příbyl, ředitel

V LITOVLIdne: 6.12.2021

Zhotovitel:

MgA. Jakub Lipavský