

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo – **Odpočinkové místo u aleje republiky ve Voticích**, uzavřené mezi smluvními stranami dne 17.6.2021:

Objednatel: **Město Votice**
Se sídlem: Komenského nám. 700, 259 01 Votice
Zastoupený : Jiřím Slavíkem, starostou
IČO: 00232963

dále Objednatel

a

Zhotovitel: **ZO ČSOP Vlašim**
IČO: 185 95 677
Místo podnikání: Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
DIČ: CZ18595677

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány

a na základě článku 10. Závěrečná ustanovení, ustanovení odst. 10.2. smlouvy o dílo se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vztahující se k plnění veřejné zakázky:

I.

Článek 4. „Cena díla“

Smluvní strany se v průběhu provádění díla dohodly na následujících změnách – vícepracích, nezbytných pro dokončení díla List víceprací č. 1 – navýšení cena díla o 161.484 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že provedení víceprací nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Cena díla dle rozpočtu ze smlouvy: **Kč 297.500,- bez DPH**
Navýšená cena dle změnového listu č. 1: **Kč 161.484,- bez DPH**

Celková cena díla po uzavření Dodatku č. 1: Kč 451.984,- bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příloha: List víceprací č. 1

Doložka

Tento právní úkon byl schválen zadavatelem - Radou Města Votice dne 22.11 2021 usnesením č. 69/9

Ve Voticích 29.11.2021

.....
Objednatel
Jiří Slavík, starosta města Votice

.....
Zhotovitel
ČSOP Vlašim