

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 10648_S04
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 19/185

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: Ing. Martinem Opackim, ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2096

Autorizace: ČKAIT 25530 ze dne 30. 11. 2004

Zastoupený: [REDACTED] jednatelkou společnosti

Autorský dozor: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 454328/0300

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna času plnění a z toho vyplývající změna financování.

II.
Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle objednávky č. Objednávka bude zaslána po podpisu SoD pro objednatele na stavbě

UL 038 482, Ústí n.L., Pod Úvozem - rekonstrukce vodovodu
--

2.2 **Autorský dozor** bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2015 a to zejména v těchto činnostech



- úpravy PD pro podmínky stavby
- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
- účast na předání staveniště při zahájení stavby
- účast na předání dokončené stavby zhotovitelem
- účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)

atd.

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

III.
Cena – mění se

3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

Autorský dozor		Kč bez DPH
.....		Kč bez DPH
.....		Kč bez DPH
Autorský dozor celkem		Kč bez DPH

(Tato cena je konečná, platí i v případě prodloužení stavby dle dodatku SoD).

3.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

3.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.


IV.
Čas a místo plnění – mění se

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor specifikovaný v článku II. této SoD v termínu do: **31.10.2022** a nebo dle případného dodatku SoD, kterým bude upraven termín dokončení.
- 4.2 **Místem plnění autorského dozoru projektanta bude zejména místo realizace stavby, nebo sídlo zhotovitele AD podle povahy prováděných činností. Pisemnosti související s plněním, vyhotovené zhotovitelem, budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.**

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 09-12-2021

V Ústí nad Labem dne 26.11.2021



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
, ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel



AZ Consult, spol. s r.o.

 jednatelka společnosti
Zhotovitel