

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2021/002242**

Stavební akce:	"Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova"
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	5
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 101 - Parkoviště a terénní úpravy		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	zápis v SD, technické podklady		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	10.08.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění zemních prací byla odkryta zemina s výskytem nežádoucích směsí, bylo nezbytné provést vzorkování zeminy akreditovanou zkušební laboratoří za účelem zjištění závadných látek a zařídění odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb., a dle katalogu odpadů – vyhlášky č. 8/2021 Sb. V souladu s výsledky odborného posouzení pak byla zemina zaříděna do kategorie 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky.

Byla zvolena nejšetrnější a zároveň nejekonomičtější varianta, tzn. přetřídění odtěženého materiálu na mezideponii a vytříděný nebezpečný materiál uložen na skládce s povolením ukládky inertního materiálu pod kategorií "N" - nebezpečný materiál v souladu se zákonem.

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 6.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		6 328 418,36	Kč bez DPH
přípočty celkem:		6 583 653,55	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-255 235,19	Kč bez DPH
Přílohy:	soutpis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zpráva o posouzení EKOSSET sdružení FO ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Robstav k.s	Ing. Radek Kozák	03.12.2021	
projektant: Dipont s.r.o.	Ing. Jan Rosík	03.12.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	03.12.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Taťána Kicová	03.12.2021	
- TDS (OI MMP)	Petr Rezler	03.12.2021	
- TDS	Jan Holub	03.12.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	03.12.2021	