

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky: **06EU-005287** (uvádějte při fakturaci)  
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.31970 (uvádějte při fakturaci)

**Technická pomoc v rámci mostních objektů v roce 2021**

uzavřené dne 26.07.2021 mezi

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: Václav Vlček

Adresa:

[redacted]

Bankovní spojení:

[redacted]

Číslo účtu:

[redacted]

IČO: 09569693

DIČ:

[redacted]

Kontaktní osoba:

[redacted]

[redacted]

### **I. Předmět plnění:**

Smluvní strany se domluvily na posunu termínu plnění do 31.12.2022 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Vzhledem k požadavku objednatele na pokračování v plnění předmětu původní objednávky a ke skutečnosti, že nebyly doposud vyčerpány finanční prostředky dané touto objednávkou, prodlužuje se termín plnění následně:

### **II. Změna plnění**

Původní termín: do 31.12.2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků

Nový termín plnění: do 31.12.2022 nebo do vyčerpání finančních prostředků

### **III. Závěrečné ustanovení**

Ostatní ujednání Objednávky č. 06EU-005287 zůstávají beze změny.

V případě akceptace Dodatku č. 1 Dodavatel Dodatek č. 1 písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2021.12.07