

Dodatek č. 2

**k příkazní smlouvě
na výkon technického dozoru stavebníka
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)
Č. j. VS-57799/ČJ-2020-8017PR-VERZAK
(dále jen „Smlouva“)**

1. ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky
č. j. VS-198366-2/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1.12.2021
vrchní rada plk. Mgr. Miroslav Fous, ředitel Věznice Všehrady
Adresa organizační jednotky: **Věznice Všehrady
Všehrady č.p. 26
430 01 Chomutov**

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. [REDAKCE], (dále jen „Příkazce“) na straně jedné

a

2. Bohemia Arch spol. s r.o.

Spořická 599, 431 01 Spořice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10508
zastoupená : Ing. Zdeňkem Mrnkou, jednatelem společnosti
IČO : 25002279
DIČ : CZ25002279
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „Příkazník“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to čl. I. odst. 3 bodu 3.1.2, který nově zní:

„3.1.2 Provádění pravidelné kontroly Stavby a Staveniště vč. provádění průběžných zápisů do stavebního deníku, kontrola vedení stavebního deníku Zhotovitelem v souladu s odpovídajícími právními předpisy a smluvními podmínkami, průběžné ukládání jedné kopie listů stavebního deníku; předpokládá se délka trvání realizace Stavby 773 dnů, kontrola Stavby ze strany TDS dle postupu Stavby a charakteru aktuálně prováděných prací a technologií, maximálně však v průměru 3x týdně (á 24 hod./týden včetně trvání pravidelných kontrolních dnů Stavby nebo mimořádných jednání na Stavbě), počínaje dnem 1. 7. 2021“

2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to čl. IV. odst. 1, který nově zní:

„1. Za činnosti uvedené v čl. I. odst. 3. bodu 3.1, této Smlouvy se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi sjednanou a nejvýše přípustnou odměnu ve výši **495,87 Kč** /bez DPH/ resp. **600,- Kč** /s DPH/ za každou člověkohodinu činnosti vykonanou pro Příkazce. Počet člověkohodin, po které Příkazník Záležitost zařizoval, vykáže ve výkazu. Odměna bude proplacena na základě odsouhlasení výkazu Příkazcem, avšak v celkové max. výši **47 603,52 Kč** /bez DPH/ resp. **57.600,26 Kč** /s DPH/za měsíc, avšak v celkové maximální výši **428 431,68 Kč** /bez DPH/ resp. **518 402,34 Kč** s DPH.“

3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to čl. IV. odst. 3, který nově zní:

„3. Výše uvedené odměny, tj. nejvýše přípustná hodinová sazba a nejvýše přípustná odměna, byly stanoveny na základě nabídky Příkazníka a v celkovém souhrnu stanoveny do max. výše **440 332,50 Kč** /bez DPH/ resp. **532 802,33 Kč** /s DPH/. Takto stanovená odměna zahrnuje veškeré náklady Příkazníka. Odměna může být měněna, jen upraví-li v průběhu platnosti této Smlouvy obecně závazný předpis výši DPH, pro tento případ bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a odměna bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.“

4. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to čl. V. písm. a), který nově zní:

„a) Odměna za činnosti v čl. I. odst. 3. bodu 3.1, této Smlouvy bude hrazena na základě měsíčních faktur po celou dobu výstavby. Předpokládaná délka výstavby je 773 dnů od předání staveniště zhotoviteli díla. Předpokládaná délka výkonu TDS je **833 dnů**. V případě prodloužení doby výstavby se délka výkonu plnění dle čl. I. odst. 3., této Smlouvy prodlužuje úměrně k ní.“

5. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to čl. VI. odst. 1 písm. a), který nově zní:

„a) bez omezení rozsahu: plk. Mgr. Miroslav Fous, ředitel věznice, telefon [REDACTED], e-mail [REDACTED]“

6. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to čl. VI. odst. 1 písm. c), který nově zní:

„c) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, odsouhlasení faktur:
[REDACTED] (tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED])
[REDACTED] (tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED])
[REDACTED] (tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED])“

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích s platností originálu, z nichž Příkazník obdrží po dvou vyhotoveních a Příkazce po třech vyhotoveních.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost jejím zveřejněním v registru smluv.

Ve Všehrdech dne 9. 12. 2021

Ve Spořicích dne 6. 12. 2021

.....
Za Příkazce

Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Fous
ředitel věznice

.....
Za Příkazníka

Ing. Zdeněk M r n k a
jednatel společnosti