

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-25 107,30
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-25 107,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25 107,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-25 107,30 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
dod.č. 3 VZT SK VZT - ZMĚNY		0,00	-25 107,30		-25 107,30	100
M	VZT - MĚNĚPRÁCE	0,00	-56 878,50		-56 878,50	227
V	VZT - VÍCEPRÁCE	0,00	31 771,20		31 771,20	-127
Celkem za stavbu					-25 107,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			-25 107,30	100
Cena celkem					-25 107,30	100

Položkový rozpočet

S:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka
O:	dod.č. 3 VZT S VZT - ZMĚNY	
R:	M	VZT - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení			
1	24001	VZT viz. samostatný pol.rozpočet	kpl	1,00000	-56 878,50

Celkem
-56 878,50
-56 878,50

Položkový rozpočet

S:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka
O:	dod.č. 3 VZT S VZT - ZMĚNY	
R:	V	VZT - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení					
1	24001	VZT viz. samostatný pol.rozpočet	kpl	1,00000	31 771,20

Celkem
31 771,20
31 771,20