

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 198 458,06 |
| PSV | | | 125 736,13 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 324 194,19 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 324 194,19 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH

324 194,19 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|---|---|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| DOD. Č.3 STŘE KROV, ZATEPLENÍ, SDK | | 0,00 | 324 194,19 | | 324 194,19 | 100 |
| SO01 762 M | Změna střešní a krovní konstrukce SO01 | 0,00 | -180 652,22 | | -180 652,22 | -56 |
| SO01 762 V | Změna střešní a krovní konstrukce SO-01 | 0,00 | 504 846,41 | | 504 846,41 | 156 |
| Celkem za stavbu | | | | | 324 194,19 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------------|----------|--|--|-------------|-----|
| 783 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 214 398,06 | 66 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV | | | -15 940,00 | -5 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 61 298,16 | 19 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 139 391,90 | 43 |
| 763 | Dřevostavby | PSV | | | -114 427,12 | -35 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | PSV | | | 83 382,61 | 26 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | -43 909,42 | -14 |
| Cena celkem | | | | | 324 194,19 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---|---|
| S: | 2019/02D | Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka |
| O: | DOD. Č.3 STŘ. KROV, ZATEPLENÍ, SDK | |
| R: | SO01 762 M Změna střešní a krovní konstrukce SO01 | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ |
|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|
| Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | |
| 1 | 95390002 | Požární ucpávky | Kč | -1,00000 | 15 940,00 |
| Díl: 763 Dřevostavby | | | | | |
| 2 | 590307110 | 15/M dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm | kus | -2,00000 | 1 723,00 |
| 3 | 763121466 | 1/M SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 | m2 | -21,00000 | 1 014,00 |
| m.č.101 : -21 | | | | -21,00000 | |
| 4 | 763169001 | SDK obklad volského oka | kus | -5,00000 | 17 533,00 |
| 5 | 763172312 | Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm | kus | -2,00000 | 650,00 |
| 6 | 998763101 | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,57677 | 1 252,00 |
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | |
| 7 | 764000014 | K/14 střešní výlez 600/600 mm kominický dvoudrážkový zateplený-Cu plech | kus | -1,00000 | 14 106,00 |
| 8 | 764236411 | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 860 mm | m | -1,10000 | 2 200,00 |
| 9 | 764238423 | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 150 mm | m | -43,90000 | 769,00 |

| |
|--|
| |
| |
| |

| |
|--------------------|
| Celkem |
| -15 940,00 |
| -15 940,00 |
| -114 427,12 |
| -3 446,00 |
| -21 294,00 |

| |
|-------------------|
| -87 665,00 |
| -1 300,00 |
| -722,12 |
| -50 285,10 |
| -14 106,00 |
| -2 420,00 |
| -33 759,10 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| S: | 2019/02D | Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka |
| O: | DOD. Č.3 STŘI KROV, ZATEPLENÍ, SDK | |
| R: | SO01 762 V | Změna střešní a krovní konstrukce SO-01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ |
|--|---------------|---|----|------------|-----------|
| Díl: 713 Izolace tepelné | | | | | |
| 1 | 713111121 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem suchyčením (drátem, páskou apod.) | m2 | 128,36795 | 151,00 |
| "6/M šikmá plocha" : | | | | | |
| "mč.211" | | | | | |
| | | | | -672,37005 | |
| $(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))*2$: - | | | | | |
| $(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))*2$ | | | | | |
| SKUTEČNOST : $(2*22,0*7,35+10,40*7,35/2)*2$ | | | | 723,24000 | |
| "6/M šikmá plocha" : | | | | | |
| "mč.303" $6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2$: - $(6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2)*2$ | | | | | |
| SKUTEČNOST : | | | | -98,83600 | |
| šikminy a svislé m.č. 303 : $((0,90+2,60+2,40)*6,84)*2$ | | | | 161,42400 | |
| šikminy a svislé m.č. 303/305 : $((1,75*1,00+1,75*1,13)*2)*2$ | | | | 14,91000 | |
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | |
| 2 | 764521260 | Oplechování říms z Cu plechu, rš 400 mm nalepení Enkolitem | m | 2,20000 | 944,00 |
| VYCHODNÍ FASADA nad barokním sklepem : 2,20 | | | | 2,20000 | |
| 3 | 764333230 | Lemování zdí na plochých střeších Pz, rš 330 mm | m | 5,60000 | 330,13 |
| oprava lemování stávající střechy garáže a budovy : 5,60 | | | | 5,60000 | |
| 4 | 764554203 | Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm | m | 1,92000 | 1 238,00 |
| dodatečné prodloužení výtokového kolene (prořez 60%) : $2*0,6*1,60$ | | | | 1,92000 | |
| 5 | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,03297 | 2 220,00 |
| Díl: 763 Konstrukce suché výstavby | | | | | |
| 6 | 763111318 | 5/M SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB | m2 | 6,26250 | 1 048,00 |
| v rozpočtu : | | | | | |
| 5M m.č.303/304 : -23 | | | | -23,00000 | |
| skutečnost 303/304 : $9,50*5,90/2$ | | | | 28,02500 | |
| 304/305 : $1,65*1,50/2$ | | | | 1,23750 | |
| 7 | 763111741 | Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 6,26250 | 94,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| S: | 2019/02D | Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka |
| O: | DOD. Č.3 STŘI KROV, ZATEPLENÍ, SDK | |
| R: | SO01 762 V | Změna střešní a krovní konstrukce SO-01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|
| | | v rozpočtu : | | | |
| | | 5M m.č.303/304 : -23 | | -23,00000 | |
| | | skutečnost 303/304 : 9,50*5,90/2 | | 28,02500 | |
| | | 304/305 : 1,65*1,50/2 | | 1,23750 | |
| 8 | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 64,18398 | 182,00 |

Z ROZPOČTU "6/M šikmá plocha" :

"mč.211" -336,18503

$9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39) : -(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))$

SKUTEČNOST : 2*22,0*7,35+10,40*7,35/2 361,62000

Poznámka k souboru cen tyto se oceňují cenou -1714. 3.
Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou
spodní konstr :

"6/M šikmá plocha" :

"mč.303" $6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2 : -(6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2)$ -49,41800

SKUTEČNOST :

šikminy a svislé m.č. 303 : $((0,90+2,60+2,40)*6,84)*2$ 80,71200

šikminy a svislé m.č. 303/305 : $(1,75*1,00+1,75*1,13)*2$ 7,45500

| | | | | | |
|-----------------|-----------|--|----|----------|----------|
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | |
| 9 | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0,29643 | 1 136,00 |
| Díl: 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | |
| 10 | 763161621 | SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce REI 30 | m2 | 64,18398 | 878,00 |

Z ROZPOČTU "6/M šikmá plocha" :

"mč.211" -336,18503

$9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39) : -(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))$

SKUTEČNOST : 2*22,0*7,35+10,40*7,35/2 361,62000

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| S: | 2019/02D | Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka |
| O: | DOD. Č.3 STŘI KROV, ZATEPLENÍ, SDK | |
| R: | SO01 762 V | Změna střešní a krovní konstrukce SO-01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|

Poznámka k souboru cen tyto se oceňují cenou -1714. 3.

Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou

spodní konstr :

"6/M šikmá plocha" :

"mč.303" 6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2 : - (6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2) -49,41800

SKUTEČNOST :

šikminy a svislé m.č. 303 : ((0,90+2,60+2,40)*6,84)*2 80,71200

šikminy a svislé m.č. 303/305 : (1,75*1,00+1,75*1,13)*2 7,45500

| | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|-------|
| 11 | 283293360 | fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 160 g/m2 (1,5 x 50 m) | m2 | 81,01345 | 90,00 |
|----|-----------|--|----|----------|-------|

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,26250*1,15 7,20188

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 64,18397*1,15 73,81157

| | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|----------|
| 12 | 998763101 | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,72253 | 1 252,00 |
|----|-----------|---|---|---------|----------|

| | |
|-----------------|------------------------|
| Díl: 713 | Izolace tepelné |
|-----------------|------------------------|

| | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|--------|
| 13 | 713111127 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně | m2 | 25,43500 | 426,00 |
|----|-----------|--|----|----------|--------|

ROZPOČTU "akustická izolace sálu mč.211" :

9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39) :

-336,185 -336,18500

SKUTEČNOST : 2*22,0*7,35+10,40*7,35/2 361,62000

| | | | | | |
|----|---------|---|----|----------|--------|
| 14 | 6315700 | Akustické desky z minerální vlny tl.50mm kaširované černou textilíí ISOVER AKUSTIC SSP2 | m2 | 27,97850 | 275,00 |
|----|---------|---|----|----------|--------|

25,435*1,1 : 25,435*1,1 27,97850

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Díl: 783 | Úpravy povrchů vnější |
|-----------------|------------------------------|

| | | | | | |
|----|----------|---|----|----------|--------|
| 15 | 78300001 | Nátěr tesařských vitelných kcí, lak s tvrdým voskem transparentní | m2 | 61,16800 | 298,00 |
|----|----------|---|----|----------|--------|

"mč.211" 217,628+20 : -(217,628+20) -237,62800

vazák 20/24 : (0,2+0,24)*2*12*5 52,80000

(0,2+0,24)*2*7*3 18,48000

kráčata16/20 : (0,16+0,2)*2*5*12 43,20000

sloupek 20/22 : (0,2+0,22)*2*2,2*13 24,02400

pásek 16/15 : (0,16+0,15)*2*1,3*22 17,73200

hambálek 16/16 : (0,16+0,16)*2*3,0*18 34,56000

(0,16+0,16)*2*6,0*20 76,80000

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| S: | 2019/02D | Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka |
| O: | DOD. Č.3 STŘI KROV, ZATEPLENÍ, SDK | |
| R: | SO01 762 V | Změna střešní a krovní konstrukce SO-01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ |
|-------------------------------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|
| | | vzpěra 13/16 : (0,14+0,16)*2*4*13 | | 31,20000 | |
| 16 | 78378229R | Mechanické očištění viditelných prvků krovu broušení stávající a nových prvků 14*4*8 | hod | 448,00000 | 420,00 |
| | | | | 448,00000 | |
| Díl: 762 Konstrukce tesařské | | | | | |
| 17 | 762331811 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 145,00000 | 63,00 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 145,00000 | | 145,00000 | |
| 18 | 762331814 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 15,00000 | 112,00 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,00000 | | 15,00000 | |
| 19 | 762331815 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 | m | 10,00000 | 128,00 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 10,00000 | | 10,00000 | |
| 20 | 762332131 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, zřeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 | m | 145,00000 | 235,00 |
| | | fošny na vyrovnání krokví 5/20cm : 122,00 | | 122,00000 | |
| | | krokcve malá střecha - bývalé WC 10/10cm : 16,00 | | 16,00000 | |
| | | fošny 6/14 cm : 7,00 | | 7,00000 | |
| 21 | 762332133 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, zřeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 15,00000 | 412,00 |
| | | kr. výměna 16/20cm : 5,00 | | 5,00000 | |
| | | kleština 16/16cm : 10,00 | | 10,00000 | |
| 22 | 762332135 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, zřeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2 | m | 10,00000 | 601,00 |
| | | vazný trám 20/24cm : 7,00 | | 7,00000 | |
| | | krátče 20/24cm : 3,00 | | 3,00000 | |
| 23 | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 2,33480 | 1 625,00 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,33480 | | 2,33480 | |
| 24 | 605111660 | řezivo jehličnaté hranol fošny na vyrovnání krokví 5/20cm : 122,00*(0,2*0,05) | m3 | 2,33480 | 9 528,00 |
| | | | | 1,22000 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| S: | 2019/02D | Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka |
| O: | DOD. Č.3 STŘI KROV, ZATEPLENÍ, SDK | |
| R: | SO01 762 V | Změna střešní a krovní konstrukce SO-01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|
| | | krokve malá střecha - bývalé WC 10/10cm : 16,00*(0,10*0,10) | | 0,16000 | |
| | | fošny 6/14 cm : 7,00*(0,06*0,14) | | 0,05880 | |
| | | kr. výměna 16/20cm : 5,00*(0,16*0,20) | | 0,16000 | |
| | | kleština 16/16cm : 10,00*(0,16*0,16) | | 0,25600 | |
| | | vazný trám 20/24cm : 7,00*(0,20*0,24) | | 0,33600 | |
| | | krátče 20/24cm : 3,00*(0,20*0,24) | | 0,14400 | |

| Díl: 783 | | Úpravy povrchů vnější | | | |
|----------|-----------|--|----|----------|-------|
| 25 | 783213011 | Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický | m2 | 89,00000 | 90,00 |
| | | fošny na vyrovnání krokví 5/20cm : 122,00*2*(0,2+0,05) | | 61,00000 | |
| | | krokve malá střecha - bývalé WC 10/10cm : 16,00*2*(0,10+0,10) | | 6,40000 | |
| | | fošny 6/14 cm : 7,00*2*(0,06+0,14) | | 2,80000 | |
| | | kr. výměna 16/20cm : 5,00*2*(0,16+0,20) | | 3,60000 | |
| | | kleština 16/16cm : 10,00*2*(0,16+0,16) | | 6,40000 | |
| | | vazný trám 20/24cm : 7,00*2*(0,20+0,24) | | 6,16000 | |
| | | krátče 20/24cm : 3,00*2*(0,20+0,24) | | 2,64000 | |

| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | |
|----------|-----------|---|----|----------|----------|
| 26 | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4,50976 | 1 639,00 |
| 27 | 605141010 | řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2 | m3 | 5,76555 | 8 256,00 |
| | | skutečnost : (856,44*6,66*0,06*0,04*1,1) | | 15,05827 | |
| | | ve smluvním rozpočtu : "kontralatě ze stáv.latí" 951*0 : "latě 60/40 " 856,44*4,11*0,06*0,04*1,1 : Součet : -(856,44*4,11*0,06*0,04*1,1) | | -9,29272 | |

| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | |
|----------|-----------|---|----|------------|--------|
| 28 | 631481020 | deska izolační minerální střešní ?-0.038 600x1200 mm tl. 60 mm ISOVER ORSIK | m2 | 67,39317 | 152,00 |
| | | "6/M šikmá plocha" Z ROZPOČTU : "mč.211" (9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))*1,05 : - (9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))*1,05 | | -352,99428 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| S: | 2019/02D | Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka |
| O: | DOD. Č.3 STŘI KROV, ZATEPLENÍ, SDK | |
| R: | SO01 762 V | Změna střešní a krovní konstrukce SO-01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ |
|------|---------------|---|----|------------|-----------|
| | | SKUTEČNOST : $(2*22,0*7,35+10,40*7,35/2)*1,05$ | | 379,70100 | |
| | | "6/M šikmá plocha" : | | | |
| | | "mč.303" $(6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2 : -$ | | -51,88890 | |
| | | $(6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2)*1,05$ | | | |
| | | SKUTEČNOST : | | | |
| | | šikminy a svislé m.č. 303 : | | 84,74760 | |
| | | $((0,90+2,60+2,40)*6,84)*2*1,05$ | | | |
| | | šikminy a svislé m.č. 303/305 : | | 7,82775 | |
| | | $(1,75*1,00+1,75*1,13)*2*1,05$ | | | |
| 29 | 631481060 | deska izolační minerální střešní ?-0.038 600x1200 mm tl. 140 mm ISOVER ORSIK | m2 | 67,39317 | 190,00 |
| | | "6/M šikmá plocha" Z ROZPOČTU : | | | |
| | | "mč.211" | | -352,99428 | |
| | | $(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))*1,05 : -$ | | | |
| | | $(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))*1,05$ | | | |
| | | SKUTEČNOST : $(2*22,0*7,35+10,40*7,35/2)*1,05$ | | 379,70100 | |
| | | "6/M šikmá plocha" : | | | |
| | | "mč.303" $(6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2 : -$ | | -51,88890 | |
| | | $(6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2)*1,05$ | | | |
| | | SKUTEČNOST : | | | |
| | | šikminy a svislé m.č. 303 : | | 84,74760 | |
| | | $((0,90+2,60+2,40)*6,84)*2*1,05$ | | | |
| | | šikminy a svislé m.č. 303/305 : | | 7,82775 | |
| | | $(1,75*1,00+1,75*1,13)*2*1,05$ | | | |

| |
|--|
| |
| |
| |

| |
|------------------|
| |
| Celkem |
| 19 383,56 |
| 19 383,56 |
| |

| |
|-----------------|
| 6 375,68 |
| 2 076,80 |

| |
|----------|
| 1 848,73 |
|----------|

| |
|----------|
| 2 376,96 |
|----------|

| |
|------------------|
| 73,19 |
| 18 833,26 |
| 6 563,10 |

| |
|--------|
| 588,68 |
|--------|

| |
|--|
| |
| |
| |

Celkem

11 681,48

| |
|------------------|
| 336,74 |
| 336,74 |
| 64 549,35 |
| 56 353,53 |

| |
|--------|
| |
| |
| |
| Celkem |

| |
|----------|
| 7 291,21 |
|----------|

| |
|------------------|
| 904,61 |
| 18 529,40 |
| 10 835,31 |

| |
|----------|
| 7 694,09 |
|----------|

| |
|-------------------|
| 206 388,06 |
| 18 228,06 |

| |
|--|
| |
| |
| |

Celkem

188 160,00

84 400,02
9 135,00

1 680,00

1 280,00

34 075,00

6 180,00

6 010,00

3 794,05

22 245,97

| |
|---------------|
| |
| |
| |
| Celkem |

| |
|-----------------|
| 8 010,00 |
| 8 010,00 |

| |
|------------------|
| 54 991,88 |
| 7 391,50 |
| 47 600,38 |

| |
|------------------|
| 23 048,46 |
| 10 243,76 |

| |
|--------|
| |
| |
| |
| Celkem |

| |
|-----------|
| 12 804,70 |
|-----------|