

Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele: PV21 00018
číslo zhotovitele: 2021008

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Registrace: KS Brno B/1147
Zast. dle písemného pověření: xxx
výrobně technickým náměstkem

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: xxx, vedoucí TP
xxx, vedoucí PV

IČ: 49451871 Bankovní spojení: xxx
DIČ: CZ49451871 xxx

1.2. ZHOTOVITEL : **AQOL s.r.o.**

Adresa : Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupený : xxx,
jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: xxx
- ve věcech technických: xxx

IČ: 05109469 Bank. spojení: xxx
DIČ: CZ05109469 č. účtu: xxx

Společnost AQOL s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 66289.

Po dohodě objednatele se zhotovitelem a v souladu s bodem 10.4 smlouvy je smluvními stranami uzavřen tento dodatek č. 1, kterým se upravuje v bodě 5.1 smluvní termín předání díla na akci

„BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, UL. NÁDRAŽNÍ – OPRAVA VODOVODU“

dle tohoto znění:

ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel předá dílo (DPS + IČ) v termínu do **31. 12. 2021** a to za předpokladu, že se podaří uzavřít smlouvy o právu provést stavbu a získat kladná stanoviska dotčených orgánů a organizací.
- 5.2 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.
- 5.3 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vypracováním a odevzdáním dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Kroměříži, dne
Objednatel:

V Olomouci, dne
Zhotovitel:

xxx
výrobně-technický náměstek

xxx
jednatel společnosti