

Dodatek č. 12

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2018
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: RITUS s.r.o.

IČ: 27501345

Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 12 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Stavební úpravy bývalé Jezuitské koleje v Jičíně“

Článek I.

S ohledem na zjištěné administrativní pochybení v dodatcích č. 10 a č. 11, kde byla chybně uvedena celková cena díla se tímto smluvní strany dohodly na znění dodatku č. 12, kterým dochází k nápravě této chyby a výše uvedená smlouva o dílo se tímto mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

3. Doba plnění: do 21.12.2018 práce v hodnotě 2.467.186,00 Kč vč. DPH
v roce 2019 do 30.9.2019 práce v hodnotě 1.525.697,59 Kč vč. DPH
do 15.12.2021 zbývající práce v hodnotě 2.669.090,74 Kč vč. DPH

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 3, 4, 10 a č. 11	5.505.763,91 Kč
DPH 21%	1.156.210,42 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 3, 4, 10 a č. 11 vč. DPH	6.661.974,33 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 12 byl schválen Radou města Jičína dne 8.12.2021.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 12 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Krásném dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
RITUS s.r.o.
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček
jednatelé