

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele: INV21 00002
číslo zhotovitele: 2021009

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Registrace: KS Brno B/1147
Zast. dle písemného pověření: xxx
výrobně technickým náměstkem

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: xxx, vedoucí TP
xxx, vedoucí PV

IČ: 49451871 Bankovní spojení: xxx
DIČ: CZ49451871 č. účtu: xxx

1.2. ZHOTOVITEL : AQOL s.r.o.

Adresa : Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupený : xxx
jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: xxx
- ve věcech technických: xxx

IČ: 05109469 Bank. spojení: xxx
DIČ: CZ05109469 č. účtu: xxx

Společnost AQOL s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 66289.

Po dohodě objednatele se zhotovitelem a v souladu s bodem 10.4 smlouvy je smluvními stranami uzavřen tento dodatek č.1, kterým se upravuje v bodě 5.1 smluvní termín předání DSP včetně podání žádosti o společné povolení stavby

„BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, CHVALČOV, UL. KROUŽKY – PŘELOŽKA VODOVODU“

dle tohoto znění:

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel předá DSP včetně související IČ a zajistí podání žádosti o společné povolení stavby v termínu **do 31.12.2021**, a to za předpokladu, že se podaří získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků a získat kladná stanoviska dotčených orgánů a organizací.
- 5.2 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.
- 5.3 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vypracováním a odevzdáním dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Kroměříži, dne
Objednatel:

V Olomouci, dne
Zhotovitel:

xxx
výrobně-technický náměstek

xxx
jednatel společnosti