

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi č. SML/2021/0560/OSIO**

uzavřený podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( dále jen smlouva )

**Smluvní strany**

**1. městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupená: Ing. Josefem Jahodou, vedoucím odboru stavebních investic a oprav  
Úřadu městské části Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda – vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Martin Lukeš – referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

**2. DK Invest Praha, s.r.o.**

zapsaný u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 170718

se sídlem Chodovská 1476/3b, Praha 4 , PSČ: 140 00

zastoupený: Ivanou Musilovou – jednatelkou společnosti

IČ: 247 44 484

DIČ: CZ24744484

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen koordinátor)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavby „ **ZŠ Školní 700/5, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně**“ č. SML/2021/0560/OSIO uzavřené dne 24.8.2021 uzavírají za účelem zajištění řádného výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při provádění stavby na základě zvýšení předpokládaného celkového počtu hodin výkonu této činnosti vyvolaného změnou celkové smluvní doby provádění stavby a časovým souběhem provádění prací s plným provozem školy. Smluvní cena dle tohoto dodatku se zvýší o částku uvedenou v cenové nabídce koordinátora ze dne 19.11.2021, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.

**II.**  
**Změna ceny za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci na staveništi**

V důsledku zvýšení celkového předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se cena za výkon této činnosti zvyšuje o částku 19.620,00 Kč bez DPH tj. o 23.740,20 Kč včetně DPH ( 21 % ), tedy celková cena činí

**58.860,00 Kč bez DPH**  
**12.360,60 Kč 21 % DPH**  
**71.220,60 Kč s DPH**

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**


- 3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi č. SML/2021/0560/OSIO uzavřené dne 24.8.2021 zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každý ze stejnopisů obsahuje i úplný soubor příloh. Vykonavatel prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi obdržel jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka vykonavatele činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze dne 19.11.2021

- 8 -12- 2021


V Praze dne .....

Městská část Praha 4



.....  
objednatel

Ing. Josef Jahoda  
vedoucí odboru stavebních investic a oprav  
Úřadu městské části Praha 4



.....  
koordinátor

Ivaná Musilová  
jednatelka společnosti  
DK Invest Praha s.r.o.



**DK Invest Praha, s.r.o.**  
 Chodovská 1476/3b  
 141 00 Praha 4 – Michle  
 IČ: 247 44 484

Doručovací adresa: P.O.Box 24, 251 69 Velké Popovice

Městská část Praha 4  
 Úřad městské části  
 Odbor stavebních investic a oprav  
 Antala Staška 2059/80b  
 Praha 4  
 140 46

**Dodatek k CENOVÉ NABÍDCE  
 na akci:  
 „ZŠ Školní, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“**

Vážení,

Na základě prodloužení termínů realizace stavby vám předkládáme nabídku pro výkon **koordinátora BOZP**.

Vzhledem k tomu, že nelze nyní předjímat, kdy zhotovitel kompletně dokončí dílo a odstraní všechny zjištěné nedodělky a vady, navrhuje termín naší činnosti do 15.1.2021, což představuje 56 dnů, tedy 8 týdnů.

Rozklad ceny:

Předmět	Počet hodin	Hodinová sazba	celkem
Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006Sb			
- zpracování plánu BOZP v přípravné fázi			
- zpracování plánu BOZP pro realizaci stavby			
- kontrolní činnost koordinátora na staveništi (2x2,5)	26		
- administrace úkonů, kontrolní protokoly, opatření, aj.	10		
Cenová nabídka celkem	36	545,-	19 620,-

**Pokud bude naše nabídka pro vás přijatelná, jsme připraveni na vaši výzvu uzavřít dodatek k příkazní smlouvě a pokračovat v činnosti.**

S pozdravem

Praha dne 19.11.2021

**Ivana Musilová**  
**jednatelka**

DK Invest Praha, s.r.o.  
 Chodovská 1476/3b  
 141 00 Praha

