



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 20.5.2021 (dále jako „Smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000855

Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/2 Pardubice, JZ obchvat; vyhledávací studie

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

M - PROJEKCE s r.o.

se sídlem:	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO:	05061415
DIČ:	CZ05061415
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupen:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku II. Předmět plnění, v článku III. Doba plnění a v článku IV. Cena Smlouvy,

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění „Smlouva“ a to takto:

I.

Předmět Dodatku č.1 „Smlouvy“, vč. zdůvodnění

Předmětem Dodatku č.1 „Smlouvy“ je úprava Přílohy č. 1 – Specifikace služeb a Přílohy č. 2 - Rozpis ceny služeb, a to následujícím způsobem:

1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Předmětu plnění dle článku II. „Smlouvy“ s odkazem na Přílohu č.1 – Specifikace služeb:

Příloha č. 1 „Smlouvy“, čl. 2. Rozsah předmětu plnění, odst. C. Dopravní model a dopravní prognóza:

Dopravní zatížení jednotlivých úseků a jeho prognóza po dobu hodnotícího období bude provedeno dopravním modelem zahrnující předmětnou stavbu a okolní ovlivněnou dopravní síť. Dopravní model bude kalibrován podle intenzit dopravy z aktuálního Celostátního sčítání dopravy ŘSD.

Výběr prověřovaných variant (2 vybrané varianty, pravděpodobně severně a jižně od stávající silnice I/2) a rozsah dotčené oblasti bude navržen ze strany zpracovatele a odsouhlasen objednatel. Termíny realizace dotčených staveb budou dodány objednatel (pro stavby v gesci ŘSD ČR).

Vkládá se: Zhotovitel zajistí provedení profilového průzkumu na silnici III/32228 pomocí měření radaru po dobu 7 dní v úseku Staré Čívce – Starý Mateřov, a to za účelem doplnění chybějících dat z aktuálního Celostátního sčítání dopravy ŘSD“

Objednatel si vyhrazuje právo na možnou korekci zadání pro zpracování dopravní prognózy. Ze strany objednatele bude odsouhlasena kalibrace modelu a finální výstup modelu.

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění Přílohy č.1 – Specifikace služeb:

Vkládá se: čl. 3. Podmínky fakturace

Zpracovatel studie je oprávněn po dohodě s objednatel vystavit dílčí fakturu na částku zahrnující platbu za body 1 - 5 dle Přílohy č.2 „Smlouvy“. Zpracovatel může vystavit dílčí fakturu po odevzdání Konceptu studie a po uspokojivém projednání Konceptu studie s dotčenými orgány státní správy, obcemi a dalšími dotčenými organizacemi.

Objednatel si vyhrazuje právo nezadat vypracování Doplnkové 3. varianty dopravního modelu dle Přílohy 2 „Smlouvy“, pokud toto uzná za bezpředmětné.

3. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Doby plnění dle článku III. „Smlouvy“ s odkazem na Přílohu č.1 – Specifikace služeb:

Příloha č. 1 „Smlouvy“, čl. 5. Termíny zpracování:

Zahájení prací	ihned po podpisu a nabytí účinnosti smlouvy
Vstupní jednání	do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
<i>Ruší se:</i> Koncept (VST a dopravní model)	5 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy
<i>Nahrazuje se:</i> Koncept studie (VST)	5 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy
<i>Vkládá se:</i> Dopravní model	do 1 měsíce od stanoviska objednatele ke konceptu studie
Odevzdání čistopisu studie	1 měsíc od stanoviska objednatele ke konceptu studie

Zdůvodnění odst. 1., 2. a 3. „Dodatku“:

Dopravní model bude zadán až na základě výsledků projednání variant vyhledávací studie na výrobních výběrech (zejména po odsouhlasení polohy a typů křižovatek). Kromě toho je časový posun odevzdání dopravního modelu způsoben chybějícími daty z celostátního sčítání dopravy na silnici III/32228, která kříží budoucí přeložku silnice I/2 a je s ní propojena křižovatkou. Chybějící data budou nahrazena provedením profilového průzkumu.

4. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny uvedené v článku IV. Odst. 1. „Smlouvy“ a v Příloze č.2 „Smlouvy“, a to následujícím způsobem:

Článek IV. Cena, odst.1:

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku **452 400,- v Kč bez DPH.**

Pol.	Činnost	Hodiny	Kč/h	Kč
1.	Zajištění a příprava podkladů	■	■	■
2.	Geologická rešerše území	■	■	■
3.	Průvodní zpráva	■	■	■
4.	Výkresová část	■	■	■
5.	Odhad stavebních nákladů	■	■	■
6.	<i>Ruší se text:</i> Dopravní model <i>Nahrazuje se text:</i> Dopravní model 2 variant	■	■	■
7.	<i>Vkládá se položka:</i> Profilový průzkum na sil. III/32228 (úsek Staré Čivice – Starý Mateřov)	■	■	■
8..	Projednání, zapracování připomínek, vyhotovení čistopisu	■	■	■
Cena celkem bez DPH <i>Ruší se:</i> 387 400 Kč <i>Nahrazuje se:</i> 423 800 Kč		■	■	■
9.	<i>Vkládá se položka:</i> Dopravní model doplňkové 3. varianty	■	■	■
Cena celkem bez DPH		■	■	452 400
DPH 21 %				95 004
Cena celkem s DPH <i>Ruší se:</i> 468 754 Kč <i>Nahrazuje se:</i> 547 404 Kč				547 404

Zdůvodnění odst. 4 „Dodatku“:


Dle Přílohy č. 1 „Smlouvy“, čl. 2 Rozsah předmětu plnění, odst. C. Dopravní model a dopravní prognóza má být dopravní model zpracován a kalibrován dle aktuálního Celostátního sčítání dopravy ŘSD (aktuálně z roku 2016). Po oslovení zpracovatelů dopravních modelů Zpracovatelem bylo doporučeno provést profilový průzkum minimálně na sil. III/32228 (úsek Staré Čivice – Starý Mateřov) pomocí měření radaru po dobu 7 dnů. Předmětná silnice III/32228 není zahrnuta v Celostátním sčítání dopravy a tvoří důležité dopravní propojení mezi navrženými variantami vyhledávací studie a Mezinárodním letišťem Pardubice a okolními, dopravně zatíženými obcemi (místní a cílová doprava).

Objednatel připouští možnost na základě výsledků projednání s dotčenými orgány státní správy, obcemi a dalšími organizacemi potřeby zpracování dopravního modelu na 3 možné varianty návrhu přeložky silnice I/2 Pardubice, JZ obchvat (toto bude upřesněno po projednání).

II. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb č. 01ST-000855 ze dne 20.05.2021 se tímto Dodatkem nemění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 2 – Rozpis ceny Služeb – Dodatek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

A redacted signature and stamp of the first party, consisting of several blacked-out rectangular areas.A redacted signature and stamp of the second party, consisting of several blacked-out rectangular areas.

**Dodatek č. 1 - Příloha č. 2 - Rozpis ceny služeb
„I/2 Pardubice, JZ obchvat; vyhledávací studie“**

	hodiny	Kč/h	Kč
1. Zajištění a příprava podkladů	■	■	■
2. Geotechnická rešerše území	■	■	■
3. Průvodní zpráva	■	■	■
4. Výkresová část	■	■	■
5. Odhad stavebních nákladů	■	■	■
6. Dopravní model 2 variant	■	■	■
7. Profilový průzkum na sil. III/32228 (úsek Staré Čívce – Starý Mateřov)	■	■	■
8. Projednání, zapracování připomínek, vyhotovení čistopisu	■	■	■
Celkem bez DPH	■	■	■
9. Dopravní model doplňkové 3. varianty	■	■	■
Cena celkem bez DPH	x	x	452 400
DPH 21%			95 004
Cena celkem včetně DPH			547 404

Digitálně podepsal
 Datum: 2021.12.07
 16:34:51 +01'00'

in : ltr K rka
 Datum: 08.12.2021 22:09:25 +01:00