

Změnový list č. 30

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

18.11.2021

Adresa objednatele:
**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**AKTUALIZACE VÝKAZU VÝMĚR NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO
PROVEDENÍ STAVBY**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby.

Zdůvodnění změny:

Nesoulad výkazu výměr z výběrového řízení a skutečného provedení stavby.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvyšuje kvalitu provozu.

Cena díla se zvyšuje o **2 510,53,- Kč bez DPH.**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 18.11.2021

Lukáš Havel

prokurista

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 18.11.2021

Ing. Karel Drahokoupil

projektant

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 18.11.2021

Ing. Roman Havlan

technický dozor stavebníka

Změnový list č. 30

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

Bez připomínek.

Datum: 18.11.2021

Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy	
	správce budov	

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Bez připomínek

Datum: 18.11.2021

	zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
	vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	

Vyjádření objednatele:

Bez připomínek.

Datum: 22.11.2021

	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 30

Název stavby: **STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV**

Objednatel: Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel: ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

		Celkem				2 510,53
--	--	---------------	--	--	--	-----------------

		Vícepráce				
		Méněpráce				

Změnový list č. 30 - Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby						
	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	18,80		
	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,80		
	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,80		
	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	300,80		
	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,80		
	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	30,08		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,80	
	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	47,00	
	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	47,00	
	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	47,00	
	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	47,00	
	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-309,92	
	76421664R	Oprava klempířských prvků a střešní krytiny z TiZn plechu tl 0,6 mm	soubor	-0,07	
	63479013	fólie na sklo nereflexní kouřová 50%	m2	-6,50	
	7271113R2	Protipožární trubní ucpávky na vodovodním potrubí š 300 x v 250 h 750 mm	kus	5,00	
	72711140R	Protipožární trubní ucpávky na kanalizačním potrubí DN 110	kus	-24,00	
	73219910R	Montáž orientačních štítků	soubor	-1,00	
	735151451	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 447 W	kus	-1,00	
	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	-1,00	
	5534705R1	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 184x1090mm	kus	-1,00	
	5534705R2	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 480x1080mm	kus	-1,00	
	5534705R4	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x1080mm	kus	-1,00	
	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-3,22	
	153240389R00	Přisazené, venkovní nebo interiérové, stropní nebo nástěnné svítidlo se skleněným kulatým stínítkem, patice E27	kus	1,00	
	143453545	Automatický osoušeč rukou - Osoušeč rukou ZY 203-A v plastovém provedení 1800 W - dodávka	ks	-2,00	
	143453545	Automatický osoušeč rukou - Osoušeč rukou ZY 203-A v plastovém provedení 1800 W - doprava, montáž, připojení	ks	-2,00	

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	-74,75	
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,04	
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,22	
	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,04	
	143453545	Automatický osoušeč rukou - Osoušeč rukou Merida M44A v plastovém provedení 1100 W - dodávka	ks	2,00	
	143453545	Automatický osoušeč rukou - Osoušeč rukou Merida M44A v plastovém provedení 1100 W - doprava, montáž, připojení	ks	2,00	
	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,00	
	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,75	
	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,04	
		0,042*29		1,22	
	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,00	
	75100001R	Dod+mtz VZT potrubí pr.160mm vč. kotvicího materiálu	m	5,00	
	75100002R	Dod+mtz mřížka 200/200mm	kus	1,00	
	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	20,00	
	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	20,00	
	065002000	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	