



Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

**Soupis prací objektu - práce nad rámec SoD**

Stavba:

572/05 Jičín - chodník podél silnice II/286 - 1. etapa - změna č.3

1

32 891,00

Rozpočet:

1 Chodník podél silnice II/286 - 1. etapa - změna č.3

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena			
						Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	6	9	10		
<b>5</b>						<b>Komunikace</b>		<b>5 471,00</b>	
13	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM <i>KD z 3.11.2021</i>	M3	1,100				
14	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - sjezd na pozemek <i>KD z 3.11.2021</i>	M3	2,500				
18	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA <i>KD z 3.11.2021</i>	M2	3,040				
20	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>KD z 3.11.2021</i>	M2	-3,040				
<b>8</b>						<b>Potrubí</b>		<b>15 470,00</b>	
22	89921		DODÁVKA POKLOPU A15 <i>KD z 6.10.2021</i>	KUS	1,000				
	87445		POTRUBÍ PVC DN 300 VČETNĚ OBSYPU A ZEMNÍCH PRACÍ <i>KD z 27.10.2021</i>	M	6,000				
<b>9</b>						<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		<b>11 950,00</b>	
24	914151		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>KD z 6.10.2021</i>	KUS	1,000				
25	914152		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘEMÍST <i>KD z 6.10.2021</i>	KUS	7,000				
	918146		ČELO PROPUSTKU <i>KD z 6.10.2021</i>	KUS	1,000				