

**DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ze dne 9. 7. 2021**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0453/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

**Město Vsetín**

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

 stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450

**a**

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen **zhotovitel**)

**Martin Urban**

Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín



73257958

CZ7810305844



|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY        | MŠ Vsetín, Ohrada 1879 – příjezdová komunikace, úprava zpevněných ploch |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE                                       |
| FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU                                          |
| PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ     | 1.277.000 Kč                                                            |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ           | MUVS-S 12616/2021                                                       |

## Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9. 7. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „**MŠ Vsetín, Ohrada 1879 – příjezdová komunikace, úprava zpevněných ploch**“. Dne 15.9.2021 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla.
2. Předmět smlouvy definovaný v čl. II. se ponižuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.  
Jedná se o zrušení původního záměru instalovat nový stožár osvětlení příjezdové komunikace v areálu Domova Harmonie u vjezdové brány do areálu mateřské školy. Důvodem je zamezit nežádoucímu pronikání světla do oken klientů Domova Harmonie.
3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

| Rekapitulace ceny                            | Základní (Kč)       | DPH 21 % (Kč)     | Celková (Kč)        |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Cena díla dle původní smlouvy a Dodatku č. 1 | <b>1 044 557,76</b> | <b>219 357,14</b> | <b>1 263 914,90</b> |
| Cena za méněpráce dle přílohy č. 1           | -17 331,41          | - 3 639,60        | -20 971,01          |
| <b>Cena díla celkem</b>                      | <b>1 027 226,35</b> | <b>215 717,53</b> | <b>1 242 943,88</b> |

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena

(delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína 19/54/RM/2020-1, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet – Méněpráce

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
město Vsetín



starosta



-----  
 jednatel



**Příloha č. 1 Dodatku č. 2 - Položkový soupis prací a dodávek - MĚNĚPRÁCE**

|    |       |                                                             |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 21008 | Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, úprava zpevněných ploch |
| O: | IO 06 | Přeložka venkovního osvětlení a přemístění sloupu VO        |
| R: | D.2   | MĚNĚPRÁCE                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                 |                                  |                                                                                      |    |         |          |                  |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|
| <b>Díl: M21</b> | <b>Elektromontáže</b>            |                                                                                      |    |         |          | <b>14 391,14</b> |
| 1               | Pol__0001                        | Sadový stožár bezpaticový dvoustupňový LBH 5 A, 5m, žárový zinek                     | ks | 1,00000 | 4 863,19 | 4 863,19         |
| 2               | Pol__0002                        | Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních do 12 m                         | ks | 1,00000 | 1 873,54 | 1 873,54         |
| 3               | Pol__0003                        | Stožárová svorkovnice řady SV (průchozí, TN-C) SV 6.16.4 (s jedním držákem pojistky) | ks | 1,00000 | 789,29   | 789,29           |
| 4               | Pol__0004                        | Pojistka D 01, E14 - 2A                                                              | ks | 1,00000 | 79,73    | 79,73            |
| 10              | Pol__0010                        | KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2                                           | m  | 7,00000 | 58,20    | 407,40           |
| 11              | Pol__0011                        | Svítilno sadové venkovní výbojkové na sloup LED 1x24W                                | ks | 1,00000 | 4 384,86 | 4 384,86         |
| 12              | Pol__0012                        | Montáž                                                                               | ks | 1,00000 | 1 993,13 | 1 993,13         |
| <b>Díl: M46</b> | <b>Zemní práce při montážích</b> |                                                                                      |    |         |          | <b>2 940,27</b>  |
| 24              | Pol__0024                        | JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘ. OSVĚTLENÍ - Zemina třídy 3, strojně                            | m3 | 0,60000 | 1 166,63 | 699,98           |
| 25              | Pol__0025                        | ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU - Do bednění                                                | m3 | 0,60000 | 1 873,56 | 1 124,14         |
| 26              | Pol__0026                        | POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽÁR VENK. OSVĚTL. MIMO OSU TRASY KABELU D 500x800 mm          | ks | 1,00000 | 1 116,15 | 1 116,15         |
| <b>Celkem</b>   |                                  |                                                                                      |    |         |          | <b>17 331,41</b> |

Za zhotovitele:



Za objednatele:

