

ikis, s.r.o.
Kaštanová 496/123a
620 00 Brno

K rukám Ing. Lud'ka Kaňáka

Na vědomí
Ing. Josefu Knotkovi, zakázkář specialista
oddělení ekonomických a kontrolních agend

V Praze 29. 10. 2021

Věc: Žádost o prodloužení termínů plnění z kupních smluv na dodání vozidel v rámci veřejné zakázky č. Z2021-006006

Vážený pane inženýre,

obracíme se na Vás ve věci veřejné zakázky č. Z2021-006006 s názvem „Nákup osobních vozidel (mikrobusů) pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV – opakované zadání“, ve které byla jako dodavatel 10 vozidel vybrána společnost AUTO JAROV, s.r.o., IČO: 45789584, se sídlem Praha 3, Osiková 2, č.p. 2688, PSČ 13000 (dále jen „**AUTO JAROV, s.r.o.**“).

Na základě výsledků zadávacího řízení byly s jednotlivými příspěvkovými organizacemi uzavřeny samostatné kupní smlouvy, přičemž v jednotlivých smlouvách byl ujednáán termín dodání vysoutěžených vozidel včetně požadovaných nástaveb ve lhůtě 210 kalendářních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Vzhledem k tomu, že příspěvkové organizace uzavíraly smlouvy individuálně, jednotlivá vozidla mají být dodána v termínu od 15. 12. 2021 do 3. 1. 2022.

Společnost AUTO JAROV, s.r.o., se zavázala k dodání vozidel v termínu dle výběrového řízení na základě předchozího potvrzení importéra, společnosti Porsche Česká republika, s.r.o., IČO: 25654012, se sídlem Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5, který zastupuje značku Volkswagen užitkové vozy pro český trh (dále jen „**importér**“), o termínu dodání vozidel od jejich závazného objednání společností AUTO JAROV, s.r.o., u importéra. Společnost AUTO JAROV, s.r.o., pak závazně objednala vozidla u importéra s předstihem, a to již v okamžiku, kdy jí bylo doručeno oznámení o výběru dodavatele tj. dne 27. 4. 2021. Vozidla tak byla u importéra objednána ještě předtím, než byly uzavřeny jednotlivé kupní smlouvy s příspěvkovými organizacemi, a to aby mohlo být plněno v co možná nejkratších termínech. Vozidla měla být společností AUTO JAROV, s.r.o., importérem dodána v rozmezí 38. týdne roku 2021 (od 20. 9. do 26. 9. 2021) – 43. týdne 2021 (od 25. 10. do 31. 10. 2021). Následně měla být provedena požadovaná nástavba vozidel, která trvá cca 1 měsíc.

Výše uvedené skutečnosti, tedy závazné objednání vozidel společností AUTO JAROV, s.r.o., u importéra před podpisem jednotlivých kupních smluv, i plánovací týden, ve kterém měla být vozidla v době jejich závazného objednání společností AUTO JAROV, s.r.o., dodána, stvrzuje rovněž importér v potvrzení o objednání vozidel ze dne 20. 10. 2021. Toto potvrzení tvoří přílohu č. 1 této žádosti. Společnost AUTO JAROV, s.r.o. dále dokládá tabulku, ze které je

patrné, kdy byla jednotlivá vozidla objednána, kdy byly podepsány kupní smlouvy, kdy měla být vozidla dodána importérem, kdy měla být vozidla předána k přestavbě a kdy měla být vozidla předána jednotlivým příspěvkovým organizacím. Tato tabulka tvoří přílohu č. 2 této žádosti.

V průběhu měsíce září 2021 se však importér obrátil na společnost AUTO JAROV, s.r.o., s tím, že je vyloučeno dodání vozidel v ujednaných termínech, a to z důvodu nedostatku automobilových komponentů, který způsobil velmi významné celosvětové zpoždění výroby všech nových vozidel. Dle tvrzení importéra (jak je uvedeno i v potvrzení importéra tvořícího přílohu č. 1 této žádosti), je nový předpokládaný termín dodání vozidel v květnu roku 2022.

S ohledem na shora uvedené mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, které vznikly zcela nezávisle na vůli společnosti AUTO JAROV, s.r.o., a které nemohla společnost ani při vynaložení veškerého úsilí předpokládat, si dovoluujeme požádat o uzavření dodatků ke kupním smlouvám podepsaným s jednotlivými příspěvkovými organizacemi, kterými by došlo k prodloužení termínu plnění z kupních smluv tj. dodání všech vozidel v termínu do 30. 5. 2022.

S pozdravem,


.....
Josef Fojtík, 

jednatel společnosti AUTO JAROV, s.r.o.

Příloha č. 1 - Potvrzení importéra o objednání vozidel

Příloha č. 2 – Tabulka: přehled termínů jednotlivá vozidla

AUTO JAROV, s.r.o.
Osiková 2, č.p. 2688
13000, Praha 3



**Užitkové
vozy**

Věc: Potvrzení o objednání vozidel

Vážení,

jako zástupci značky Volkswagen Užitkové vozy pro český trh potvrzujeme níže uvedené údaje v tabulce. Všechna níže uvedená vozidla byla do systému výrobce objednána 27.4.2021. V současné době se většina vozidel plánuje na výrobu v roce 2022, kde bychom vozy do České republiky rádi dodali do 13.5.2022, tak, aby se mohla provést přestavba vozidel a následně vozy byly dodány konečným uživatelům do 30.5.2022. U všech vozidel se však snažíme, abychom je dodali v co možná nejkratším termínu.

Porsche Česká republika s.r.o.
Importér Volkswagen
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5 – Jinonice
Telefon: +420 251 033 111
E-Mail:
Datum:
www.vw-uzitkove.cz

IČO 25654012
DIČ: CZ25654012

Zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 58399

Raiffeisenbank a.s.
IBAN:
CZK: CZ8855000000005050011077
EUR: AT373100000154261771

Vůz, číslo kom.	Zákazník	Objednání v systému výrobce	Předběžný plánovací týden v době objednání vozu
0359817	Domov pro seniory Ďáblice	27.4.2021	43/21
0359816	Integrované centrum pro osoby se zdrav. Postižením Horní Poustevna	27.4.2021	42/21
0359815	Domov sociálních služeb Vlašská	27.4.2021	42/21
0359814	Domov pro seniory se zdrav. Postižením Kytlice	27.4.2021	42/21
0359818	Domov pro seniory se zdrav. Postižením Sulická	27.4.2021	40/21
0359819	Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice	27.4.2021	38/21
0359820	Domov Zvíkovecká Kyticka	27.4.2021	40/21
0359823	Domov pro seniory Pyšely	27.4.2021	40/21
0359822	Domov pro seniory Háje	27.4.2021	40/21
0359821	Domov pro osoby se zdrav. Postižením Lochovice	27.4.2021	40/21

V Praze dne: 20.10.2021

Za Volkswagen Užitkové vozy

Mgr. Jakub Šebesta
Ředitel značky
Volkswagen Užitkové vozy

Petr Freiman
Vedoucí oblasti prodeje
Speciální úpravy vozidel

Příloha č.2

Vůz, číslo kom.	Zákazník	Datum skutečného objednání do výroby	Podpis smlouvy	Plánovaná výroba v době podpisu smlouvy (kalendářní týden)	Plánované dodání k přestavbě v době podpisu smlouvy (kalendářní týden)	Plánované předání zákazníkovi v době podpisu smlouvy (kalendářní týden)
0359817	Domov pro seniory Ďáblice	27.4.2021	24.5.2021	43/2021	45/2021	50/2021
0359816	Integrované centrum pro osoby se zdrav. Postižením Horní Poustevna	27.4.2021	7.6.2021	42/2021	44/2021	49/2021
0359815	Domov sociálních služeb Vlašská	27.4.2021	21.5.2021	42/2021	44/2021	49/2021
0359814	Domov pro seniory se zdrav. Postižením Kytlice	27.4.2021	21.5.2021	42/2021	44/2021	49/2021
0359818	Domov pro seniory se zdrav. Postižením Sulická	27.4.2021	19.5.2021	40/2021	42/2021	47/2021
0359819	Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice	27.4.2021	25.5.2021	38/2021	40/2021	45/2021
0359820	Domov Zvíkovecká Kytička	27.4.2021	21.5.2021	40/2021	42/2021	47/2021
0359823	Domov pro seniory Pyšely	27.4.2021	21.5.2021	40/2021	42/2021	47/2021
0359822	Domov pro seniory Háje	27.4.2021	2.6.2021	40/2021	42/2021	47/2021
0359821	Domov pro osoby se zdrav. Postižením Lochovice	27.4.2021	2.6.2021	40/2021	42/2021	47/2021