

Dodatek č.1

Ke kupní smlouvě

Dodávka dopravního automobilu a přívěsu pro řešení mimořádných událostí pro SDH Broumov – část 2 zakázky – Dodávka přívěsu pro řešení mimořádných událostí

1. SMLUVNÍ STRANY

Uzavřené mezi smluvními stranami dne 25.06.2021 (dále jen „Smlouva“)

1. Město Broumov

se sídlem: třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ:CZ00272523

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta

kontaktní osoba: Ing. Jana Durdincová, e-mail: durdincova@broumov-mesto.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-3693230207/0100

(dále jen „Kupující“)

a

2. PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o.

se sídlem: Masojedy 59, 282 01 Český Brod

IČ: 00549142

DIČ: CZ00549142

zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 85

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Karel Rieger, Jan Hora, jednatele

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je změna závazku ze Smlouvy, která se na základě ustanovení § 222 odst. 6. písm. a) – c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za změnu podstatnou, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Uvedená změna spočívá v přiměřené úpravě termínu dodávky přívěsu pro řešení mimořádných situací, odůvodněné prodloužením poddodavatele Prodávajícího, který měl dodat rozhodující plnění zakázky, a sice samotné přívěsné vozidlo, které oproti příslibu je dodat v XI. měsíci 2021 bude moci dodat nejdříve ve II. měsíci 2022. Uvedená změna nemění celkovou povahu zakázky a hodnota její změny vyjádřitelná v penězích je nulová, tedy nezpůsobilá překročit 50 % hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje termín dodání zboží v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2 tohoto článku tohoto dodatku a v odst. 3 tohoto článku tohoto dodatku se doplňuje rozvazovací podmínka Smlouvy.
2. Tímto dodatkem se ruší článek III. Odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

**III.
MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS**

3.1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím množství, druhu a v následujících termínech:

Zboží	Termín dodání
1 ks přívěs pro řešení mimořádných událostí	Do 14.02.2022

3. Tímto dodatkem se do článku XI. Odst.11.1.(na konec) Smlouvy doplňuje tato znění:

Účinnost Smlouvy je, z důvodu její podmíněnosti poskytnutím dotace z Projektu, jak je tento vymezen v článku VI. odst. 6.5. této smlouvy, vázána na rozvazovací podmínku – prodloužení realizace Projektu ze strany poskytovatele dotace k realizaci Projektu v prodlouženém termínu dodání dle dodatku č. 1 ke Smlouvě – nedojde-li tedy k prodloužení realizace Projektu ze strany poskytovatele dotace do 30.12.2021, účinnost smlouvy zanikne k 31.12.2021. Pokud k naplnění této rozvazovací podmínky dojde, zavazuje se Prodávající Kupujícímu uhradit částku 30.000,- Kč plus DPH v základní sazbě zákonné její výše, jako náhradu nákladů spojených se zadávacím řízením, a to na účet uvedený v záhlaví smlouvy, do 10.01.2022.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, zveřejnění zajistí kupující.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č.79 dne 29.11.2021.

V Masojedech 30.11.2021

V Broumově.....30.11.2021