





Č. j. KRPS-84072-336/ČJ-2018-0100MN-VZ

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo k provedení **Části II – Koordinátor BOZP**, vedené u objednatele pod č. j. KRPS-84072-234/ČJ-2018-0100MN-VZ, uzavřené dne 21. 08. 2020 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, vedeného u objednatele pod č. j. KRPS-84072-301/ČJ-2018-0100MN-VZ, uzavřeného dne 30.07.2021 (dále jen „dodatek č. 1“).




**uzavřený mezi smluvními stranami:**

### Michal Novák – fyzická osoba

Zastoupená: Michalem Novákem  
 Sídlo: Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí  
 IČ: 87825848  
 DIČ:   
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu:   
 Telefon:   
 e-mail:   
 Zapsána v živnostenském rejstříku vedeným Městským úřadem v Novém Městě nad Metují  
 (dále jen „zhotovitel“)

a

### Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského  
 ředitelství pro ekonomiku  
 Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
 IČ: 75151481  
 DIČ: CZ75151481  
 Bankovní spojení: ČNB Praha  
 Číslo účtu: 507432881/0710  
 Telefon:   
 Fax:   
 e-mail:   
 (dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

S ohledem na nutnost prodloužení výkonu koordinátora BOZP, se smluvní strany, **v souladu s čl. XIII odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

## I.

Na základě prodloužení termínu dokončení stavebního díla z důvodu nepředvídatelných víceprací, se lhůta pro výkon koordinátora BOZP dohodnutá v Čl. III odst. 1 smlouvy a Čl. II odst. 3 dodatku č. 1 prodlužuje **o 4 měsíce**.

## II.

1. S odkazem na Čl. I. tohoto dodatku č. 1 se mění cena díla upravená v čl. IV. smlouvy navýšená Dodatkem č. 1 ke smlouvě tak, že se navyšuje o částku **72.600,00 Kč včetně DPH** (slovy sedmdesát dva tisíc šest korun českých).
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **72.600,00 Kč včetně DPH** (slovy sedmdesát dva tisíc šest set korun českých) na základě dílčích měsíčních faktur.
3. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

## IV.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

**Za zhotovitele:**

**Za objednatele:**

V Mezilesí dne viz elektronický podpis

V Praze dne viz elektronický podpis



Ing. Petr Dostál  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku

