



DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003156/18

Číslo smlouvy Poskytovatele: ZAK2018-057

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

18160 - I/56 A I/35, ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ 2019-2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

████████████████████, generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

████████████████████, ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████, vedoucí provozního úseku

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MILATA TECHNOLOGY s.r.o.

se sídlem

Nová Ves 150, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO:

27825469

DIČ:

CZ27825469

zápis v obchodním rejstříku:

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3624

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel.:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 13.12.2018 Smlouvu o poskytování služeb, č. smlouvy Objednatele: 16PU-003156/18, č. smlouvy Poskytovatele: ZAK2018-057 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění oboustranné sjízdnosti silnice I/56 v úseku Ostravice – Bílá v km 71,4 – 91,5 a silnice I/35 v km 343,9 – 347,9 v zimním období.

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. Dle potřeb Objednatele nebyly v původním termínu využity všechny měrné jednotky v rámci Smlouvy a její přílohy č. 2 Rozpis ceny služeb obsahující jednotkovou cenu.
- 1.2. Na základě výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění následovně:

Původní znění:

III.

Doba plnění

1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 10. 12. 2021 ode dne účinnosti této Smlouvy.*

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 31. 12. 2022** ode dne účinnosti této Smlouvy nebo do dosažení finančního limitu uvedeného v čl. IV. odst. 1 Smlouvy.

Článek II.

Obecná ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.
- 3.5. Objednatel i Dodavatel po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Ostravě dne - 1. 12. 2021

V Nové Vsi dne 30. 11. 2021

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitel Správy Ostrava

člen představenstva