

IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3 147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným [REDACTED], jednatelem

IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným [REDACTED], členem
představenstva

IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným [REDACTED] jednatelem a [REDACTED],
jednatelem

IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714
zastoupeným [REDACTED], jednatelem

IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA / Pontex**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Preambule

1. Na základě revize inženýsko- geologické rešerše zpracované firmou GEOtest, a.s. 06/2021 je nutné pro posouzení stability tělesa násypu přeložky silnice I/34 v km 0,400 provést doprůzkum. Tento bude spočívat v provedení 2 sond s odběrem vzorků, měření, laboratorních rozborů, vyhodnocení geotechnických parametrů a stabilitního posouzení.
2. Za účelem zatřídění zemin nacházejících se v trase přeložky silnice I/34 na základě platné vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady je nutné provedení odběru 12 ks směsných vzorků zeminy pro ověření kontaminace. Předmětem rozboru zemin budou terénní práce s odběry vzorků, laboratorní analýzy vzorků, stanovení kritérií pro využívání odpadů dle přílohy 5 vyhlášky 273/2021 Sb. a vyhodnocení průzkumu.
3. Geodetické zaměření území jako podklad pro zpracování PD ve stupni PDPS, které spočívá v reambulaci a doměření zájmového území.
4. Dle požadavku objednatele bude zpracována samostatná příloha projekt základní vytyčovací sítě vč. soupisu prací.
5. Dále je předmětem úprava návrhu lesní cesty s ohledem na průjezd rozměrných vozidel a projednání.

I. Článek

1. Článek I. odst. 1 nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- *zpracování projektové dokumentace VD-ZDS pro stavbu I/34 Lišov - Vranín;*
- *technická pomoc při zpracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;*
- *autorský dozor při realizaci stavby I/34 Lišov – Vranín*
- *doplnění geotechnických dat pro stabilitní výpočet v km 0,400;*
- *rozbor zemin v trase přeložky dle vyhlášky 273/2021 Sb.*
- *geodetické zaměření území - podklad pro zpracování PD PDPS*
- *projekt základní vytyčovací sítě, stupeň PDPS vč. soupisu prací*
- *projednání a zpracování stavebních úprav lesní cesty SO 158*

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.“

2. Článek II. odst. 1 nově zní:

„Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</i>
14 021 640,-	2 944 544,-	16 966 184,-

Dílčí části ceny:

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
██████████	██████████	██████████

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb

<i>Předpokládaná cena plnění v Kč bez DPH (předpoklad 1540 hod; hodinová sazba 780 Kč za 1 hodinu)</i>	<i>Předpokládaná DPH v Kč</i>	<i>Předpokládaná cena plnění v Kč s DPH</i>
██████████	██████████	██████████

Doplnění geotechnických dat pro stabilitní výpočet v km 0,400

<i>Cena za doplnění geotechnických dat pro stabilitní výpočet v km 0,400 bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
██████████	██████████	██████████

Rozbor zemin v trase přeložky dle vyhlášky 273/2021 Sb.

<i>Cena Rozbor zemin v trase přeložky dle vyhlášky 273/2021 Sb. bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
██████████	██████████	██████████

Geodetické zaměření území

<i>geodetické zaměření území - podklad pro zpracování PD PDPS bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
████████	████████	████████

Projekt základní vytyčovací sítě

<i>projekt základní vytyčovací sítě, stupeň PDPS vč. soupisu prací bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
████████	████████	████████

Projednání a zpracování stavebních úprav lesní cesty SO 158

<i>projednání a zpracování stavebních úprav lesní cesty SO 158 bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
████████	████████	████████

(dále jen „cena plnění“).

3. Článek III. odst. 1 se doplňuje:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané části plnění</i>
Doplnění geotechnických dat pro stabilitní výpočet v km 0,400	20.12. 2021
Rozbor zemin v trase přeložky dle vyhlášky 273/2021 Sb.	20.12. 2021
Geodetické zaměření území, projekt základní vytyčovací sítě, projednání a zpracování stavebních úprav lesní cesty SO 158	20.12. 2021

4. Do přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění se doplňuje bod 4), který zní:
„Doplnění geotechnických dat pro stabilitní výpočet v km 0,400
 - *Terénní práce -2 vrtané sondy (vč. dopravy techniky, osob, geodetického zaměření)*
 - *odběry vzorků a měření, laboratorní analýzy vzorků*
 - *vyhodnocení geotechnických vlastností*
 - *geotechnické výpočty, závěrečná zpráva“*
5. Do přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění se doplňuje bod 5), který zní:
„Rozbor zemin v trase přeložky dle vyhlášky 273/2021 Sb.
 - *Terénní práce -12 ks vrtaných sond (vč. doprava techniky, vzorků, osob)*
 - *Odběry směsných vzorků zemin*
 - *Laboratorní analýzy vzorků, stanovení kritérií pro využívání odpadů dle přílohy 5 vyhlášky 273/2021 Sb.*
 - *Vyhodnocení průzkumu, závěrečná zpráva“*
6. Do přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění se doplňuje bod 6), který zní:
„Geodetické zaměření území - podklad pro zpracování PD PDPS
 - *Reambulace a doměření území dotčeného stavbou jako podklad pro zpracování PD ve stupni PDPS“*
7. Do přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění se doplňuje bod 7), který zní:
„Projekt základní vytyčovací sítě, stupeň PDPS vč. soupisu prací
 - *Zpracování projektu základní vytyčovací sítě ve stupni PDPS*
 - *Soupis prací dle OTSKP-SPK“*
8. Do přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění se doplňuje bod 8), který zní:
„Projednání a zpracování stavebních úprav lesní cesty SO 158
 - *Úprava návrhu lesní cesty s ohledem na průjezd rozměrných vozidel pro svoz klád“*
9. Příloha č. 3 se mění ve smyslu tohoto dodatku tedy doplnění činností uvedených v článku I odst. 1. V tabulce č. 1 se upravuje cena ve smyslu čl. I odst. 2 tohoto dodatku.

II. Článek

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1).
2. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají platná v původním znění.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.03
12:58:21 +01'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 09.12.2021 9:32:46 +01:00