

DODATEK Č. 2/2021

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„D52 5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny, DUR/ IČ k ÚR“
uzavřené na základě Rámcové dohody s názvem: „Rámcová dohoda na projektové práce pro
zakázky staveb pozemních komunikací“ ev. č. 01UK – 002969

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel

Společnost „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ zastoupená Společníkem, Správcem na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 7 a Plné moci ze dne 4. 2. 2019 k této výše popsané Smlouvě o společnosti, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

IČO:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

se sídlem:

Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Kraiským soudem v Brně. oddíl B. vložka 785

zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

e-mail:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“ a/nebo „Společník 4“ a/nebo „DPB“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

IČO:

257 93 349

se sídlem:

Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupený:

(dále jen „**Společník 1“ a/nebo „SP“**)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 7 a Plné moci ze dne 4. 2. 2019 k této Smlouvě o společnosti

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

IČO:

31 322 000

se sídlem:

Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupený:

(dále jen „**Společník 2“ a/nebo „DP“**)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 7 a Plné moci ze dne 4. 2. 2019 k této Smlouvě o společnosti

a

SUDOP EU a.s.

IČO:

051 65 024

se sídlem:

Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

zastoupený:

(dále jen „**Společník 3“ a/nebo „SEU“**)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 7 a Plné moci ze dne 4. 2. 2019 k této Smlouvě o společnosti

a

PUDIS a.s.

IČO:

452 72 891

se sídlem

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený:

(dále jen „**Společník 5“ a/nebo „PUD“**)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 7 a Plné moci ze dne 4. 2. 2019 k této Smlouvě o společnosti

a

METROPROJEKT Praha a.s.

IČO:

452 71 895

se sídlem:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupený:

(dále jen „**Společník 6“ a/nebo „MP“**)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 7 a Plné moci ze dne 4. 2. 2019 k této Smlouvě o společnosti

(dále jen „**Zhotovitel“**)

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ či každý zvlášť jako „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 01. 2019,
číslo smlouvy objednatele 03PT-003590, číslo smlouvy zhotovitele 2019 DPB 01, ve znění dodatku
č.1/2020 ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 30. 01. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 03PT-003590, číslo smlouvy zhotovitele: 2019 DPB 01 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem: „**D52 5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny, DUR/ IČ k ÚR**“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2 S ohledem na rozhodnutí o změně koncepce přípravy stavby úseku D52 5204 (sloučení staveb 5204.1 a 5204.2) vycházejícího z potřeby minimalizovat dobu nezbytnou pro zahájení realizace dotčeného úseku D52 5204 a za současného respektování nezbytnosti zpracování a projednání nové dokumentace EIA pro předmětný úsek a vytvořených legislativních podmínek umožňujících získání společného povolení vycházejícího z DUSP, je potřeba upravit rozsah plnění dle Smlouvy.
- 1.3 V návaznosti na uvedenou skutečnost Objednatel v souladu čl. 23.2. Obchodních podmínek, které tvoří součást obsahu Smlouvy, rozhodl o snížení rozsahu plnění, které dne 6. 6. 2021 oznámil Zhotoviteli.
- 1.4 Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě Smlouvy tak, jak je uvedeno níže.
- 1.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny rozsahu plnění specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Ve vazbě na skutečnosti popsané v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy – Oceněný rozpis služeb. Aktualizované znění přílohy je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nahrazuje původní znění přílohy, která tvoří součást Smlouvy.
- 2.2 Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně konstatují, že aktualizovaná Cena uvedená v Příloze tohoto Dodatku představuje kompletní náklady Zhotovitele na plnění řádně odevzdané Objednateli. Vzhledem k tomu, že zbývající část plnění nebude na základě dohody Smluvních stran realizována, nebude Zhotovitel zbývající část Ceny ve výši uvedené ve Smlouvě Objednateli účtovat. Smluvní strany zároveň prohlašují, že vůči sobě nebudou vymáhat jakékoliv sankce související s nerealizovanou částí plnění.
- 2.3 Smluvní strany se ve vazbě na zúžení rozsahu plnění dohodly, že Zhotovitel odevzdá Objednateli všechny zajištěné doklady, a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti tohoto Dodatku. O předání dokladů bude sepsán předávací protokol.
- 2.4 Zhotoviteli vzniká právo dofakturovat veškeré zbývající Objednatelům uznané náklady ke dni podpisu předávacího protokolu oprávněnými osobami obou Smluvních stran.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že

považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně

Za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně

Za Dodavatele:
SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

c=CZ.2.5.4.97.NTR/CZ-46347488_0=DopravoProjektBrno

Přílohy:

- Oceněný rozpis služeb

Digitálně podepsal:

Datum: 26.11.2021 13:37:48 +01:00

NÁZEV AKCE:

D52 v úseku 5204.2 D52 5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny

DÚR/IČ k ÚR

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB po Dodatku č.2/2021

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

| | Kč bez DPH | DPH | Kč vč. DPH | |
|--|------------|-----------|------------|----------------|
| Dokumentace k územnímu rozhodnutí | | | | Beze změn |
| Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí | | | | Snížení částky |
| Cena celkem bez DPH | 7 721 080 | x | x | |
| DPH (21%) | x | 1 621 427 | x | |
| Cena celkem vč. DPH | x | x | 9 342 507 | |

Vdne.....

Jméno, podpis

Inženýrská činnost k ÚR

D52 5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny

III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

| Služba | Počet hodin | Hodinová sazba Kč / hod | Cena Kč | procentuální vyjádření plnění % | Cena Kč |
|---|-------------|-------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A | | | | | |
| Studium podkladů předaných objednatelem (EIA,...) | | | | | |
| Kompletace podkladů z dokladové části projednání | | | | | |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména: | | | | | |
| závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění | | | | | |
| vyjádření Ministerstva dopravy | | | | | |
| vyjádření Ministerstva ŽP | | | | | |
| vyjádření Ministerstva obrany (VUSS) | | | | | |
| vyjádření Ministerstva vnitra (dálnice a rychlostních silnice) | | | | | |
| vyjádření KŘ Policie ČR (silnice I.třídy) | | | | | |
| vyjádření Policie ČR DI (silnice II. a III. třídy, MK a ÚK) | | | | | |
| stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění | | | | | |
| rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení | | | | | |
| zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě | | | | | |
| komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí | | | | | |
| komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí | | | | | |
| souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF | | | | | |
| zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků | | | | | |
| zajištění souhlasu k dotčení pozemku do 50m od okraje lesa a k dotčení lesních pozemků podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. | | | | | |
| vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách | | | | | |
| stanovisko drážního správního úřadu | | | | | |
| souhrnné vyjádření SŽDC | | | | | |
| zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmu stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem bezpečnostních pásem rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů | | | | | |
| vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění | | | | | |
| rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz | | | | | |
| vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 zákona – požární ochrana | | | | | |
| vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,.....) | | | | | |
| vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ,.....) | | | | | |
| stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb | | | | | |
| vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče | | | | | |
| vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče | | | | | |
| vyjádření Národního památkového ústavu | | | | | |
| rozhodnutí podle § 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky | | | | | |
| vyjádření dotčených obcí | | | | | |
| vyjádření Úřadu pro civilní letectví | | | | | |
| vyjádření Obvodního báňského úřadu | | | | | |
| vyjádření Státní energetické inspekce | | | | | |
| vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR | | | | | |
| vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí | | | | | |
| - a dalších dle požadavků uvedených v získaných vyjádřeních, stanoviscích a požadavcích příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení | | | | | |
| ČÁST A – CELKEM | | | | | |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|-------------|-----------------------|---------|
| Cinnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...) | | | |
| Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky | | | |
| Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení | | | |
| ČÁST B CELKEM | | | |

| Cena | Kč |
|------|----|
| | |
| | |
| | |
| | |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|-------------|-----------------------|---------|
| Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí | | | |
| ČÁST C CELKEM | | | |

| Cena | Kč |
|------|----|
| | |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|-------------|-----------------------|---------|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | | | |
| Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR | | | |
| ČÁST D CELKEM | | | |
| CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR | | | |

| Cena | Kč |
|------|----|
| | |
| | |
| | |
| | |

Digitálně podepsal:

Datum: 26.11.2021 13:37:42 +01:00