

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. SM/18/250/2021

(dále jako „dodatek“)

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p.o.

sídlo: Březinova 1093, 43201 Kadaň
zastupuje: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka
IČ: 46789910
bankovní spojení: KB
číslo účtu: 33938441/0100
zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]
tel./e-mail: [REDACTED] / [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

JK stav – realizace staveb s.r.o.

sídlo: 28. října 1025/1, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Beethovenova 4547, 430 01 Chomutov
IČ: 27328121
DIČ: CZ27328121
zastupuje: Pavel Falis, jednatel
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 284707517/0300

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u **Krajského soudu v ústí nad Labem**, oddíl **C**, vložka **24301**

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku – smlouvy

V původní smlouvě o dílo č. SM/18/250/2021 uzavřené dne 15. 10. 2021. se mění článek III. Cena díla, odstavec 1, kdy se celková cena za provedení díla **218 998,53 Kč s DPH** navyšuje o cenu **7 193,25 Kč s DPH** za zhotovitelem vyčíslené a objednatelům odsouhlasené práce, na konečnou celkovou cenu **226 191,78 Kč s DPH**.

Při probíhajících stavebních pracích na opravě plotu, byl zjištěn špatný stav spodní části podezdívky plotu a vzhledem k této skutečnosti, je nutné provedení opravy i této spodní části podezdívky. Objednatel a zhotovitel se ústně domluvili na způsobu a ceně víceprací, která se rovná ceně uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, jež je součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Kadani dne

V Chomutově dne

.....
za objednatele
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov p.o.
Ing. Lenka Miláková, MBA
ředitelka

.....
za zhotovitele
JK stav - realizace staveb s.r.o.
Pavel Falis
jednatel

Přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Položkový rozpočet**JKSTAV**
REALIZACE STAVEB

Stavba: Chráněné bydlení Kadaň

Objekt: Oplocení

Místo: Poštovní 951, Kadaň

Objednatel: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p. o.

Zpracoval: [REDACTED]

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum:

22.11.2021

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
Oplocení - podezdívka					
1.	Podezdívka - doplnění soklu do úrovně podezdívky, dekorativní mozaiková omítka v barvě domu	m2	4,500	1 390,00	6 255,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Cena celkem bez DPH					6 255,00
DPH 15%					938,25
Cena celkem s DPH					7 193,25