

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 21035/032

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Havlíčkův Brod**
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města
IČO: 00267449
bank. spoj.: KB Havl. Brod,
číslo účtu: 327521/0100
tel.: 569 497 111
e-mail: posta@muhb.cz *dále jen objednatel*
- 2. Zhotovitel:** **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**
580 01 Havlíčkův Brod, Průmyslová 941
statutární zástupce: Petr Suchý, předseda představenstva
[REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 60932171
DIČ: CZ60932171
bank. spoj.: ČSOB Havlíčkův Brod
číslo účtu: 3925017/0300
tel.: +420 569 400 500
e-mail: sekretariat@chladek-tintera.cz *dále jen zhotovitel*

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

„Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod“

1. Předmět díla se upravuje dle výkazu výměr, který je přílohou č. 1, a který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za dílo se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	12 882 391,22 Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	208 793,04 Kč
Cena celkem bez DPH	13 091 184,26 Kč
DPH 21 %	2 749 148,69 Kč
Cena vč. DPH	15 840 332,95 Kč

3. Termín dokončení díla se upravuje takto:

Původní znění:

- Termín pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla 15. prosince 2021
- Termín pro dokončení a převzetí části díla vegetace 30. dubna 2022
- Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 15. prosince 2021

Nové znění:

- Termín pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla 30. září 2022
- Termín pro dokončení a převzetí části díla vegetace 30. dubna 2023
- Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 30. září 2022

III. Ostatní ujednání

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty.
- Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a zveřejněním v registru smluv.
- Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Platný je dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
- Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
- Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 6. prosince 2021 usnesením č. 705/21.
- Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

09.12.2021 9:26:52

.....
[redacted]
starosta města Havlíčkův Brod
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele

P [redacted]
Suchý [redacted]
DN:CN= [redacted]
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.,
OU=2, CN=Petr Suchý, SN=Suchý,
G=Petr, SERIALNUMBER=P249795
Příčina: Jsem autorem tohoto dokumentu
Umístění zde lokace podpisu
Datum: 2021.12.09 06:51:59+01'00'
Foxit PDF Reader Verze: 11.1.0

.....
[redacted]
předseda představenstva
podepsáno elektronicky