

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1157/2021

ISPROFOND: 5533520003

a

Účastníci společnosti s názvem „**Rosice - Stéblová, Skanska + EŽ**“ založené smlouvou o společnosti ze dne 25. 11. 2019:

Společník 1 nebo Správce:

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904
bank. spojení: xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem,
Ing. Alešem Krupkou, výkonným ředitelem divize Inženýrské stavitelství

a

Společník 2 nebo Další společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809
zastoupená: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy za Skanska a.s.: **27368/29/21 SAP: 1000152520**

číslo smlouvy za Elektrizace železnic Praha a.s.: **11/21-OZ/SOD**

uzavřely tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT DODATKU:

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů dle ZL č. 1 + 357 440,01 Kč

Snížení nákladů dle ZL č.1 - 0,00 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č.1 + **357 440,01 Kč**

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny a její nahrazení novou Přílohou č. 1 ve znění Dodatku č. 1, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

1.2. Úprava formy uzavíraných dodatků – elektronické podepisování

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. 16 Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. Dodatky budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom vyhotovení a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 2.5. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:

Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)- Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č.1

Za Objednatele
V Praze 9.12.2021

Za Zhotovitele
V Praze 26.11.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Michal Jurka
generální ředitel, Skanska a.s.

26.11.2021

.....
Ing. Aleš Krupka
výkonný ředitel divize IS, Skanska a.s.

24.11.2021

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

24.11.2021

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1

Stavba:	Modernizace tratí Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová							
	Číslo PS, SO		Původní rozpočet	ZL.č.	vícepráce	méněpráce	Rozpočet po dodatku č.1	K/N
SŽ	PS 30-21-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	2 751 886,60				2 751 886,60	
SŽ	PS 30-23-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ED Pardubice,	2 222 238,76				2 222 238,76	
SŽ	PS 31-21-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, staniční zabezpečovací zařízení	214 227 911,62				214 227 911,62	
SŽ	PS 31-22-01	ŽST Pardubice-Rosice n. L., místní kabelizace	24 127 499,49				24 127 499,49	
SŽ	PS 31-22-02	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, rozhlasové zařízení	2 375 512,09				2 375 512,09	
SŽ	PS 31-22-03	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, telefonní zapojovač	1 021 060,07				1 021 060,07	
SŽ	PS 31-22-04	ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, kamerový systém	5 238 461,27				5 238 461,27	
SŽ	PS 31-22-05	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, EZS	3 124 243,22				3 124 243,22	
SŽ	PS 31-22-06	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, informační systém pro cestující	10 431 123,09				10 431 123,09	
SŽ	PS 31-22-07	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, TRS, MRS	3 974 200,81				3 974 200,81	
SŽ	PS 31-22-08	ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, sdělovací zařízení	846 378,82				846 378,82	
SŽ	PS 31-23-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, DŘT	5 002 602,13				5 002 602,13	
SŽ	PS 31-23-03	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, STS 22kV, technologie	13 877 173,59				13 877 173,59	
SŽ	PS 32-21-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, traťové zabezpečovací	17 661 751,04				17 661 751,04	
SŽ	PS 32-22-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DOK a TK	32 404 368,42				32 404 368,42	
SŽ	PS 32-22-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-	1 347 505,26				1 347 505,26	
SŽ	PS 32-22-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-	3 998 736,24				3 998 736,24	
SŽ	PS 32-22-04	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec,	1 321 454,90				1 321 454,90	
SŽ	PS 32-22-05	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec,	4 600 441,45				4 600 441,45	
SŽ	PS 32-22-06	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, kamerový systém na	3 415 484,74				3 415 484,74	
SŽ	PS 32-23-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, doplnění DŘT	2 442 308,11				2 442 308,11	
SŽ	PS 32-23-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-	5 886 142,09				5 886 142,09	
SŽ	PS 32-23-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová Obec,	5 658 022,60				5 658 022,60	
SŽ	PS 33-21-01	ŽST Stéblová, úprava staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ)	47 080 306,53				47 080 306,53	
SŽ	PS 33-22-01	ŽST Stéblová, místní kabelizace	641 609,58				641 609,58	
SŽ	PS 33-22-02	ŽST Stéblová, doplnění telefonního zapojovače	59 938,89				59 938,89	
SŽ	PS 33-23-01	ŽST Stéblová, doplnění DŘT	241 871,09				241 871,09	
SŽ	PS 34-21-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací	39 536 613,16				39 536 613,16	
SŽ	PS 34-22-01	Medlešice - Pardubice-Rosice n. L., trubky HDPE a TK	16 994 727,81				16 994 727,81	
SŽ	PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	15 026 317,14				15 026 317,14	
SŽ	PS 99-21-02	Pardubice - Hradec Králové, pracoviště pohotovostního výpravčího	3 040 153,13				3 040 153,13	
SŽ	PS 99-22-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, přenosový systém a TDS	22 760 376,86				22 760 376,86	
SŽ	PS 99-22-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DDTS ŽDC	22 057 434,22				22 057 434,22	
SŽ	PS 99-22-03	CDP Praha, úprava a doplnění dispečerského sálu	6 429 093,51				6 429 093,51	
SŽ	PS 99-22-04	Pardubice - Hradec Králové, pracoviště pohotovostního výpravčího	6 243 755,00				6 243 755,00	
SŽ	PS 99-22-05	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, GSM-R	2 271 475,31				2 271 475,31	
SŽ	SO 30-31-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	13 024 508,43				13 024 508,43	
SŽ	SO 30-31-01.01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek,	209 698,11				209 698,11	
SŽ	SO 30-31-11	Pardubice hl.n. - Pardubice Rosice n.L., železniční spodek	5 614 139,68				5 614 139,68	
SŽ	SO 30-34-72	Pardubice hl. n. Pardubice-Rosice nad Labem,opěrná zeď v km	402 307,60				402 307,60	
SŽ	SO 31-31-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	344 807 601,64				344 807 601,64	
SŽ	SO 31-31-01.01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná	3 497 841,99				3 497 841,99	
vlast. 3.0	SO 31-31-02	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia,	2 319 944,55				2 319 944,55	
vlast. 3.0	SO 31-31-03	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice,	1 797 091,48				1 797 091,48	
SŽ	SO 31-31-11	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	77 266 592,44				77 266 592,44	
vlast. 3.0	SO 31-31-12	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia,	123 021,86				123 021,86	
vlast. 3.0	SO 31-31-13	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice,	100 086,75				100 086,75	
SŽ	SO 31-32-02	ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č.1	10 531 236,43				10 531 236,43	
SŽ	SO 31-32-02.01	ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č.1, demolice	1 331 886,62	1	357 440,01		1 689 326,63	N
SŽ	SO 31-32-03	ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č.2	5 372 768,21				5 372 768,21	
SŽ	SO 31-33-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 3,301, místní	8 003 403,62				8 003 403,62	
vlast. 3.0	SO 31-33-02	ŽST Pardubice-Rosice nad L., žel. přejezd ev. km 3,301, místní	183 213,83				183 213,83	
vlast. 3.0	SO 31-33-03	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 3,301, místní	560 178,65				560 178,65	
vlast. 3.0	SO 31-33-04	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 3,301, místní	166 800,72				166 800,72	
SŽ	SO 31-33-05	ŽST Pardubice-Rosice nad L., žel. přejezd ev. km 4,232, účelová	1 798 815,12				1 798 815,12	
vlast. 3.0	SO 31-33-06	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 4,232,	80 026,16				80 026,16	
SŽ	SO 31-34-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184	387 279 894,92				387 279 894,92	

SŽ	SO 31-34-02	ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most v km 2,769 -	53 670 434,88			53 670 434,88
SŽ	SO 31-34-03	ŽST. Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most ev. km 3,677	22 538 000,19			22 538 000,19
SŽ	SO 31-34-21	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční propustek ev. km	1 687 088,35			1 687 088,35
vlast. 3.0	SO 31-34-31	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, silniční most přes trať v žkm	884 240,15			884 240,15
vlast. 3.0	SO 31-35-03	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, úprava sdělovacího vedení	150 386,26			150 386,26
vlast. 3.0	SO 31-35-60	ŽST PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM, ÚPRAVA VO MĚSTO	253 071,01			253 071,01
vlast. 3.0	SO 31-36-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, ochrana jednotné kanalizace DN	3 562 376,35			3 562 376,35
SŽ	SO 31-36-02	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, odvodnění podchodu v km 2,769	173 534,70			173 534,70
SŽ	SO 31-36-03	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, dešťová kanalizace pro nový	455 031,93			455 031,93
SŽ	SO 31-36-04	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, odvodnění zastřešení nástupišť	2 759 385,80			2 759 385,80
vlast. 3.0	SO 31-36-11	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka vodovodu LT DN 200	2 072 963,22			2 072 963,22
vlast. 3.0	SO 31-36-21	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka STL plynovodu OC DN	1 487 890,25			1 487 890,25
vlast. 3.0	SO 31-38-03	ŽST Par.-Rosice n. L., příst. kom. od Př.ev. km 3,301 ,část St.m.	153 394,48			153 394,48
SŽ	SO 31-38-04	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, přístupová komunikace k novému	341 883,36			341 883,36
vlast. 3.0	SO 31-38-06	ŽST Par.-Rosice n. L., příst. kom. od Př.ev. km 3,301 ,část soukr.	804 237,96			804 237,96
SŽ	SO 31-39-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, kabelovod	4 881 980,35			4 881 980,35
SŽ	SO 31-51-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, stavební úpravy výpravní budovy	2 136 995,96			2 136 995,96
SŽ	SO 31-51-02	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nový technologický objekt	42 948 233,60			42 948 233,60
vlast. 3.0	SO 31-51-03	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení	564 501,27			564 501,27
SŽ	SO 31-51-04	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km	91 136,99			91 136,99
SŽ	SO 31-52-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 1	27 465 717,70			27 465 717,70
SŽ	SO 31-52-02	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 2	22 351 338,75			22 351 338,75
SŽ	SO 31-54-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, orientační systém	739 266,25			739 266,25
SŽ	SO 31-55-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, demolice stavědla č. 1	686 060,29			686 060,29
SŽ	SO 31-55-02	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, demolice trafostanice	728 304,00			728 304,00
SŽ	SO 31-55-03	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, demolice stavědla č. 2	461 924,14			461 924,14
SŽ	SO 31-61-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	161 927 043,69			161 927 043,69
SŽ	SO 31-64-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, elektrický ohřev výhybek	16 759 257,00			16 759 257,00
SŽ	SO 31-66-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, venkovní rozvody nn a osvětlení	51 838 612,45			51 838 612,45
SŽ	SO 31-66-02	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, DOÚO	6 670 477,29			6 670 477,29
SŽ	SO 31-66-03	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, podchod pro cestující,	2 296 612,22			2 296 612,22
SŽ	SO 31-66-04	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. Km 2,184	8 067 350,45			8 067 350,45
SŽ	SO 31-67-01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	6 293 471,39			6 293 471,39
SŽ	SO 32-31-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční svršek	169 124 283,94			169 124 283,94
SŽ	SO 32-31-01.01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční svršek, následná	2 180 776,27			2 180 776,27
SŽ	SO 32-31-11	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční spodek	90 019 601,61			90 019 601,61
SŽ	SO 32-32-01	Pardubice-Rosice nad Labem, zastávka Pardubice - Semtín, vnější	5 531 557,82			5 531 557,82
SŽ	SO 32-32-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	6 841 891,25			6 841 891,25
SŽ	SO 32-33-04	Pardubice-Rosice nad L. - Stěblová, žel. přejezd ev. km 8,295,	3 422 146,81			3 422 146,81
vlast. 3.0	SO 32-33-05	Pardubice-Rosice nad L. - Stěblová, žel. přejezd ev. km 8,295,	167 508,57			167 508,57
SŽ	SO 32-34-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční most v km	52 639 606,87			52 639 606,87
SŽ	SO 32-34-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční most ev. km	8 941 513,58			8 941 513,58
SŽ	SO 32-34-04	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční most ev. km	7 054 981,84			7 054 981,84
SŽ	SO 32-34-21	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, železniční propustek ev. km	2 242 046,08			2 242 046,08
SŽ	SO 32-34-22	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, železniční propustek ev. km	3 361 704,58			3 361 704,58
SŽ	SO 32-34-23	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, železniční propustek ev. km	3 747 608,28			3 747 608,28
SŽ	SO 32-34-24	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, železniční propustek ev. km	2 050 810,25			2 050 810,25
SŽ	SO 32-34-25	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, železniční propustek ev. km	1 723 860,67			1 723 860,67
vlast. 3.0	SO 32-34-31	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, silniční most přes trať v	631 355,19			631 355,19
vlast. 3.0	SO 32-34-32	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, silniční most přes trať v	793 295,26			793 295,26
vlast. 3.0	SO 32-34-41	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, silniční propustek přes přítok	1 455 626,75			1 455 626,75
vlast. 3.0	SO 32-36-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka jednotné	1 653 615,86			1 653 615,86
SŽ	SO 32-36-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, odvodnění podchodu v km	1 758 775,57			1 758 775,57
vlast. 3.0	SO 32-36-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, ochrana kanalizačního	31 148,00			31 148,00
vlast. 3.0	SO 32-36-04	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka kanalizačního	136 898,72			136 898,72
vlast. 3.0	SO 32-36-11	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu LT DN	3 848 496,06			3 848 496,06
vlast. 3.0	SO 32-36-12	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu PE	1 353 875,26			1 353 875,26
vlast. 3.0	SO 32-36-13	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu OC DN	3 381 965,98			3 381 965,98
vlast. 3.0	SO 32-36-14	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu PE d.90	116 546,82			116 546,82
vlast. 3.0	SO 32-36-21	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka VTL plynovodu OC	2 847 318,23			2 847 318,23
vlast. 3.0	SO 32-36-22	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, ochrana VTL plynovodu OC	3 806 237,94			3 806 237,94
vlast. 3.0	SO 32-36-23	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka STL plynovodu PE	580 188,16			580 188,16

vlast. 3.0	SO 32-36-31	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka horkovodu 2 x DN	2 779 849,65			2 779 849,65
SŽ	SO 32-38-01	Pard.-Rosice n.L.- Stěblová, zastávka Pard.-Semtín, přístupové	329 755,93			329 755,93
vlast. 3.0	SO 32-38-02	Pard.-Rosice n. L. - Stěblová, zast. Par.-Semtín, přístupové kom. na	240 989,86			240 989,86
SŽ	SO 32-38-05	Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová, příst.kom. za rušený přejezd ev.	5 751 241,91			5 751 241,91
vlast. 3.0	SO 32-38-06	Pardubice-Rosice n.L. - Stěblová, příst. kom. za rušený přejezd ev.	2 180 739,43			2 180 739,43
SŽ	SO 32-40-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, PHS v km 4,811 - 5,258	12 143 354,12			12 143 354,12
SŽ	SO 32-40-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, PHS v km 5,845 - 5,885	1 708 361,76			1 708 361,76
SŽ	SO 32-40-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, PHS v km 7,042 - 7,082	1 124 655,79			1 124 655,79
vlast. 3.0	SO 32-51-01	Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení	19 664 670,34			19 664 670,34
SŽ	SO 32-51-02	Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 8,295	91 117,76			91 117,76
SŽ	SO 32-51-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	38 479,49			38 479,49
SŽ	SO 32-51-04	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-	38 497,35			38 497,35
SŽ	SO 32-52-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-	2 284 194,93			2 284 194,93
SŽ	SO 32-52-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-	23 054 704,98			23 054 704,98
SŽ	SO 32-52-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	3 165 203,31			3 165 203,31
SŽ	SO 32-54-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová,	401 488,94			401 488,94
SŽ	SO 32-54-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová,	194 363,45			194 363,45
SŽ	SO 32-55-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-	512 638,09			512 638,09
SŽ	SO 32-61-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, trakční vedení	105 924 478,28			105 924 478,28
SŽ	SO 32-61-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava	4 963 219,92			4 963 219,92
SŽ	SO 32-61-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava	1 465 925,76			1 465 925,76
SŽ	SO 32-66-01	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, úprava přípojky nn pro RD v	1 027 320,36			1 027 320,36
SŽ	SO 32-66-02	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, zastávka Pardubice-	4 398 890,07			4 398 890,07
SŽ	SO 32-66-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční most v km	1 425 228,11			1 425 228,11
SŽ	SO 32-66-05	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, zastávka Stěblová	2 993 742,01			2 993 742,01
SŽ	SO 32-66-06	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, úprava přípojky nn pro RD v	446 126,64			446 126,64
SŽ	SO 32-66-07	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava	5 925 417,35			5 925 417,35
SŽ	SO 32-66-08	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava	1 287 911,52			1 287 911,52
SŽ	SO 32-66-09	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, magistralní rozvod 22kV	28 840 889,24			28 840 889,24
SŽ	SO 32-67-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, ukolejnění vodivých	4 093 435,25			4 093 435,25
SŽ	SO 33-31-01	ŽST Stěblová, železniční svršek	50 216 428,80			50 216 428,80
SŽ	SO 33-31-01.01	ŽST Stěblová, železniční svršek, následná úprava GPK	437 312,10			437 312,10
SŽ	SO 33-31-11	ŽST Stěblová, železniční spodek	5 673 864,40			5 673 864,40
SŽ	SO 33-61-01	ŽST Stěblová, úprava trakčního vedení	26 462 882,70			26 462 882,70
SŽ	SO 33-64-01	ŽST Stěblová, elektrický ohřev výhybek	2 220 639,44			2 220 639,44
SŽ	SO 33-66-01	ŽST Stěblová, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů -	1 078 132,08			1 078 132,08
SŽ	SO 33-66-02	ŽST Stěblová, úprava osvětlení - Pardubické zhlaví	1 210 682,91			1 210 682,91
SŽ	SO 33-67-01	ŽST Stěblová, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	1 353 888,01			1 353 888,01
SŽ	SO 34-31-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	5 721 736,88			5 721 736,88
SŽ	SO 34-31-01.01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek,	220 882,25			220 882,25
SŽ	SO 34-31-11	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	6 923 889,19			6 923 889,19
SŽ	SO 34-38-01	Medlešice - Pardubice-Rosice n. L., zastávka Staré Jesenčany,	179 750,42			179 750,42
SŽ	SO 34-51-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v	91 136,99			91 136,99
SŽ	SO 34-51-02	Medlešice-Pardubice-Rosice nad Labem,základy RD u přejezdu v km	91 136,99			91 136,99
SŽ	SO 34-51-03	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v	115 642,99			115 642,99
SŽ	SO 34-66-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD	237 413,40			237 413,40
SŽ	SO 34-66-02	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD	527 704,82			527 704,82
SŽ	SO 34-66-03	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, přípojka nn pro RD v km	1 347 621,75			1 347 621,75
SŽ	SO 98-98	Všeobecný objekt	62 303 516,02			62 303 516,02
SŽ	SO 98-98	Všeobecný objekt	225 649,83			225 649,83
SŽ	SO 99-31-01	Pardubice hl. n. - Stěblová, výstroj a značení trati	5 068 191,14			5 068 191,14
SŽ	SO 99-35-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, úprava DK Správa železnic	3 555 248,58			3 555 248,58
SŽ	SO 99-60-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, drobná architektura na	2 327 154,70			2 327 154,70
SŽ	SO 99-80-01	Odstranění lesní zeleně primární	612 154,88			612 154,88
SŽ	SO 99-80-03	Odstranění mimolesní zeleně primární	10 973 409,41			10 973 409,41
SŽ	SO 99-80-03.01	Ekologická opatření - tůň	759 052,00			759 052,00
SŽ	SO 99-83-01	Náhradní výsadby	3 408 206,50			3 408 206,50
SŽ	SO 99-83-01.01	Odstranění lesní zeleně sekundární	984 161,35			984 161,35
SŽ	SO 99-83-01.02	Odstranění mimolesní zeleně sekundární	3 153 226,85			3 153 226,85
			2 680 136 291,33	357 440,01	0,00	2 680 493 731,34

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2157030

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 87f6edbb-0434-4a95-94ff-267550833323

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2021 09:18:01



fa23f848-5842-42a9-b034-2ec0670c41a2