

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 10871_S04
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 030820

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o.

Poštovní 3115, 415 01 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 8361

Autorizace: ČKAIT 0401422, ze dne 26. 6. 2001

Zastoupený: I [REDAKCE], jednatelem společnosti

Autorský dozor: [REDAKCE]

Bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. ú.: 2800704339/2010

IČ: 62244957

DIČ: CZ62244957

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění (v důsledku čehož dochází ke změně financování).

II.
Předmět smlouvy – nemění se

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele **autorský dozor** na stavbě dle objednávky.
Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.

MO 027 264, Most, ČSA, u gymnázia - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

- 2.2 **Autorský dozor** bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2015 a to zejména v těchto činnostech
- úpravy PD pro podmínky stavby
 - poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
 - účast na předání staveniště při zahájení stavby
 - účast na předání dokončené stavby zhotovitelem
 - účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)
- atd.
- 2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

III.
Cena – mění se

- 3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

Autorský dozor ██████████ - Kč bez DPH
..... ██████████ - Kč bez DPH
..... ██████████ - Kč bez DPH
Celkem autorský dozor: ██████████,- Kč bez DPH

(Tato cena je konečná, platí i v případě prodloužení stavby dle dodatku SoD).

3.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

3.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

IV. Čas a místo plnění – mění se

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor specifikovaný v článku II. této SoD v termínu do: **31.07.2022** a nebo dle případného dodatku SoD, kterým bude upraven termín dokončení.

4.2 Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD, útvar projekce (Liberec nebo Teplice).

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 8. 12. 2021

V Teplicích dne 7. 12. 2021

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
████████████████████ editel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o.
████████████████████ jednatel společnosti
Zhotovitel