

Dodatek č. 1


ke Smlouvě o dílo č. V 2021-534/OO ze dne 6.9.2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: Město Nový Jičín
Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Zastoupený Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru organizačního Městského úřadu Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního Městského úřadu Nový Jičín

Zástupci ve věcech technických a realizace díla: Ing. Bohumil Pobořil, referent veřejné správy, Odbor organizační
Ing. Jan Hudec, investiční technik, Odbor rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: FORM, spol. s r.o.
Se sídlem: Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice
Zastoupen: Ing. Alešem Bartákem, jednatelem
IČO: 43964532
DIČ: CZ43964532
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C2458
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 616 344 821/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Aleš Barták
Zástupce ve věcech technických a realizace díla: 

(dále jen „zhotovitel“);

Na základě zjištěných překážek na místě realizace sjednaného díla „Dodávka a montáž nábytku na míru pro vybavení velké zasedací místnosti a kanceláře tajemníka v budově Měú Nový Jičín na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně“, v důsledku kterých je nutno provést dílo v jiném než dohodnutém termínu, a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-534/OO ze dne 6.9.2021 tohoto znění:

I.

1. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.1.1 mění a nově zní takto:
„5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle (zaměření a výrobu nábytku) a řádně v nich pokračovat neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy. Montáž nábytku je povinen zahájit dne 15.12.2021.“
2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 20.12.2021.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

Za zhotovitele

v Novém Jičíně dne 09.12.2021

v Kozmicích dne 09.12.2021

Mgr. Zdeněk Petroš

Ing. Aleš Barták

vedoucí Odboru organizačního
Městského úřadu Nový Jičín

jednatel společnosti
FORM, spol. s r.o.