

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD č. 034/2021

Smluvní strany:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Nekvasilova 625/2, Praha 8, PSČ 186 00
IČO: 046 50 522
DIČ: CZ04650522
zastoupena: Radomírem Nepilem, předsedou představenstva
datová schránka: gg6ehmp
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. JOVIS STAVBY s. r. o.

se sídlem: Bellušova 1829/57, 155 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 013 90 473
DIČ: CZ01390473
zastoupena: Josefem Vítkem, jednatelem
datová schránka: aqtri7u

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 235946
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek I. Účel dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2021 Smlouvu o dílo č. SOD 034/2021 (dále jen „Smlouva“), s předmětem provedení stavebních prací v souladu s výkresovou dokumentací s názvem „Oprava 6 bytů (41, 43, 99, 277, 300, 338) na adrese Praha 8 - Kobylisy“.
- 1.2. Ve smyslu ustanovení čl. XI. Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy z důvodu zpracování víceprací.



Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce, které jsou nezbytné k pokračování v provádění díla. Specifikace víceprací je uvedena v příloženém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. V. Smlouvy, a to následovně:
„Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. V. odst.2 této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>483 520,92 Kč</i>
<i>Původní cena díla vč. DPH</i>	<i>556 049,05 Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>162 647,80 Kč</i>
<i>Cena víceprací vč. DPH</i>	<i>187 044,97 Kč</i>
<i>Cena méněprací bez DPH</i>	<i>- 55 322,56 Kč</i>
<i>Cena víceprací vč. DPH</i>	<i>- 63 620,94 Kč</i>
<i>Výsledná cena změny bez DPH</i>	<i>107 325,24 Kč</i>
<i>Výsledná cena vč. DPH</i>	<i>123 424,03 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>590 846,16 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>679 473,08 Kč</i>

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Příloha – rozpočet

V Praze dne 15. 11. 2021

V Praze dne 15. 11. 2021



