

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 3.9.2021 (dále jen „Smlouva“)

2021/ODO/.....1241
č. smlouvy zhotovitele: 21 200 205


NÁZEV ZAKÁZKY:

**„ZPRACOVÁNÍ PROVĚŘOVACÍ STUDIE
POKRAČOVÁNÍ TRASY DRÁŽNÍ PROMENÁDY V ÚSEKU „UL. DOLÍNECKÁ -
MOKŘAD TRIANGL - CYKLOTRASA HOSTIVAR“**

Objednatel: **Městská část Praha 10**
Vršovická 68, PSČ 101 38, Praha 10 - Vršovice
Zastoupena: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. František Daniček, vedoucí ODO
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. František Daniček, vedoucí odboru dopravy

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SUDOP PRAHA a.s.**
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
DIČ: CZ25793349
IČO: 25793349
Zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupen: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimentovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Z důvodu prodlení v dodání potřebných podkladů je nutný posun termínů jednotlivých částí technické studie.

I.

Článek II. Čas plnění zakázky

-ruší se stávající text čl. II. odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo nejpozději do **31. 03. 2022.**

1. dílčí plnění do **15.12.2021** – Koncept technického řešení
fakturace ve výši 350.000,-Kč bez DPH

2. dílčí plnění do **2 měsíců** od schválení konceptu technického řešení
fakturace ve výši 89.000,-Kč bez DPH

Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v dřívějším termínu.

II.

Článek III. Cena díla a platební podmínky

-ruší se stávající text čl. III. odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Celková nejvýše přípustná cena za provedení díla činí **439.000,- Kč bez DPH**
slovy: (čtyřistatřicetdevět tisíc korun českých bez DPH)

1. dílčí plnění 350.000,- Kč bez DPH

2. dílčí plnění 89.000,- Kč bez DPH

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. I nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. I v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

V Praze dne 22.11.2021



Ing. František Daniček

**vedoucí odboru dopravy
ÚMČ Praha 10**



**Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva**



**Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva**