

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Hospodaření se srážkovými vodami zámku Slavkov u Brna“

uzavřené dne 3. 9. 2020

mezi níže uvedenými smluvními stranami

Město Slavkov u Brna, IČ: 00292311
Sídlo: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupené starostou Michalem Boudným

dále také jen „objednatel“ nebo „klient“

a

ASIO TECH, spol. s r.o., IČ: 48910848
Sídlo: Kšírova 552, 619 00, Brno
Zastoupený: Ing. Michal Šubrt, jednatel
korespondenční adresa: Kšírova 552/45, 619 00, Brno

dále také jen „zhotovitel“ nebo „projektant“

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy o dílo „Hospodaření se srážkovými vodami zámku Slavkov u Brna“ z důvodu změny předmětu plnění spočívající v rozšíření o projektovou dokumentaci automatické závlahy stromů v severní části horního parteru zámeckého parku a ve změně stupně zpracovávané projektové dokumentace.

1.2. Čl. I. Předmět smlouvy odst. 1. nově zní následovně:

„1. Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo je na svůj náklad a nebezpečí zpracovat projektovou dokumentaci stavby kanalizace a záchytných nádrží řešící likvidaci dešťových vod z budov a nádvoří zámku Slavkov u Brna, Palackého náměstí čp. 1, Slavkov u Brna a automatické závlahy stromů v severní části horního parteru zámeckého parku. Zámecký areál je zapsán v rejstříku národních kulturních památek a zámecký park podléhá ochraně NATURA 2000. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro zpracování žádosti o dotace „Dešťovka“. Rozsah řešení je obecně dán vypracovanou studií proveditelnosti společností ASIO NEW, spol. s r.o., ze dne 12/2019. Na daný záměr je vydáno závazné stanovisko KÚ JMK odborem památkové péče. Součástí plnění je vypracování dokumentace pro vydání územního

rozhodnutí a realizační dokumentace, položkového výkazu stavebních prací a zajištění kompletní inženýrské činnosti.“

1.3. Čl. III. Předmět plnění odst. 1 nově zní následovně:

„1. Předmětem zakázky je zajištění projekční činnosti na akci „Hospodaření se srážkovými vodami zámku Slavkov u Brna“ (dále jen „dílo“) pro dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a realizační dokumentaci.“

1.4. Čl. III. Předmět plnění odst. 2 nově zní následovně:

„2. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který stanoví podmínky pro zadávací dokumentaci a dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

Má následující části:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C. 1 Situační výkres širších vztahů

C. 2 Katastrální situační výkres

C. 3 Koordinační situační výkres

D. Dokumentace objektů – inženýrské objekty

D. 1 Technologická část

1. Technická zpráva

2. Výkresová část

D. 2 Dokumentace stavebního objektu

SO.101 Velká dešťovka – akumulární nádrž

1. Technická zpráva

2. Výkresová část

SO.102 Dešťová kanalizace

1. Technická zpráva

2. Výkresová část

SO.103 Závlahy

1. Technická zpráva

2. Výkresy – rozvod závlahy od akumulární nádrže k cca 15 stromům

E. Dokladová část

Rozpočet elektrotechnické části

Rozpočet technologické části

Stavební rozpočet

Výkaz výměr“

1.5. Čl. III. Předmět plnění odst. 3. nově zní následovně:

„3. Projektová dokumentace nebude obsahovat:

-přeložky vedení technické infrastruktury

-další případné stupně PD (jako např. EIA apod.)

-vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení apod.

-inženýrsko geologický průzkum (v PD bude uveden požadavek na únosnost základové spáry především u akumulárních nádrží)

-zajištění vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, koordinace projektových prací v průběhu jednání, atd. (správní poplatky také nejsou součástí ceny)
-zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů apod.“

1.6. Čl. III. Předmět plnění odst. 10. nově zní následovně:
„10. Objednatel toto dílo objednává na základě nabídky č. NV-451/2020 ze dne 09.07.2020 a na základě nabídky č. NV-329_1-2021 ze dne 15.09.2021, zhotovitelem předložené, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.“

1.7. Čl. IV. Doba plnění smlouvy odst. 1 nově zní následovně:
„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. I této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a s potřebnou péčí v následujícím termínu:

Doba plnění

Začátek plnění: Ihned po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Konec plnění: do 13 týdnů od uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
Jedná se o odevzdání PD nikoliv i závazná stanoviska od dotčených orgánů!“

1.8. Čl. V. Cena za dílo odst. 1 nově zní následovně:
„1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedení díla specifikovaného v čl. I. této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH	176.100,- Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	213.081,- Kč“

II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, kdy jeho zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2.2. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Slavkov u Brna dne 20.09.2021 usnesením č. 1842/123/RM Město Slavkov u Brna podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky platnosti tohoto právního jednání.

2.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se před vlastním podpisem tohoto Dodatku č. 1 seznámily s jeho obsahem, že smlouvy nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 tvoří nabídka č. NV-329_1/2021 ze dne 15.09.2021, která společně s nabídkou č. NV-451/2020 ze dne 09.07.2020 tvoří rovněž Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.

Podpisy smluvních stran:



město Slavkov u Brna
zastoupené starostou města
Bc. Michalem Boudným



Ve Slavkově u Brna dne 04.10.2021



Ing. Michal Šubr
jednatel

DIČ: CZ48910848

V Brně dne 07.12.2021



ASIO TECH JE VÝROBNĚ - DODAVATELSKÁ SPOLEČNOST, PRACUJÍCÍ V OBORU
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, ÚPRAVY VOD A ČIŠTĚNÍ VZDUCHU. CÍLEM
SPOLEČNOSTI JE POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB REALIZACE PRO:

- ✓ RODINNÉ DOMY
- ✓ OBCE A MĚSTA
- ✓ PRŮMYSL



Adresa:

Městský úřad Slavkov

Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

Typ dokumentu:

Nabídka

Značka:

NV-329_1/2021

Vyřizuje:

Kontakt:

Datum:

15. 09. 2021

Vážený pane

připravil jsem vám revidovanou nabídku na projektovou dokumentaci – DÚR a realizační na akumulární nádrže na dešťové vody v areálu zámeckého parku ve Slavkově u Brna.

Zadání (e-mail od pana ze dne 9. 7. 2020)

Dobrý den

Mohl bych Vás tedy požádat o zaslání nabídky na vypracování projektové dokumentace ?

Nabídka by zohledňovala tyto práce:

- Vypracování dokumentace pro provedení stavby dle stavebního zákona a vyhlášek
- Dokumentace a soupis prací bude vypracován i v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
- Dokumentace bude sloužit pro účely vydání stavebního povolení
- Vypracování položkového soupisu prací dle ceníku RTS + rozpočet
- Zajištění inženýrské činnosti (zajištění stanovisek DOSS, vlastníků technické infrastruktury)
- Odevzdání autorizované dokumentace 4x v tištěné podobě a 1x na CD ve formátu .pdf, dwg, .doc a .xls.

Upozorňujeme, že se jedná o národní kulturní památku a park se nachází pod ochranou Natura 2000, což při povolování klade určité specifické nároky na zajištění dokladové části.

Děkuji

S pozdravem



Odbor správy majetku, investic a rozvoje - vedoucí

Městský úřad Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna

Tel.: +420 www.slavkov.cz

Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s ustanovením stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

1. Cenová nabídka

Nabídnutá PD zahrnuje zpracování PD na stupeň DÚR (i realizační) na akumulční nádrž dešťových vod. Cenová nabídka zahrnuje zpracování projektové dokumentace provozních souborů technologie (PS) a cenové části ve stupních:

1.1. Rozsah projekčních prací

Přípravné práce..... 34.800 Kč

Import předaných podkladů, Zaměření stavby, Studium podkladů a stanovení technických návazností, vytvoření stavebně-konstrukčních a technických zásad objektu, specifikace rozsahu zpracování, fotodokumentace, 2x místní šetření, zpracování předpokládaných realizačních nákladů

PROJEKTOVÉ PRÁCE

A. Průvodní zpráva..... 1.320 Kč
B. Souhrnná technická zpráva..... 9.900 Kč
C. Situační výkresy..... 12.560 Kč
C. 1 Situační výkres širších vztahů
C. 2 Katastrální situační výkres
C. 3 Koordinační situační výkres
D. Dokumentace objektů - inženýrské objekty
D. 1 Technologická část..... 9.000 Kč
1. Technická zpráva
2. Výkresová část
D. 2 Stavební část..... 54.120 Kč (spolu SO.101-102)
SO.101 Velká dešťovka - akumulční nádrž 30.360 Kč
1. Technická zpráva
2. Výkresy - řešeného prostoru velká dešťovka (Situace, půdorys, řez)
SO.102 Dešťová kanalizace 23.760 Kč
1. Technická zpráva
2. Výkresy - nová dešťová kanalizace (vzorový příčný řez revizní šachty)
Dokladová část 49.500 Kč
Rozpočet elektrotechnické části 6.000 Kč
Rozpočet technologické části 8.000 Kč
Stavební rozpočet 27.000 Kč
Výkaz výměr 8.500 Kč
SO.103 ZÁVLAHA
1. Technická zpráva
2. Výkresy – ROZVOD ZÁVLAHY od akumulčních nádrží k cca 15 ks stromů
SO.103 ZÁVLAHA.....4900 Kč

Počet výtisků:

- 1x elektronicky (doc..xls; .dwg; .pdf),
- 4x v tištěné formě (autorizovaný dokument).

Předprojektová příprava (nutná podmínka):

- 1 návštěva na lokalitě s projektantem a investorem

- **Investor dodá následovné podklady: vedení stávajících inženýrských sítí a jejich zaměření (polohopisné i výškové)**

1.2. Součástí projekčních prací není

- Další případně stupně PD (jako např. EIA apod.),
- Požárně bezpečnostní řešení,
- Inženýrsko-geologický průzkum (v PD bude uveden požadavek na únosnost základové spáry především u akumulčních nádrží, inženýrsko-geologický průzkum bude nutné provést v průběhu realizace),
- Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, koordinace projektových prací v průběhu jednání, atd. (správní poplatky také nejsou součástí ceny).

Důležitá poznámka: předešlá nabídka obsahovala stupeň vypracování dokumentace na DSP a po e-mailové korespondenci Ing. Postráneckou dne 17. 12. 2020 jsme změnili stupeň vypracování dokumentace na DÚR i realizační.

1.3. Cenová nabídka projekčních prací

Pozice	Položka	Cena v Kč bez DPH
	PD na DÚR a realizační	176 100,-
Cena celkem bez DPH		176 100,-

2. Obchodní podmínky

2.1. Platební podmínky

Platba po předání, splatnost faktur: 14 dní od vystavení.

2.2. Termín vypracování projektové dokumentace:

Do 13 týdnů od objednání a po dodání všech potřebných dokumentů

3. Platnost nabídky



Cenová nabídka je platná 3 měsíce od data vydání

Nabídku vypracoval.



Obchodní ředitel



ASIO TECH, spol. s r.o. | Kšírova 552/45 | CZ - 619 00 Brno
Mobil: +420 548 428 111 | Tel: +420 548 428 111 | Fax: +420 548 428 100
E-mail:  | Skype:  | www.asio.cz

Upozornění: Informace obsažené v této nabídce mají informativní charakter, nejedná se o nabídku dle § 1731 nebo § 1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku

