

Dodatek č. 1**KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 9. 11. 2021**

**uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)**

I. Smluvní strany:

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
zastoupený: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
bankovní spojení: PPF banka a. s.
číslo účtu: č.ú. 2000980001/6000
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: OPREKO, s.r.o.
se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
IČO: 49789791
DIČ: CZ49789791
zastoupený: Josefem Šebestou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-6755160237 /0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně označovány jako „**Smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2021 Smlouvu o dílo, (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „REVITALIZACE OKOLÍ JIŽNÍHO VCHODU ZOO PRAHA – STAVEBNÍ ÚPRAVY“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, pokud nejsou v tomto Dodatku definovány znovu nebo jinak.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku se prodlužuje termín pro dokončení a protokolární předání Díla, v důsledku čehož se ustanovení článku čl. 3, odst. 3.2, pododst. 3.2.3 Smlouvy ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v termínu do 20. 12. 2021.“

2. Na základě výše uvedeného ustanovení se také ruší v celém rozsahu ustanovení článku 3, odst. 3.3 Smlouvy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek je podepsán ve 4 originálních vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

V Praze dne 09 -12- 2021


Za **Objednatele:**



.....
Mgr. Miroslav Bobek
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy

V Praze dne 09 -12- 2021

Za **Zhotovitele:**



.....
Josef Šebesta
Jednatel