

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA STAVBU „VYBUDOVÁNÍ
NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA NA HRADĚ HUKVALDY (V RÁMCI AKCE
„DOBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY“)**

**I.
Smluvní strany**

1. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovským, ředitelem
IČO: 00095630
DIČ: CZ00095630 (neplátce DPH)
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 19-3682350297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka Pr 906

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Stanislav Hrabovský, tel. [REDACTED] a

Ing. Marcela Havelková, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
IČO: 277 76 506
DIČ: CZ27776506
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Martišovský, tel.: +4 [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smlouva o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)" se mění a doplňuje v níže uvedených bodech takto:

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2021 smlouvu o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)), (dále též „stavba“). Dne 16.4.2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě.
2. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba víceprací. Vícepráce jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla. Zároveň některé práce nebudou realizované vůbec, nebo budou realizovány

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)"

v menším rozsahu.

3. Méněpráce souvisí s nerealizací předstěny návštěvnického centra. Vícepráce souvisí s větším rozsahem prací při čištění zdiva a vybudováním nové kanalizační přípojky. Vícepráce zvýší cenu díla a jejich přesná specifikace a rozsah je přílohou tohoto dodatku.

III.

1. **S ohledem na výše uvedené se cena za dílo dle článku V. 1. smlouvy o dílo mění takto:**

Původně sjednaná cena

Cena bez DPH	15.400.214,00,--Kč
DPH 21 %	3.234.045,00,-- Kč
Cena včetně DPH	18.634.259,00,-- Kč

Cena víceprací:

Cena bez DPH	1.159.050,00Kč
DPH 21 %	243.400,00Kč
Cena včetně DPH	1.402.450,00Kč

Cena méněprací:

Cena bez DPH	708.750,00Kč
DPH 21 %	148.837,00Kč
Cena včetně DPH	857.587,00Kč

Výsledná cena za dílo tedy činí:

Cena bez DPH	15.850.514,00 Kč
DPH 21 %	3.310.065,00 Kč
Cena včetně DPH	19.179.122,00 Kč

2. **Mění se a doplňuje bod V. 7 takto:**

Smluvní cena dle charakteru prací je předběžně členěna na investiční a neinvestiční část takto:


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)

	Investiční část	Neinvestiční část	CELKEM
Cena bez DPH	11 780 923,--Kč	4 069 591,--Kč	15 850 514,-- Kč
DPH 21 %	2 473 994,--Kč	854 614,--Kč	3 328 608,-- Kč
Cena včetně DPH	14 254 917,--Kč	4 924 205,--Kč	19 179 122,- Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.muzeumbeskyd.com.

Ve Frýdku-Místku dne 10.12. 2021




za objednatele

V souladu se zákonem 320/2001 Sb. v platném znění schválila:

Linda Jemelková, DiS. správce
rozpočtu [redacted]

V Ostravě dne 7.12. 2021



za zhotovitele

Ing. Daniel Martišovský
jednatel společnosti

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)