



S009P00WSDG7

2021/001994/SRM/DS/1

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 001/2021-210 (č. 2021/001994/SRM/DS)
mezi těmito smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

Zhotovitel:

Společnost:

se sídlem:
korespondenční adresa:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

TZ pro, s. r. o.

Drnovice č. p. 718, 683 04
Filipínského 55, 615 00 Brno
037 60 588
CZ037 60 588

zapsána v obchodním rejstříku:
email:
bankovní spojení:

Ing. Pavel Burian, jednatel
Pavel Herman, prokurista
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86583

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- smluvních:

Ing. Pavel Burian – jednatel
Pavel Herman – prokurista

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:

Obec:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená:
Právní forma:

město Blansko

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
00279943
CZ00279943
Ing. Jiří Crha – starosta města
Obec

(dále jen „objednatel“)

(dále jen zhotovitel a objednatel společně „Smluvní strany,“ každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 22.09.2021 Smlouvu o dílo č. 001/2021-210 (č. 2021/001994/SRM/DS) na dílo " Zpracování dokumentace pro provedení stavby na úpravu kotelen K302/K309, K314/K317 a K328 Blansko".

II.

Článek III. smlouvy – Lhůty plnění díla - se mění a nově zní:

3.1 Předmět této smlouvy bude realizován v těchto lhůtách:

- Předpokládaný termín zahájení prací: 22. 9. 2021
- Termín pro zpracování PD pro provedení stavby (DPS): do 31.01.2022
- 3.2 Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků podpisem Protokolu o předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v ustanovení čl. V. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dílo může být předáváno i po částech. Předat lze pouze takovou část díla, která bude ucelená a bude pro objednatel v užitelná sama o sobě bez ohledu za zbývající část díla.

3.3 Po dobu prodloužení objednávky s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti dodat projekt v ujednaném termínu.

III.

Článek VI. smlouvy – Platební podmínky - se mění a nově zní:

6.1 Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2 Platba

Platba bude provedena vždy po předání dokumentace ucelené části stavby.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

- a) IČO objednatele, předmět smlouvy, tj. text: „Zpracování dokumentace pro provedení stavby na úpravu kotelen K302/K309, K314/K317 a K328 Blansko“
- b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno
- b) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá bez výhrad (předávací protokol bude přílohou faktury),
- c) lhůtu splatnosti faktury,

Splatnost faktur se sjednává na 21 dní od doručení faktury objednateli.

IV.

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na 69. schůzi Rady města Blansko konané dne 23.11.2021 usnesením č. 47.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 001/2021-210 (č. 2021/001994/SRM/DS) ze dne 22.09.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů, a zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 8. 12. 2021

V Blansku dne

zhotovitel
TZ pro, s.r.o.
Pavel Herman - prokurista

objednatel
město Blansko
Ing. Jiří Crha – starosta města