



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 744/21/KSUS/MOS/STA
vyřizuje: Michal Šťastný
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle SoD č. 449/KSÚS/2005

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 9. 12. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-3153/00066001/2021

Název: II/201 Nezabudice, provozní oprava silnice a mostu ev.č. 201-012 přes

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
II/201 Nezabudice, provozní oprava silnice a mostu ev.č. 201-012 přes potok_doplnění		1,00	230 260,71

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 190 298,10

Celková částka s DPH: 230 260,71

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Vícepráce na zřízení dvou nových křídel náhradou za nevyhovující stávající. Zahrnuje bourání a odstranění sutí. Výkopy, betonový základ, bednění, výztuž B500B a beton C 30/37 -XF4 nových křídel. Výplň z MCB8 za křídly. Včetně geodetického zaměření a RDS.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN ČNES změna 201-012 Nezabudice podpis.pdf

Nezabudice křídla.pdf

Zápis z KD1 201-012 Nezabudice přes potok.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	II/201 Nezabudice, provozní oprava silnice a mostu ev.č. 201-012 přes potok_doplnění	silnice II/201, km 35,400 - 36,280 (most km 35,666)		1,00	190 298,10 Kč	190 298,10 Kč	230 260,71 Kč	23. 12. 2021

