

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/487/2021 ze dne 06. 12. 2021

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

GEOGARD s.r.o.

Sídlo společnosti: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03
Doručovací adresa: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: XXX
b) technických: XXX
c) realizace: XXX
d) stavbyvedoucí: XXX
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. Číslo autorizace: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ: 275 30 043
DIČ: CZ275 30 043
Bankovní spojení: Česká spořitelna Chrudim
Číslo účtu: 1218485359/0800
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Hradci Králové C 24374
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020, na akci „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 6. Předmětem Dodatku č. 6 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 6 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace. Méněpráce a vícepráce daného Dodatku č. 6 se týkají odečtení provedení původního oplocení a připočtení položky týkající se renovace pískovcového sloupku.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	1.415.499,00 Kč	297.254,00 Kč	1.712.753,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	145.270,00 Kč	30.507,00 Kč	175.777,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	1.560.769,00 Kč	327.761,00 Kč	1.888.530,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim:	1.335.910,00 Kč	280.541,00 Kč	1.616.451,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 3	2.896.679,00 Kč	608.302,00 Kč	3.504.981,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 4 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	151.363,95 Kč	31.786,43 Kč	183.150,38 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 4:	3.048.042,95 Kč	640.088,43 Kč	3.688.131,38 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 5 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	207.868,50 Kč	43.652,39 Kč	251.520,89 Kč
Haléřové vyrovnání (zaokrouhlení)	0,00 Kč	+0,59 Kč	+0,59 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 5:	3.255.911,45 Kč	683.741,41 Kč	3.939.652,86 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 6 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	-75.000,00 Kč	-15.750,00 Kč	-90.750,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 6 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	62.860,00	13.200,60 Kč	76.060,60 Kč

Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 6:	3.243.771,45 Kč	681.192,01 Kč	3.924.963,46 Kč
platná do	10. 12. 2021	10. 12. 2021	10. 12. 2021

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 6 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

Oprava opěrné zdi nad Širokými schody - Dodatek č. 6

V Chrudimi dne 07. 12. 2021
Za objednatele:

V Chrudimi dne 07. 12. 2021
Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
jednatel společnosti