

DODATEK Č. 13 SMLOUVY O DÍLO č. I0179

na zhotovení stavby

19S0026 - „REKONSTRUKCE 7. NP – ŠESTINEDĚLÍ“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu jen „o.z.“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále v textu „smlouva“):

mezi

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

a

FRK s.r.o.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento dodatek č. 13 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce 7. NP – šestinedělí“ uzavírají následující smluvní strany:

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

se sídlem: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň

IČO: 25479300

DIČ: CZ25479300

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 267178828/0300

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20011

zastoupená: MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA, jednatelem

(dále také jako „objednatel“)

a

FRK s.r.o.

se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

zastoupeným Zuzanou Spoustovou Raadovou, jednatelkou

IČO: 61324817

DIČ: CZ61324817

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň

č. ú.: 2169180237/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Zuzana Spoustová Raadová

Společnost je zapsána u KS v Ústí nad Labem - oddíl C vložka 6897

(dále také jako „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ

2.1. Předmětem uzavření tohoto dodatku č. 13 ke smlouvě o dílo č. **I0179 (investor)** ze dne 9.12.2019 (dále jen „Smlouva“) jsou dále změny, které jsou popsány ve změnových listech **ZL 75 – 78a, 80 - 83** a jsou přílohou dodatku č. 13 včetně odůvodnění.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu zakázky.

Tímto dodatkem č. 13 se mění článek 4 smlouvy o dílo takto:

Článek 4. Cena díla se mění následovně:

4.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

Cena vč. dodatku č. 12	27 834 793,28 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	828 217,39 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 135 222,81 Kč


Nová cena SoD bez DPH 28 527 787,86 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne



Nemocnice Kadaň, s.r.o.
MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, jednatel

V Kadani, dne 30. 9. 2021



FRK s.r.o.
Zuzana Spoustová Raadová, jednatelka

