

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/D/0112

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Stanislav Bartoš, vedoucí Odboru investičního

Zástupce Objednatele pro věci technické:

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Název: JV PROJEKT VH s.r.o.
Sídlo: Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
Zapsán: společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356
IČ: 26917581
DIČ: CZ26917581
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 2109891686/2700
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vítek, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: [redacted] e-mail: [redacted]
tel. [redacted]
[redacted] e-mail: [redacted]
tel. [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 16.1 Smlouvy o dílo č. 2021/D/0112 ze dne 1. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“) na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), kterým se mění rozsah předmětu plnění, termín plnění a cena díla z důvodu rozšíření zadání o dokumentaci pro provedení stavby

takto:

Článek 3 Předmět díla odstavce 3.1 se ruší a nově zní takto:

3.1 Závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívá ve vypracování:

3.1.1 projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení dle platných předpisů (dále také „DUSP“), vč. zajištění hydrogeologické sondy se vsakovací zkouškou,

inženýrské činnosti, tj. zajištění všech dokladů potřebných pro toto rozhodnutí vč. podání žádosti o společné povolení a propočtu předběžných investičních nákladů na realizaci

3.1.2 projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby, tedy vč. oceněného a neoceněného soupisu prací a dodávek pro stavbu **„Přestavba odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi“** (dále jen „dílo“).

Předmětem projektové dokumentace bude zpracování návrhu odpojení srážkové vody z přístupové komunikace ke stadionu ve městě Kuřimi od jednotné kanalizace a její odvedení dle principů hospodaření s dešťovou vodou.

Článek 3 Předmět díla odstavce 3.2 se ruší a nově zní takto:

3.2 Předmět díla zahrnuje zejména:

3.2.1 projektovou dokumentaci DUSP v rozsahu:

- hydrogeologický průzkum,
- definování požadavků na případné přeložky inženýrských sítí,
- zajištění dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
- zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozích odstavců do čistopisu projektové dokumentace,
- doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- podání žádosti na příslušný stavební úřad,
- zapracování případných připomínek vyplývajících ze společného územního a stavebního řízení,
- plán organizace výstavby.

DUSP (finální podoba) bude Objednateli odevzdána:

- ve 4 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části;
- v 1 vyhotovení v digitální formě na CD (DVD); ve formátu text – „doc“ nebo „docx“ a „pdf“, rozpočet a výkaz výměr – vše dle položek ve formátu „xls“, grafika ve formátu „dgn“, „dwg“ a „pdf“;

3.2.2 projektovou dokumentaci DPS v rozsahu:

- zapracování připomínek Objednatele k předchozímu stupni dokumentace,
- náležitosti nezbytné pro výběr Zhotovitele stavby na základě zadávacího řízení požadovaného zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, zejména vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění;
- dokumentace bude splňovat podmínky dle ZZVZ a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména technické podmínky PD nesmí obsahovat odkazy na obchodní firmy a názvy.
- přiložený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vypracován jako jeden soubor obsahující krycí list, rekapitulaci všech soupisů jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a dále podrobné soupisy prací a dodávek. Tento soupis bude oceněn dle ceníku RTS nebo ÚRS platného ke dni zpracování této části díla a doplněn rozpočtem. Pokud ceník RTS nebo ÚRS neobsahuje položku, která musí být oceněna, bude taková položka oceněna cenou obvyklou v místě stavby a v čase předání této části díla Objednateli; položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zařazení dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na dokumenty, výkresy, technické zprávy a zejména technické podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství tj. verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje lze nahradit odkazem.

Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou stavbu.

DPS (finální podoba) bude Objednateli odevzdána:

- v 5 vyhotoveních v tištěné formě;
- ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD (DVD); ve formátu text – „doc“ nebo „docx“ a „pdf“, soupis prací ve formátu „xls“, grafika ve formátu „dgn“, „dwg“ a „pdf“.

Článek 5 Termín a místo plnění odstavce 5.2 se ruší a nově zní takto:

5.2 Zhotovitel předá Objednateli jednotlivé části díla ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději:

5.2.1 projektová dokumentace pro společné povolení DUSP, včetně podání žádosti na stavební úřad, bude předána nejpozději **do 8 týdnů** od podpisu této Smlouvy. V případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, než je předpokládaná 30-ti denní lhůta k vyjádření, lhůta pro dokončení díla DUSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje.

5.2.2 projektová dokumentace pro provádění stavby DPS bude předána nejpozději **do 6 týdnů** od finálního projednání DUSP.

Článek 5 Termín a místo plnění odstavce 5.3 se ruší a nově zní takto:

5.3 Dokladem o odevzdání finální podoby jednotlivých částí díla (DUSP a DPS) Objednateli, v počtu dle odst. 3.2 této Smlouvy, bude protokol o předání a převzetí části díla podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek 6 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odstavce 6.1 se ruší a nově zní takto:

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za:

6.1.1 projektovou dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení – DUSP, v rozsahu dle odst. 3.2.1, činí:

• cena za hydrogeologický průzkum	25.000 Kč
• <u>cena za vypracování DUSP</u>	<u>120.000 Kč</u>
cena za vypracování DUSP bez DPH	145.000 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>30.450 Kč</u>
Cena za vypracování DUSP včetně DPH	175.450 Kč

6.1.2 projektovou dokumentaci pro provádění stavby – DPS, v rozsahu dle odst. 3.2.2, činí::

• cena za vypracování DPS bez DPH	110.000 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>23.100 Kč</u>
Cena za vypracování DPS včetně DPH	133.100 Kč

Celková cena za dílo činí částku ve výši 255.000 Kč bez DPH

cena za vypracování DUSP	145.000 Kč
<u>cena za vypracování DPS</u>	<u>110.000 Kč</u>
cena díla celkem bez DPH	255.000 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>53.550 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	308.550 Kč

Článek 6 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odstavce 6.4 se ruší a nově zní takto:

6.4 Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání, dle čl. 9,

6.4.1 projektové dokumentace pro vydání společného povolení - DUSP, včetně podání žádosti na příslušný stavební úřad, dle čl. 3 odst. 3.2.1, do výše 80 % ceny díla vč. DPH dle odst. 6.1.1 tohoto článku, zbývajících 20 % je oprávněn fakturovat po vydání společného povolení.

6.4.2 projektové dokumentace pro provádění stavby - DPS, dle čl. 3 odst. 3.2.2, ve výši dle odst. 6.1.2 tohoto článku.

Článek 2
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnost nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.6 Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. R/2021/0452 na 29. schůzi konané dne 1.12.2021.

V Kuřimi dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
JV PROJEKT VH s.r.o.
Ing. Jiří Vítek
jednatel společnosti