

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

1. Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
tel.: 595 621 404

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
tel.: 595 621 210

IČ: 25396544

DIČ CZ25396544

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

tel.: +420 595 621 444

fax: +420 596 621 103

(dále jen „**Objednatel**“)

2. STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupen: xxxxxxxxxxxx, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava a

xxxxxxxxxxx, vedoucí PJ Ostrava oblasti Sever o.z. Morava

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,

xxxxxxxxxxx, ekonom oblasti Sever o.z. Morava,

xxxxxxxxxxx vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava

Oprávnění jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, výrobní manažer oblasti,

xxxxxxxxxxx, vedoucí PJ Ostrava oblasti Sever o.z. Morava

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,

Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je na hranici kapacitní vytiženosti svých zaměstnanců na dalších souběžných zakázkách, došlo na základě dohody se zhotovitelem k rozšíření objemu prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, souvisejících s prováděním zakázky „Vjezdový ostrůvek ul. Na Lukách“ a tímto dodatkem se mění následující:

- *upravuje se článek IV. Doba plnění, odst. 1.*

Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v období **říjen - prosinec 2021, dle klimatických podmínek.**

- *ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1.*

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí:

Cena díla bez DPH: 1 170 347,90 Kč

DPH: 245 773,05 Kč

Cena díla vč. DPH: 1 416 120,95 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Ostravě dne
Za objednatele:

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

V Ostravě dne
Za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxx
vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava

xxxxxxxxxxxxx
vedoucí PJ Ostrava oblasti Sever o.z. Morava