

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: **Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci**

ZMĚNA č.: 01 – dodání dveří WC		k SoD: D-21033	
zhotovitel: Aron house, s.r.o. – IČ.: 01915126		objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. – IČ.:00083143	
projektant: Mjölks s.r.o. – IČ.:018480054			
jméno, příjmení:		datum:	strany příloh:
podpis:			
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>důvod změny:</i> Po instalaci závěsného WC s vestavěnou nádrží dle projektové dokumentace se prostor kabiny WC výrazně zmenšil. Z důvodu dodržení norem a pro zvýšení uživatelského komfortu se oproti projektové dokumentaci mění směr otevírání dveří, a to „ven“ z kabiny, do přístupového prostoru sociálního zařízení.			
<i>čeho se změna týká:</i> výměna stávajících dveří a zárubní v kabinách WC za nové – 5 ks			
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i> Na žádost zhotovitele			
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> demonťáž stávajících zárubní, dodávka nových zárubní 700mm, zabudování zárubní do stávající stěny, nátěr zárubně na RAL9010, dodávka dveří, dodávka kování			
I.2 změna ceny díla			
<i>(+) přípočty:</i> viz příloha č.1			
<i>přípočty ceny celkem za změnový list:</i>		25 000 Kč bez DPH 21%	
<i>(-) odpočty</i> viz příloha č.1			
<i>odpočty ceny celkem za změnový list:</i>		0 Kč bez DPH 21%	
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
<i>ovlivnění harmonogramu</i> <i>prodloužení lhůty výstavby (+):</i> <i>zkrácení lhůty výstavby (-):</i> <i>bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:</i>			
		bez vlivu	
I.3 potvrzení objednávky změny			
zhotovitel: Aron house s.r.o.		objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o.	
datum:		datum:	
jméno, příjmení:		jméno, příjmení:	
podpis:		podpis:	
II. Provedení změny			

<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání: <i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i>	
zhotovitel:	objednatel:
<i>potvrzení zhotovitele:</i> <i>datum:</i>	<i>souhlas objednatele:</i> <i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Příloha č.1

Dveře WC

1	K	7661006	DVEŘE VNITŘNÍ VEL.700X1970MM, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OZN. WC - vč. ocelové zárubně s nátěrem (demontáž a nová montáž) wc zámku a kování	KUS	5,000	5 000,00	25 000,00
---	---	---------	---	-----	-------	----------	-----------